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1 Introducció del projecte 
 
Les telecomunicacions esdevenen un element fonamental en el desenvolupament de 
la societat actual atès que generen noves possibilitats de relació en l’entorn social i 
econòmic. Les aplicacions i els serveis avançats de telecomunicacions, eines en 
continu desenvolupament, comporten canvis en els hàbits i en les formes de treball i 
milloren alguns aspectes qualitatius i quantitatius de les relacions personals i 
professionals, a més de col·laborar en el creixement i en el desenvolupament 
econòmic d’un territori. Les xarxes de telecomunicacions són, sens dubte, l’eix que 
vertebra i que fa possible establir aquests tipus de relacions ignorant les distàncies 
físiques que les separen. 
 
L’any 1997 s’inicia el procés de liberalització del sector de les telecomunicacions, 
impulsat per la Unió Europea. Un procés que afecta tant l’àmbit de les infraestructures 
com el dels serveis amb el que es van obrir noves perspectives de desplegament de 
xarxes d’accés de banda ampla, alternatives a les existents, especialment a les zones 
del territori llunyanes dels grans nuclis de població, on els serveis avançats de 
telecomunicacions són indispensables per mantenir un equilibri territorial adequat i on, 
precisament, al llarg del temps, menys disponibilitat de serveis ha existit. 
 
El problema actual és que aquestes alternatives no s’han vist acomplertes de moment. 
 
Els passos que han donat els operadors fins ara són: 
 
♣ Els nous operadors han concentrat l’esforç inversor i de desplegament en un petit 
conjunt de grans nuclis urbans, els quals són rentables econòmicament pels propis 
operadors en un termini curt de temps. 
♣ La inversió en desplegament de xarxes d’accés dels Operadors és decreixent i 
enfocada a les zones amb clients potencials amb major rendibilitat. No s’observa 
un interès de fer arribar la banda ampla a la gran majoria de la població. Això fa 
difícil pensar que puguin arribar a tota la població en un termini curt de temps, amb 
tant sols l’empenta de la inversió privada. 
♣ No hi ha una previsió seriosa que permeti veure si hi haurà en un futur xarxes 
d’accés de banda ampla alternatives que arribin a la majoria de poblacions de 
Catalunya, amb independència del número d’habitants, del número de km2 del 
municipi i de la distància a les grans ciutats. 
 
Hi ha un altre aspecte, també important com són els serveis, que no s’han 
desenvolupat tot el que la tecnologia actual permet. Els Operadors han enfocat les 
ofertes en proporcionar més ample de banda i en competir en preus, havent deixat de 
costat la innovació i la creació de serveis diferencials. 
 
El Municipi de Centelles veu amb preocupació aquest fet, per la manca d’oferta de 
serveis competitius de banda ampla i per l’agreujament de les diferències amb les 
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ciutats més grans. És per això que des de l’Ajuntament de Centelles es proposa 
realitzar un estudi de viabilitat d’una infraestructura oberta de telecomunicacions que 
pugui ser utilitzada per tots els operadors per oferir els seus serveis. Centelles és un 
dels pocs municipis que disposen de la seva pròpia xarxa elèctrica, per tant la gestió 
d’infraestructures i prestació de serveis a la comunitat és un aspecte molt integrat. 
 
En aquest document es presenta un anàlisis de l'estat del mercat de banda ampla i els 
diversos desplegaments de noves xarxes d'accés basades en fibra òptica tant a nivell 
nacional com internacional. 
 
A més es presenta una comparativa de les diverses alternatives tecnològiques amb les 
quals es poden desplegar aquestes xarxes per a suportar l'increment de prestacions 
de serveis que s'espera a curt/mig termini. 
 
També s’explica el mètode i les consideracions presses en el procés de disseny d’una 
xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar (FTTH: Fiber To The Home, en anglès) que 
està previst desplegar a la comarca d’Osona a la població de Centelles. 
 
Finalment, cal remarcar que aquest no és exclusivament un projecte tècnic. Tal com es 
veu al llarg d’aquest document, s’han analitzat els aspectes tècnics fins al punt de 
poder proposar un model d’empresa i analitzar la seva sostenibilitat en un marc de 
plena competència amb altres operadors. 
 
Els objectius d’aquest projecte són: 
 
♣ Alinear les actuacions de telecomunicacions en el municipi. 
♣ Reduir la fractura digital: Garantir la disponibilitat d’un servei de banda ampla a la 
totalitat del municipi, i complementar aquest servei amb una oferta econòmica prou 
atractiva que incentivi l’ús de la banda ampla. 
♣ Incentivar l’ús i la difusió de noves tecnologies: Potenciar el seu ús com a 
motor econòmic per als comerços i com a motor social per a l’ajuntament i d’altres 
equipaments públics (escoles, biblioteques, ...). També es fa més fàcil el teletreball 
(treball a distància), poder treballar des de casa mitjançant l’accés a Internet de 
banda ampla, que evitarà la migració dels ciutadans de Centelles cap a grans 
nuclis urbans dotats amb més prestacions tecnològiques. 
♣ Incentivar l’administració digital: Integrar dintre d’aquesta nova xarxa, una xarxa 
de telecomunicacions pròpia que connecti les dependències municipals, permetent 
així millorar els serveis oferts als ciutadans i que sigui coherent amb els objectius 
anteriors. 
♣ Crear llocs de treball: Crear llocs de treball amb perfil tècnic i de qualitat tant per 
al desplegament de la xarxa com per al posterior manteniment i explotació de la 
mateixa. A més, la disponibilitat de banda ampla al municipi, pot fer que noves 
empreses considerin interessant implantar la seva seu a Centelles. Creant així 
nous llocs de treball que podran ser ocupats per residents. 
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2 Introducció sobre el Municipi de Centelles 
 
El municipi de Centelles està ubicat al Sud de la Plana de Vic, a 17 Km d’aquesta 
població i a 52 Km de Barcelona. La seva altitud és de 498 m. Està limitat pel 
Montseny a l’Est, la serra de la Guàrdia amb el Puigsagordi i el Turó de les Onze 
Hores a l’Oest i Sant Martí, el Pla de la Garga i Tagamanent al Sur. 
 
El municipi de Centelles 
pertany a la comarca 
d’Osona, província de 
Barcelona, aquest poble 
compta al 2007 amb 7.022 
habitants (dada del padró 
municipal de Centelles) i una 
superfície de 15,2 km2. 
 
Centelles es troba comunicat 
amb altres pobles i ciutats de 
la comarca mitjançant 
l’autovia C-17 (Autovia 
Barcelona-Vic) i també a 
través de RENFE. 
 
 
       Figura 1. Poble de Centelles    
 
 
 
Figura 2. Situació de Centelles 
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Figura 3. Centelles sobre el mapa de la comarca d'Osona 
 
Les dades proporcionades per IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) i del INE 
(Instituto Nacional de Estadística), mostren que la població de Centelles al 2001 era de 
5.826 habitants amb un total de 2.612 llars, de les quals 2.056 eren llars principals. Al 
2006 la població va créixer fins assolir els 6.671 habitants i al 2007 segons les dades 
del padró municipal ja són 7022, el que representa un creixement del 3,16 % anual de 
la població en els darrers 6 anys.  
 
Des del punt de vista constructiu, al municipi de Centelles podem observar que hi ha 
un predomini d’edificis de 1 a 3 alçades i de 1, 2 o 3 llars per planta. La gran majoria 
d’aquestes llars es troben distribuïdes pel municipi en edificis units per façana els uns 
amb els altres o bé en cases semi aïllades, les quals es troben unides de dos en dos, 
o bé properes però amb un petit jardí de separació entre elles. 
 
Al municipi hi són presents a més a més tres grans zones industrials, que són: polígon 
industrial El Congost, polígon industrial La Gavarra i polígon industrial Puigxoriguer i 
els Casals. 
 
Centelles és un dels pocs municipis amb una xarxa de distribució elèctrica de titularitat 
municipal. Aprofitant una massiva presència d’empreses del sector tèxtil, a principis del 
segle XX el municipi de Centelles va prendre la iniciativa d’implantar una xarxa 
elèctrica a tota la població. En l’actualitat, Centelles és un dels pocs municipis de 
l’Estat que manté la propietat del 100% d’una empresa distribuïdora d’electricitat per a 
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tot el terme municipal. Aquesta empresa és l’Electradistribució, fundada el 1926 i 
gestionada completament per l’ajuntament de Centelles. 
 
És aquest fet el que ha permès disposar de les dades reals del número de llars i 
empreses existents i actualment connectades a la xarxa elèctrica municipal de 
Centelles per cada carrer del poble. Aquestes dades conjuntament amb les obtingudes 
mitjançant la “Oficina Virtual del Catastro” han donat un total de 4001 llars/empreses al 
municipi de Centelles. Aquest valor és el que s’ha utilitzat per l’estudi objecte d’aquest 
document. 
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3 Anàlisi situació actual 
 
3.1 Impacte de la liberalització de les telecomunicacions 
 
La liberalització de les telecomunicacions efectuada per la Unió Europea ha 
proporcionat als ciutadans un major nombre de serveis i prestacions en un entorn de 
competència. Dins aquests serveis, el darrer motor de creixement del mercat de les 
Telecomunicacions als anys 2005 i 2006 a Espanya així com als països de la OCDE 
ha estat la banda ampla. Aquesta evolució en nombre total de subscriptors es pot 
observar a la gràfica següent per al període 2000-2005. 
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Font: OCDE communications outlook 2007 (Des 2005) 
 
Figura 4. Subscriptors de banda ampla als països OECD al període 2000-2007 
 
L’evolució de clients de banda ampla no ha estat similar en tots els països de la 
OCDE. L’estat de les infraestructures, l’evolució de la regulació en cadascun dels 
estats així com el nivell de competència, renda i formació dóna com a resultat un major 
o menor creixement de la penetració de la banda ampla a cada país. Així, la 
penetració mitja de banda ampla als països de la OCDE ha assolit el 15,3% dels 
habitants mentre que Espanya es situa al juny de 2006 en el 13,5%.  
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Font: OCDE communications outlook 2007 (Des 2005) 
 
Figura 5. Penetració de la banda ampla (línies/100 habitants) 
 
El diferencial entre la penetració de banda ampla a cada un dels països pot ser una 
conseqüència de diverses causes, però en el cas d’Espanya pot observar-se un 
diferencial elevat entre el total de llars que tenen ordinador i el total de llars que tenen 
connexió a banda ampla. Aquest diferencial, totalment anormal respecte la resta de 
països de la OCDE, és resposta d’una disfunció en la prestació de serveis de 
telecomunicacions als clients finals bé per causes de cobertura i/o bé per manca d’una 
situació de competència efectiva. 
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Font: OCDE communications outlook 2007 (Des 2005) 
 
Figura 6. Penetració de PCs a la llar i connexió d’aquests a banda ampla (PCs/llar) 
 
A Espanya l’evolució de la banda ampla en els darrers anys també ha estat ascendent 
i continua actualment en creixement en sintonia amb el creixement dels països de la 
OCDE com mostra el gràfic següent. Aquesta tendència es preveu que continuï així, 
augmentant l’oferta, la demanda i l’ample de banda exigit pels usuaris, tenint en 
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compte que cada vegada hi ha més continguts en Internet que requereixen majors 
amples de banda. 
 
 
 
Font: CMT Des 2006 
 
Figura 7. Evolució de la banda ampla a Espanya – Línies per cada 100 habitants 
 
Pel que fa a la distribució de la penetració de la banda ampla a Espanya, es pot 
observar la figura següent que la distribució també és molt dispar a nivell de província i 
de Comunitat Autònoma. Les comunitats autònomes amb una penetració de banda 
ampla més elevada són: Illes Balears, Comunitat de Madrid i Catalunya (en concret la 
província de Barcelona). 
 
 
 
Font: CMT Des 2006 
 
Figura 8. Penetració de la banda ampla a Espanya (línies/100 habitants) 
 
Aquesta disparitat existent entre Comunitats Autònomes, també es reflexa dins mateix 
d’una comunitat autònoma. Així, a Catalunya existeixen elevades disparitats, segons 
l’àmbit geogràfic d’actuació, en la penetració de la banda ampla a les llars del país. 
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A la figura següent es pot observar la penetració a finals de 2005 de PCs, Internet i 
banda ampla a les llars de Catalunya a nivell de comarca. Com es pot observar, els 
índex de penetració són més elevats allà on existeix una concentració de població més 
elevada, a les comarques de la costa, i és menys elevat a l’interior. 
 
 
 
Figura 9. Adopció de les TIC a Catalunya 
 
Els valors globals i la seva evolució pel conjunt de Catalunya es pot observar a la taula 
següent pel període 2005-2006. 
 
 2005 (primavera) 2005 (tardor) 2006 (primavera) 
Ordinador 56,5 % llars 56,8 % llars 57,2 % llars 
Connexió a Internet 40,9 % llars 41,8 % llars 43,1 % llars 
Banda Ampla 25,5 % llars 28,8 % llars 33,8 % llars 
 
Taula 1. Equipament TIC a les llars catalanes 
 
La distribució a Catalunya a nivell de província presenta la predominança de Barcelona 
en vers la resta de províncies de Catalunya on la penetració de banda ampla supera 
en 10 punts a la resta mentre que la penetració de l’ordinador a la llar es troba en ratis 
similars. 
 
2006 
(primavera) 
EQUIPAMENT DE LA LLAR A CATALUNYA 
Tinença d'ordinador a la llar Connexió a Internet a la llar Banda ampla 
Indicador Índex vers Catalunya Indicador 
Índex vers 
Catalunya Indicador 
Índex vers 
Catalunya 
BARCELONA 57,6% 100,7 44,4% 103,1 36,1% 106,9 
GIRONA 58,3% 102,0 42,3% 98,1 28,1% 83,2 
LLEIDA 53,7% 94,0 36,5% 84,7 22,9% 67,7 
TARRAGONA 55,1% 96,4 37,8% 87,6 27,7% 82,1 
Catalunya 57,2% 100 43,1% 100 33,8% 100,0 
 
Taula 2. Equipament a les llars Catalanes per Província al 2006 
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Un anàlisi a nivell de vegueria reforça encara més el diferencial entre Barcelona i la 
seva àrea metropolitana vers la resta de territori de Catalunya. Així, la vegueria de les 
Comarques Centrals, on s’ubica el municipi de Centelles té una penetració de banda 
ampla del 26% sobre la totalitat del llars, 11 punts inferior a la penetració de banda 
ampla a la vegueria metropolitana i 7 punts inferior a la mitja de Catalunya. 
 
2006 (primavera) 
EQUIPAMENT DE LA LLAR A CATALUNYA 
Tinença d'ordinador a la llar Connexió a Internet a la llar Banda ampla 
Indicador Índex vers Catalunya Indicador 
Índex vers 
Catalunya Indicador 
Índex vers 
Catalunya 
Metropolità 58,2% 101,8 44,9% 104,3 37,1% 109,8 
Comarques gironines 58,3% 102,0 42,2% 98,0 28,1% 83,3 
Camp de Tarragona 57,3% 100,2 39,6% 91,8 30,4% 90,1 
Terres de l'Ebre 49,2% 86,2 32,7% 75,9 20,2% 59,7 
Comarques centrals 51,1% 89,4 39,0% 90,6 26,0% 77,0 
Ponent 53,8% 94,1 36,5% 84,7 23,5% 69,6 
Alt Pirineu i Aran 53,6% 93,8 37,5% 86,9 21,3% 63,1 
Catalunya 57,2% 100 43,1% 100 33,8% 100 
 
Taula 3. Equipament a les llars Catalanes per Vegueria al 2006 
 
Dins la vegueria de les Comarques Centrals, la comarca d’Osona, on s’ubica el 
municipi de Centelles, és la que disposa d’una penetració de banda ampla més 
elevada, del 29,9%. Aquesta penetració és un 3,9% superior a la mitja de la vegueria i 
un 7,2% inferior a la de Barcelona i la seva zona metropolitana. 
 
2006 
(primavera) 
Tinença d'ordinador a la llar Connexió a Internet a la llar Banda ampla 
Indicador 
Índex 
vers 
vegueria 
Índex 
respecte 
Catalunya 
Indicador 
Índex 
vers 
vegueria 
Índex 
respecte 
Catalunya 
Indicador 
Índex 
vers 
vegueria 
Índex 
respecte 
Catalunya 
Anoia 52,6% 102,9 92,0 39,4% 100,9 91,4 27,3% 105,0 80,9 
Bages 50,0% 97,8 87,4 35,7% 91,4 82,7 23,4% 90,0 69,3 
Berguedà 50,6% 98,9 88,5 37,3% 95,4 86,4 23,5% 90,3 69,6 
Osona 51,7% 101,2 90,5 44,3% 113,5 102,8 29,9% 114,7 88,3 
Solsonès 51,9% 101,5 90,8 38,8% 99,4 90,0 24,0% 92,2 71,0 
Comarques 
centrals 51,1% 100,0 89,4 39,0% 100,0 90,6 26,0% 100,0 77,0 
 
Taula 4. Equipament a les llars Catalanes a les comarques centrals al 2006 
 
L’existència d’un diferencial de la penetració de banda ampla és deguda 
fonamentalment a una distorsió de les corbes d’oferta i demanda dels serveis de 
telecomunicacions. És per tant necessari realitzar un anàlisi de l’oferta de serveis al 
municipi per obtenir els diferencials respecte a una situació de prestació d’oferta 
estàndard i sobre la qual es puguin desenvolupar accions de correcció. 
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3.2 Anàlisis del mercat de serveis de telecomunicacions a Centelles 
 
L’oferta actual de serveis a les llars i empreses del municipi de Centelles ve donada 
per Telefònica, un nombre d’Operadors alternatius o bé d’iniciatives col·lectives. 
 
♣ L’oferta de Telefònica presenta a Centelles un catàleg de connectivitat de banda 
ampla no diferenciat respecte als serveis oferts a altres zones del país. El catàleg 
de serveis de Telefònica es caracteritza per l’ús de la tecnologia d’accés ADSL en 
la seva modalitat ADSL i no ADSL2+ o VDSL. 
 
El servei actual de Telefònica a Centelles és un ADSL 3 Mbps oferint tarifa plana 
24h per les comunicacions per Internet i trucades nacionals. 
 
No s’ofereixen actualment serveis multimèdia IP sobre ADSL (Imagenio) a tot el 
territori encara que Telefònica comunica a la seva pàgina web la possibilitat d’oferir 
el servei en algunes zones, on també pot ampliar l’ADSL a 6 o 10 Mbps. 
 
♣ L’oferta actual de serveis que els operadors alternatius proporcionen, ho fan 
utilitzant la xarxa de Telefònica o bé xarxes alternatives WiFi (guifi.net). 
 
L’ús de la xarxa de Telefònica implica que el catàleg de serveis ofert per aquests 
operadors es limita a la revenda dels serveis creats per Telefònica i oferts per 
aquests en modalitat majorista. 
 
Existeixen 3 modalitats de servei pels operadors alternatius d’ús de la xarxa de 
Telefònica: 
 
♣ Gigadsl - Servei d’accés indirecte al bucle d’abonat. 
♣ Servei de desagregació compartida 
♣ Servei de desagregació completa 
 
La modalitat que els operadors alternatius seleccionen per a oferir serveis al client 
final depèn de tres factors: 
 
♣ Volum potencial de mercat: nombre de llars i empreses del municipi o bé sota la 
cobertura d’una Central de Telefònica. 
♣ Cost de connexió de la central de Telefònica (cost de la xarxa de transport entre 
la ubicació actual de l’operador i el municipi). 
♣ Estructura edificativa del municipi (distància dels parells de Telefònica des de la 
Central) que permet identificar el mercat potencial accessible. 
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3.2.1 Gigadsl - Servei d’accés indirecte al bucle d’abonat 
 
Aquest és el servei que utilitzen els operadors alternatius actualment per proporcionar 
serveis als clients finals a Centelles. 
 
Aquest servei es basa en l’oferta que Telefònica realitza a nivell majorista a operadors 
alternatius per la qual aquests adquireixen aquests serveis i els revenen als clients 
finals: creant així una oferta de serveis d’accés indirecte al bucle d’abonat (Gigadsl). 
 
 
 
Figura 10. Model tècnic del servei Gigadsl 
 
En aquest servei un operador es connecta en un únic punt d’accés a la xarxa de 
Telefònica a nivell provincial (Punt d’Accés Indirecte (PAI)), i mitjançant la xarxa ATM, 
IP i de parells de Telefònica, proporciona el servei a un client final de Centelles. 
 
El funcionament d’aquest servei té 3 capes: 
 
♣ Capa formada pel client final que contracta el servei, rep el mòdem ADSL i es 
facturat per l’operador alternatiu.  
♣ Capa formada per l’Operador Alternatiu que contracta el servei a Telefònica. 
♣ Capa formada per Telefònica que configura el servei a la seva xarxa, factura a 
l’operador alternatiu pel servei i interconnecta al client final amb l’operador 
alternatiu a través de la seva pròpia xarxa. 
 
Les seves característiques bàsiques són: 
 
♣ Aquests serveis ofereixen prestacions significativament inferiors als que Telefònica 
ofereix de forma directa tant des del punt de vista tècnic com econòmic, 
especialment per la prestació de serveis multimèdia.  
♣ El catàleg de serveis està determinat per Telefònica i és el indicat a la Figura 11. 
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Font: CMT 
 
Figura 11. Catàleg i modalitats de serveis 
 
♣ La qualitat del servei ADSL està determinada per Telefònica (retards, nivells de 
concentració, ...). 
♣ El procés de provisió de servei està determinat en terminis per Telefònica. 
♣ El preu mínim queda determinat pel preu de venda del servei de Telefònica als 
tercers operadors. 
♣ No permet proporcionar serveis multimèdia, televisió sobre IP o vídeo sota 
demanda. 
 
Estructura de preus: 
 
El client final realitza dos pagaments. A 
Telefònica per l’accés (13,4 € mensuals) i a 
l’operador alternatiu pel servei de banda 
ampla. L’operador alternatiu paga a 
Telefònica 26,45 € mensuals per la revenda 
del servei ADSL. 
Figura 12. Distribució de preus del servei Gigadsl 
 
El preu del servei està regulat per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
(CMT). Aquest preu mínim condiciona el preu mínim de venda de serveis de la totalitat 
dels operadors a la ciutat de Centelles i per tant el marc competitiu existent.  
 
Client Operador 
Alternatiu
Telefònica
35,95€ 26,45 €
13,4 €
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3.2.2 Desagregació del parell de coure des de la central 
 
Aquesta modalitat no està present a Centelles mentre que si ho està a zones amb un 
nivell elevat de competència de serveis. 
 
Aquesta modalitat es basa en que l’operador alternatiu ubica els seus equips dins la 
Central de Telefònica. Es connecta amb els usuaris mitjançant el lloguer del parell de 
coure final propietat de Telefònica. La resta de serveis els proporciona a través de la 
seva pròpia xarxa o bé per xarxa compartida entre diferents operadors. 
 
La desagregació del parell de coure requereix que l’operador alternatiu connecti els 
seus equips a la central de Telefònica mitjançant la seva pròpia xarxa de 
telecomunicacions el que li ofereix la possibilitat d’independitzar el catàleg de serveis 
de l’oferta de Telefònica. 
 
El servei de desagregació es pot subministrar en dues modalitats: desagregació 
compartida i desagregació completa. 
 
3.2.2.1 Desagregació compartida 
 
L’operador alternatiu lloga només la capacitat del parell de coure necessària per la 
transmissió de la banda ampla sobre ADSL. En aquest cas l’operador alternatiu 
instal·la el seus propis equips multiplexors d’ADSL/ADSL2+ a la central de Telefònica i 
els connecta a la seva pròpia xarxa de transport en un extrem, i als parells de 
Telefònica que connecten la casa dels clients a l’altre. 
 
 
 
Figura 13. Model de desagregació compartida 
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Estructura de preus: 
 
El client realitza dos pagaments. A Telefònica 
per l’accés (13,43 € mensuals) i a l’operador 
alternatiu pel servei de banda ampla. 
L’operador alternatiu paga a Telefònica 3 € 
mensuals pel lloguer de la part del parell de 
coure dedicada a la transmissió del servei 
ADSL. 
Figura 14. Distribució de preus del model de 
desagregació compartida 
 
3.2.2.2 Desagregació completa 
 
L’operador alternatiu lloga la totalitat del parell de coure i proporciona els serveis de 
telefonia i accés a banda ampla. En aquest cas l’operador alternatiu instal·la els seus 
propis equips multiplexors d’ADSL/ADSL2+ i els equips de veu a la central de 
Telefònica i els connecta a la seva pròpia xarxa de transport en un extrem, i als parells 
de Telefònica que connecten la casa dels clients a l’altre. 
 
 
 
Figura 15. Model de desagregació completa 
 
Estructura de preus: 
 
El client realitza un pagament únic 
a l’operador alternatiu per la totalitat 
dels servei. Aquest paga 
mensualment a Telefònica 9,72 € 
pel lloguer del parell de coure. 
 
     Figura 16. Distribució de preus del model de desagregació completa 
 
Client Operador 
Alternatiu
Telefònica
22,95€ 3 €
13,4 €
Client Operador 
Alternatiu
Telefònica
42,9€
(29,95€ + 12,95€)
9.72€
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3.2.3 Guifi.net 
 
Es tracta d’una xarxa WiFi amb topologia de malla que proporciona connectivitat entre 
els seus membres. Les principals característiques de la qual són: 
 
♣ Opera en la banda dels 2,4Ghz, banda oberta sense llicència. 
♣ No està orientat a un servei comercial amb garantia de tràfic, disponibilitat de 
servei o suport de client. 
♣ No té la voluntat de substituir un servei comercial, si no de complementar-lo. 
♣ La cobertura depèn dels seus propis membres. 
 
La xarxa permet l’intercanvi entre els seus membres de tràfic de banda ampla i inclou 
l’accés a Internet aplicant si és possible un criteri de prioritat de tràfic. 
La xarxa de Guifi.net és una alternativa que permet l’accés a la banda ampla en el 
municipi però amb limitacions en la prestació de serveis. 
No existeix cap cost per al membre excepte el finançament d’enllaços o nodes en les 
quals decideixi col·laborar. 
 
L’Oferta actual de Guifi.net a Centelles és la següent: 
 
 
 
Figura 17. Xarxa WiFi a Centelles 
 
 
 
Figura 18. Nodes de la xarxa de Guifi.net 
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3.3 Volum del mercat de telecomunicacions al municipi de Centelles 
 
Les estratègies de desplegament de xarxa i de prestació de serveis de 
telecomunicacions per part dels operadors es basen en el retorn econòmic de les 
seves actuacions. En el cas de Centelles, el retorn econòmic està condicionat per tres 
factors: 
 
♣ Volum del mercat de les telecomunicacions. 
♣ Fragmentació de les quotes de mercat. 
♣ Connexió a Centelles. 
 
El volum del mercat de telecomunicacions està condicionat pel total de llars i empreses 
del municipi. Així, a Centelles el total de llars i empreses del municipi és de 4.001 de 
les quals s’estima que 3.521 són llars i 480 són empreses. Si es té en compte que la 
penetració de serveis és del 100% a Catalunya per telefonia residencial, i del 29,9% a 
Osona per accés a banda ampla, el volum del mercat residencial és de 1,24 milions 
d’euros anuals. Pel mercat d’empresa, es considera una penetració del servei de veu 
del 100% i una penetració de banda ampla del 80%, pel qual el volum del mercat és de 
0,77 milions d’euros anuals. 
 
Aquestes dades es basen en els imports actuals dels paquets comercials per part dels 
operadors i els ingressos mitjos per client per servei segons l’informe de la CMT. 
 
El mercat de telecomunicacions a Centelles és per tant de 2 milions d’euros anuals. 
 
Pel que respecte a clients, la distribució de clients a Centelles per servei és la següent: 
 
Mercat Penetració Clients
Residencial   
Clients Telefonia 100% 3.521 
Clients Banda Ampla 29,9% 1.053 
Empresa   
Clients Telefonia 100% 480 
Clients Banda Ampla 80% 384 
 
Taula 5. Distribució de clients per servei 
 
Per tant, el total de clients de banda ampla estimats a Centelles és de 1.437. Per 
identificar el nombre de clients que cada operador té a Centelles es pot obtenir la 
distribució del mercat de telecomunicacions en modalitat d’accés indirecte que és la 
que es mostra a la següent gràfica: 
 
 
Avantprojecte d’una xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar a Centelles 
 
 
 26-143
 
 
71,00%
14,20%
7,20% 3,40%
4,20%
Grup Telefónica France Télécom Ya.com Jazz Telecom Resta
 
Font: CMT 
 
Figura 19. Quotes de mercat de banda ampla (línies ADSL) segons operadors 
 
Per tant, el nombre estimat de clients que cada operador té a Centelles és el següent: 
 
Mercat Clients BA 
Distribució de clients per operador
Telefònica Orange Ya.com Jazztel Altres 
Residencial       
Clients Banda Ampla 1.053 747 149 76 36 44 
Empresa       
Clients Banda Ampla 384 273 55 20 13 24 
Total 1.437 1.020 204 95 49 68 
 
Taula 6. Distribució de clients per operador en modalitat d’accés indirecte 
 
El cas analitzat ara és el que afecta a la prestació de serveis de telecomunicacions per 
part dels operadors alternatius mitjançant el lloguer de la xarxa de Telefònica 
mitjançant el servei Gigadsl. Una varietat del cas anterior consisteix a veure l’efecte en 
les quotes de mercat i en els ingressos que es deriva d’una assignació de quotes de 
mercat diferent a l’anterior per l’efecte de prestar serveis directament al municipi de 
Centelles mitjançant una xarxa d’accés directe o bé mitjançant la desagregació del 
parell de coure.  
 
En el cas de que existís una situació de competència efectiva, on tots els operadors 
disposessin d’una infraestructura similar a la de la resta del país, la distribució de 
quotes es modifica i és similar a la de la gràfica següent que correspon a la distribució 
de quotes mitges per cada tipus d’operador a l’Estat: 
 
 
Font: CMT 
 
Figura 20. Distribució de línies de banda ampla per tipus d’operador (percentatges) 
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Amb aquesta distribució els clients quedarien per operador de la forma següent: 
 
Mercat Clients BA 
Distribució de clients per operador
Telefònica ADSL 
Operador 
infr. pròpia 
(pe cable) 
Altres 
Residencial      
Clients Banda Ampla 1.053 585 236 226 6 
Empresa      
Clients Banda Ampla 384 214 86 83 1 
Total 1.437 799 322 309 7 
 
Taula 7. Distribució de clients per operador en modalitat d’accés directe o desagregació 
 
Per tant, el nombre màxim de clients, en condicions similars a les de mercat, que pot 
tenir un operador privat amb infraestructura pròpia, similar al desplegament d’un 
operador de cable a Centelles, és de 309 clients de banda ampla o el que representa 
uns ingressos anuals màxims de 298.000€, (24.800€ mensuals segons les dades dels 
ingressos mitjos per client per servei de l’informe de la CMT) ja que es considera que 
aquest operador només oferiria serveis de banda ampla o banda ampla paquetitzat 
amb altres serveis.  
 
Amb aquest volum de mercat i ingressos, un operador privat no disposa de retorn 
d’inversió suficient per rendibilitzar les inversions de xarxa, captació i fidelització de 
client i equips de client. 
 
Per aconseguir la rendibilitat és necessari augmentar el nombre de clients (elevar la 
quota de mercat), incrementar els ingressos per client mitjançant la prestació de 
serveis de valor afegit (serveis multimèdia) i alhora compartir les inversions en 
infraestructura de forma que aquesta sigui única i compartida per tots els operadors. 
 
Qualsevol altre escenari requereix de volums de mercat superiors tal i com succeeix 
actualment a les ciutats que disposen de serveis múltiples dels operadors, les quals 
superen àmpliament les 15.000 llars de mercat potencial. 
 
L’estimació d’ingressos i clients anterior inclou dos impactes a considerar per la 
introducció dels operadors alternatius: 
 
♣ Reducció dels preus en la prestació del servei de banda ampla per l’increment de 
la competència. 
♣ Reducció dels ingressos dels operadors per divisió de quota de mercat entre ells. 
 
Això es pot explicar ja que per un número fix de clients, l’aparició de nous operadors 
de serveis juntament amb la reducció de preus del mencionat servei per part d’aquests 
operadors emergents genera que els clients es reparteixin entre tots ells i en 
conseqüència disminueixin el ingressos dels operadors existents. 
 
Però una altra conseqüència és l’aparició de nous clients, que abans no estaven 
disposats a pagar el preu demanat pel servei ofert, però que amb la baixada dels 
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preus contracten aquests serveis. Aquests nous clients es combinen amb els clients 
existents i contracten un nombre major de serveis si aquests poden ser oferts pels 
operadors de telecomunicacions alternatius. 
 
A la figura següent es mostra com ha evolucionat la paquetització de serveis que han 
contractat els clients de Telefònica i de la resta d’operadors en el període 2005 a 2006. 
 
 
 
Font: CMT 
 
Figura 21. Paquetització per tipus d’operador 
 
Com es pot observar, si els operadors disposen de capacitat per oferir serveis 
paquetitzats de veu, Internet i televisió als seus potencials clients, aquests són 
contractats i alhora permeten augmentar o com a mínim mantenir el mateix nivell 
d’ingressos per operador. 
 
Com s’ha comentat abans la rendibilitat es pot aconseguir de diverses maneres. 
 
♣ Una d’elles és augmentant el nombre de clients (elevar la quota de mercat), cosa 
que s’aconsegueix amb l’aparició de nous operadors i amb la baixada de preus 
corresponent dels serveis oferts per aquests. 
♣ Una altre seria incrementar els ingressos per client mitjançant la prestació de 
serveis de valor afegit (serveis multimèdia), al gràfic anterior ens mostra com això 
és una realitat, els operadors que ofereixen paquetització de serveis tenen majors 
probabilitat d’arribar a un major número de usuaris que es senten atrets per 
aquests nous serveis. Els nous operadors poden així mantenir els preus de mercat, 
seguint sent atractius pel mercat i mantenint els seus ingressos. 
 
Per a que aquesta situació es compleixi, és necessari que la infraestructura disponible 
de xarxa pugui oferir una plataforma tècnica i econòmicament viable per la prestació 
d’aquests nous serveis paquetitzats.  
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3.4 Fractura Digital 
 
Fractura digital és un concepte que il·lustra la realitat dels ciutadans en front de 
l’accés a les telecomunicacions. És a dir, ens marca el punt on no existeix possibilitat 
actual pels usuaris (ja sigui per ubicació geogràfica o bé per manca d’alternatives) 
d’accedir als serveis actuals de banda ampla o fins hi tot tenint accés als serveis 
actuals, la impossibilitat d’optar a contractar els serveis futurs. 
 
Donada la situació actual i la previsió de l’evolució de les telecomunicacions, podem 
observar diferents tipologies de fractura digital, perquè no només hem d’arribar a tots 
els ciutadans, sinó que hem d’oferir-los les prestacions actuals i futures pel que 
respecta a les comunicacions. 
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Figura 22. Fractura Digital 
 
♣ Fractura Digital 1: llars sense servei de banda ampla. 
♣ Fractura Digital 2: llars amb servei de banda ampla únicament de Telefònica, 
sense possibilitat de disposar de serveis d’operadors alternatius i per tant sense 
competència. 
♣ Fractura Digital 3: llars amb connectivitat ADSL de diversos operadors però sense 
serveis multimèdia. 
♣ Fractura Digital 4: llars amb serveis multimèdia actuals però sense capacitat 
d’evolucionar cap a l’alta definició. 
 
Dins el concepte de Fractura Digital, a Centelles actualment el municipi es troba en el 
punt 2, és a dir amb servei de Telefònica al municipi però amb restriccions en l’oferta 
de serveis d’altres operadors. 
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Pel que fa a l’evolució en el temps, la implantació de noves aplicacions i la migració de 
les existents incrementaran en gran mesura els requeriments d’ample de banda, 
exigint més capacitat de les xarxes de telecomunicacions i introduint diferents nivells 
de fractura digital al municipi segons la ubicació geogràfica del client potencial. 
 
L’evolució de les aplicacions i els seus requeriments tipus de banda ampla es mostren 
a la taula següent: 
 
 Sentit
Aplicació Xarxa - Usuari Usuari - Xarxa 
Veu IP 80 kbps 80 kbps 
Telefonia IP 124 kbps-2Mbps 124 kbps-2Mbps 
Jocs en línea 256 kbps 256 kbps 
TV (un canal) MPEG2 3-4 Mbps senyalització 
TV (un canal) MPEG4 1-2 Mbps senyalització 
TV alta definició MPEG2 18-20 Mbps senyalització 
TV alta definició MPEG4 6-8 Mbps senyalització 
 
Taula 8. Requeriments de banda ampla per tipus de servei 
 
On aquests serveis cada vegada més es transformen de serveis genèrics, o dirigits a 
tothom, a serveis personalitzats per cada potencial client com mostra la figura següent. 
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Font: Telefònica, Santander 2005 
 
Figura 23. Oferta de serveis a client final 
 
Com es pot observar a la Taula 8, la prestació de serveis de Televisió, Internet i 
Telefonia (anomenat com Triple Play) requereix xarxes de capacitat de transmissió 
mínima de 6 Mbps, les quals suportarien només un canal de televisió. La introducció 
de la televisió d’alta definició (HDTV) augmentarà fins als 8 o 20 Mbps (segons la 
codificació emprada) aquest mínim de capacitat. 
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Actualment a Centelles no existeix una oferta de servei Triple Play. La implantació 
d’aquesta per part de qualsevol operador de telecomunicacions que utilitzi la 
infraestructura de Telefònica serà limitada en el municipi, degut a que el mitjà de 
transport disponible per les telecomunicacions és exclusivament parell de coure, i 
aquest contrau la capacitat de l’ampla de banda necessari per donar veu, banda ampla 
i televisió en funció de la distancia. 
 
Aquesta manca de serveis és deguda a les limitacions que presenta el parell de coure 
de Telefònica, on la mateixa Telefònica exposa en el gràfic següent el percentatge de 
parells de coure que poden suportar una determinada capacitat amb les tecnologies 
ADSL/ADSL2+. 
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Figura 24. Limitacions del parell de coure 
 
Per tant, l’única infraestructura existent avui a Centelles disposa de les mancances 
següents: 
 
♣ Com es pot observar, el 30% de les línies actuals de Telefònica no disposen de 
capacitat per la provisió de serveis de Televisió IP ja que no poden proporcionar 
velocitats superiors als 6 Mbps (a Centelles degut a la baixa densitat del municipi 
aquest percentatge pot ser superior). 
♣ La necessitat futura de capacitats superiors a les ofertes actualment, al voltant dels 
18-20 Mbps a cada llar com a conseqüència de l’evolució dels serveis cap a l’alta 
definició no pot prestar-se amb la infraestructura actual. 
♣ La tecnologia ADSL o ADSL2+ no poden proporcionar aquestes capacitats des de 
les centrals de Telefònica. 
 
Totes aquestes mancances ens porten a considerar imprescindible el fet d’haver 
d’acostar la fibra òptica a les llars dels clients des de les centrals dels diferents 
operadors existents, perquè les xarxes puguin oferir un ample de banda superior a 
l’actual i poder donar una variada gama de serveis als usuaris finals. 
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4 Línies estratègiques / Propostes d’actuació 
 
La situació de les telecomunicacions a Centelles està condicionada bàsicament per: 
 
♣ La manca de competència de serveis entre els operadors de telecomunicacions. 
♣ Les limitacions de la infraestructura existent (parell de coure) en la prestació de 
serveis actuals i futurs sobre aquesta infraestructura. 
♣ La limitació de volum de mercat i el seu impacte en la rendibilitat de les actuacions 
privades dels operadors. 
 
Qualsevol actuació estratègica per tant cal que proporcioni una resposta a cada una 
de les tres condicions anteriors. 
 
4.1 Infraestructures comuns: xarxa oberta 
 
La proposta d’actuació és el desplegament d’una infraestructura de telecomunicacions 
comú que sigui oberta i accessible a tots els operadors interessats. Aquesta 
infraestructura s’anomena xarxa oberta. 
 
4.1.1 Què és una xarxa oberta? 
 
És una infraestructura única de telecomunicacions utilitzada per tots aquells operadors 
que desitgen proporcionar serveis al client final de Centelles sense limitacions 
tecnològiques. Una xarxa oberta no és propietat ni està operada per cap operador que 
ofereixi serveis al client final sinó que es gestionada per una entitat independent o 
operador d’infraestructures, que ofereix serveis majoristes per igual a diferents 
proveïdors de serveis. 
 
Per aconseguir aquest objectiu la línia estratègica a seguir és: 
 
♣ Desplegar una infraestructura multioperador capaç de suportat el catàleg de servei 
actual i futur dels operadors de telecomunicacions. Aquesta infraestructura haurà 
de permetre la prestació de serveis sense limitació en un horitzó temporal mínim 
de 30 anys. 
♣ Aquesta infraestructura ha de complir l’entorn regulatori: no ha d’existir una 
distorsió de la competència i ha de ser accessible a tots els operadors sense 
limitacions. La xarxa ha de ser neutre i oberta a la totalitat d’operadors. 
♣ Econòmicament sostenible: la xarxa ha de ser sostenible econòmicament en el 
temps, de forma que una vegada desplegada pugui autofinançar-se amb els 
ingressos dels operadors. 
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4.1.2 Criteris de la xarxa 
 
Les condicions d’entorn pel desplegament d’una xarxa oberta són: 
 
♣ Atractiva als operadors: permet la prestació del catàleg de serveis de banda 
ampla i multimèdia a preus competitius. 
♣ Accessible: els operadors es connecten a la xarxa de forma fàcil. Això implica que 
aquesta infraestructura ha de facilitar la connexió amb els operadors fins i tot si 
aquests no estan presents a Centelles. 
♣ Uniforme en serveis: els serveis es poden oferir de forma homogènia en tota la 
xarxa, independentment de la distància o tipologia de client. 
♣ Escalable: la xarxa permet oferir els serveis actuals i té capacitat per a nous 
serveis. 
♣ Oberta: la xarxa ha de ser operada per una entitat independent dels operadors que 
ofereixen serveis al client final per evitar distorsió del mercat, assegurant la igualtat 
per a tots els operadors. 
♣ Transparent: No ha de modificar ni afectar a l’entorn competitiu. És transparent de 
cara als serveis finals que ofereixen els operadors fomentant la competència en 
serveis. 
♣ Sostenible econòmicament: un cop realitzades les inversions, els ingressos que 
es rebin dels serveis han de permetre cobrir les despeses d’explotació i poder, si 
és possible, amortitzar les inversions a llarg termini. 
♣ Adaptable a l’entorn: Minimitzi les inversions i l’impacte en el domini públic. 
♣ Qualitat: la xarxa ha de complir els paràmetres i processos de qualitat que com a 
mínim seran els que els operadors de serveis tenen compromesos amb els seus 
clients. 
♣ Multioperador: la xarxa ha de permetre la prestació dels catàlegs de serveis de 
diversos operadors de forma simultània mantenint la independència entre cada un 
d’ells. 
♣ Estàndard: la xarxa ha d’utilitzar elements i processos de provisió i assegurament 
que siguin estàndards i que no representin costos de connexió elevats als 
operadors. 
♣ Mercat potencial mínim: la xarxa ha d’estar adaptada a la mida de Centelles. 
 
El posicionament estratègic ha de complir les condicions següents: 
 
♣ Model sense barreres: El posicionament estratègic ha de garantir l’accés igualitari 
a la totalitat d’operadors sense discriminació per grandària, tipus d’accés, nombre 
o tipologia de client. 
♣ Model estable en temps: El posicionament ha de ser estable en el temps sense 
requerir inversions addicionals elevades per la introducció de nous serveis. 
♣ Model escalable: El model de prestació de serveis ha de ser atractiu al mercat, 
permetent l’accés a la xarxa per part de la totalitat d’operadors independentment 
del model de negoci amb la evolució de creixement d’ample de blanda que el 
mercat fixi. 
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♣ Una intervenció única: El posicionament ha de donar lloc a un model amb un baix 
impacte urbanístic i que no requereixi modificacions posteriors ni ocupació massiva 
del domini públic. 
 
4.2 Alternatives tecnològiques d’implantació d’una xarxa oberta 
 
La implantació d’una xarxa oberta es pot fer sobre diferents tecnologies de xarxa, les 
quals cal analitzar si compleixen les condicions anteriors: 
 
♣ Xarxa d’accés basada en els parells de coure de Telefònica i tecnologia ADSL2+ / 
VDSL. 
♣ Xarxa d’accés basada en tecnologia ràdio (WiFi / WiMAX). 
♣ Xarxa de nova generació (NGN) basada en l’accés amb fibra òptica. 
 
En cadascun dels casos anteriors, es considera que s’estableix una infraestructura 
comú a disposició dels operadors. 
 
4.2.1 Xarxa d’accés basada en els parells de coure de Telefònica i 
tecnologia ADSL2+ / VDSL 
 
La solució es basa en replicar el model de lloguer compartit del parell de coure de 
Telefònica de forma similar als operadors de telecomunicacions alternatius que 
volguessin instal·lar-se a la Central de Telefònica a Centelles. 
 
L’accés al servei es realitza amb la inversió per part d’una entitat independent de 
l’equipament de xarxa que s’ubicarà a l’interior o proper a la Central de Telefònica, i de 
l’equip de client que es proporciona directament al client final. Els operadors alternatius 
utilitzen doncs la infraestructura comú per la prestació dels seus serveis. 
 
 
 
Figura 25. Model tècnic de prestació del servei 
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Les característiques econòmiques d’una xarxa d’aquest tipus són les següents: 
 
♣ Les inversions necessàries són reduïdes, ja que part de la xarxa utilitzada és 
l’existent de Telefònica. 
♣ Les inversions per client es troben entre els 140 € i 155 € depenent de la 
penetració de banda ampla. 
 
Un model de xarxa amb aquest entorn però manté les mateixes limitacions amb 
cobertura i integració de serveis que el dels operadors actuals. 
 
♣ Limitació de cobertura de serveis amb la distància. 
♣ Limitació de capacitat en la prestació de serveis actuals i/o futurs. 
♣ Distorsió del mercat al utilitzar part de la xarxa d’un dels operadors que ofereixen 
serveis sobre aquesta mateixa xarxa. 
♣ Limitació d’horitzó de servei temporal a un període de 2 anys. 
♣ No disponible en ubicacions on hi ha multiplexors remots (Polígons empresarials, 
zones residencials llunyanes). 
 
4.2.2 Xarxa d’accés basada en tecnologia ràdio (WiFi / WiMAX) 
 
La tecnologia WiMAX es basa en una configuració punt–multipunt, formada per un 
nombre d’equips de client que es connecten a estacions base via ràdio. És una 
tecnologia adequada en la provisió de serveis de banda ampla en municipis amb 
usuaris dispersos i per exteriors on una alternativa de prestació de serveis sobre ADSL 
o fibra òptica és inviable tecnològicament. 
 
El servei d’accés de banda ampla sobre WiMAX està orientat a oferir una connectivitat 
amb una velocitat mitja de 20 Mbps. A més existeix una limitació de cobertura de 5 Km 
per cada estació base, on a partir d’aquesta distancia es requereix visió directa i es pot 
arribar a 10 km. 
 
L’accés al servei es realitza amb la inversió per part d’una entitat independent de 
l’equipament de xarxa (estacions base) que s’ubicarà a un o més punts del municipi i 
de l’equip de client que es proporciona directament al client final. Els operadors 
alternatius utilitzen doncs la infraestructura comú per la prestació dels seus serveis. 
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Figura 26. Model d'arquitectura de xarxa WiMAX 
 
Les característiques econòmiques d’una xarxa d’aquest tipus són les següents: 
 
♣ La implantació de la xarxa requereix inversions en estacions base ràdio i 
equipaments de client de l’ordre dels 400 a 500 € per client. 
♣ Les inversions augmenten amb l’ample de banda (100 € per client per cada Mbps 
fins a 6 Mbps). 
 
Un model de xarxa amb aquest entorn però manté limitacions en la prestació de 
serveis actuals i futurs dels operadors. 
 
♣ Les funcionalitats del servei només permeten els servei d’accés a banda ampla i 
veu IP. Només es poden subministrar serveis multimèdia sobre WiMAX de forma 
limitada. 
♣ No és una xarxa multioperador, que permeti la prestació del catàleg de serveis de 
tots els operadors de forma simultània (diferents ofertes de televisió IP). 
♣ És una xarxa que requereix renovació tecnològica en horitzons de 4 a 5 anys. 
♣ L’estandardització de WiMAX està orientada a incloure la mobilitat dels serveis i no 
a augmentar radicalment les prestacions per incloure serveis multimèdia. 
 
4.2.3 Xarxa de nova generació (NGN) basada en l’accés amb fibra òptica 
 
La xarxa de fibra òptica es basa en una configuració en la qual s’estableix una 
infraestructura de fibra òptica des d’un node de comunicacions al municipi fins a cada 
una de les ubicacions de client. Aquesta infraestructura o configuració de xarxa 
s’anomena fibra fins la llar o FTTH. 
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L’accés al servei es realitza amb la inversió per part d’una entitat independent de 
l’equipament de xarxa (node de comunicacions), de la infraestructura de fibra òptica 
fins la llar (obra civil, estesa, fibra òptica i accessos als edificis) i de l’equip de client 
que es proporciona directament al client final. Els operadors alternatius utilitzen doncs 
la infraestructura comú per la prestació dels seus serveis. 
 
La prestació del servei de banda ampla es realitza en dos nivells: 
 
♣ Xarxa d’accés: inclou l’estesa de fibra òptica des de les sales tècniques fins a 
cada una de les llars. Es configura com una xarxa de fibra òptica entre la ubicació 
del client i un punt d’agregació o node principal a Centelles. 
♣ Xarxa d’interconnexió: punt d’interconnexió amb operadors de transport del 
senyal. En el cas de Centelles la connexió entre la xarxa d’accés del municipi i les 
xarxes de telecomunicacions es faria a través de les fibres de RENFE i/o de les 
fibres de l’autovia C-17. 
 
Les característiques econòmiques d’una xarxa d’aquest tipus són les següents: 
 
♣ Les inversions inclouen l’obra civil, el cablejat de fibra òptica i els equips de xarxa i 
client. 
♣ Les inversions per cada client es troben al voltant dels 1.700 €, ja que per obtenir 
un client amb una penetració mitja del 33%, cal construir 3 llars on cadascuna de 
les quals té un cost de 500 €. 
♣ Les inversions permeten oferir els serveis de: 
? Accés a banda ampla (fins a 100 Mbps). 
? Serveis de veu IP. 
? Serveis multimèdia (vídeo sobre IP). 
♣ Les inversions inclouen el desplegament a la totalitat de llars i empreses del 
municipi. 
 
Un model de xarxa amb aquest entorn compleix perfectament amb els requeriments 
d’una xarxa oberta i no presenta limitacions ni en cobertura ni en la integració de 
serveis actuals i futurs dels operadors. 
 
♣ És una xarxa multioperador, que permet la prestació completa del catàleg de 
serveis de tots els operadors de forma simultània. 
♣ És una xarxa amb un horitzó temporal que excedeix els 25 anys. És una xarxa que 
no requereix intervencions en el domini públic més enllà de la intervenció inicial. 
♣ És una xarxa independent, oberta i que no distorsiona la competència. 
 
Una xarxa de fibra òptica és l’única infraestructura que no té una limitació en la 
prestació del servei de banda ampla ni serveis integrats sobre IP (multimèdia). 
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4.2.4 Conclusions 
 
Podem comparar a la següent taula els resultats obtingut en cadascuna de les 
tecnologies disponibles per la prestació de serveis finals al client amb infraestructura 
pròpia a Centelles. 
 
Accés Serveis Cobertura Qualitat Procés Horitzó Cost/client 
ADSL2+ 
amb parell 
de coure 
Banda ampla de 
1 Mbps fins 20 
Mbps 
Limitada a l’accés 
directe de la xarxa 
Telefònica 
Depèn de la 
distancia del parell 
de coure 
Operativa en 
mans de 
Telefònica 
2 anys 
150 € 
Serveis 
multimèdia 
Només a ubicacions 
properes a la central 
Depèn de la 
distancia del parell 
de coure 
Operativa en 
mans de 
Telefònica 
2 anys 
Veu IP 
Limitada a l’accés 
directe de la xarxa de 
Telefònica 
Depèn de la 
distancia del parell 
de coure 
Operativa en 
mans de 
Telefònica 
2 anys 
WiMAX 
Banda ampla 
limitada a 20 
Mbps 
Limitada a 5 km de 
l’estació base en 
entorn urbà 
Depèn de la 
distància i la 
visibilitat 
 Intern 
4-5 anys. No 
competitiva amb 
ADSL2+ en zones 
amb igual cobertura 
450 € 
Serveis 
multimèdia 
(TVIP) 
Limitats Limitats  Intern No disponible 
Veu IP 
Limitada a 5 km de 
l’estació base en 
entorn urbà 
Depèn de la 
distància i la 
visibilitat 
 Intern 
4-5 anys. No 
competitiva amb 
ADSL2+ en zones 
amb igual cobertura 
Fibra 
Òptica 
Banda ampla 
(sense 
limitacions) 
Sense limitacions Sense limitacions  Intern 25 anys mínim 
1.700 € 
Serveis 
multimèdia 
Sense limitacions Sense limitacions  Intern 25 anys mínim 
Veu IP Sense limitacions Sense limitacions  Intern 25 anys mínim 
 
Taula 9. Comparativa entre les diferents tecnologies 
 
A continuació, es veu la comparativa entre aquestes 3 tecnologies pel que fa a: Preu, 
Cobertura, Serveis, Temps que es triga a tenir-la disponible a mercat i Durabilitat (si 
serà útil a curt o llarg termini). S’ha de tenir en compte que el 100% sempre indica la 
opció més favorable. 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Preu
Cobertura
ServeisTemps a mercat
Durabilitat
FO
WiMAX
ADSL 2+
 
 
Figura 27. Resum comparatiu entre tecnologies 
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Després de realitzar la comparativa entre les diferents opcions disponibles, podem 
comprovar que l’accés amb fibra òptica és l’opció més completa i flexible, amb la 
limitació de que el temps a mercat és superior al de ADSL2+. 
 
WiMAX no és una opció ja que en totes les vessants és inferior a la fibra òptica, 
exceptuant en preus que es troba entre fibra òptica i ADSL2+, amb el que tampoc es 
tractaria d’una opció competitiva per les nostres necessitats. 
 
ADSL2+ representa una opció molt rendible pel que fa a preus i retorn de la inversió, 
però no en la prestació del servei i l’horitzó tecnològic. 
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5 Experiències específiques a Centelles 
 
Les propostes tecnològiques per la implantació de xarxes de banda ampla han 
evolucionat en el temps. Algunes de les solucions que es consideraven vàlides fa 
quatre o cinc anys han passat a un segon ordre d’interès i han aparegut noves opcions 
a considerar. Així doncs es pot afirmar que tecnologies com l’HFC (xarxa híbrida de 
fibra i coaxial) ha perdut interès i no es considera com una primera opció en l’actualitat 
davant els avantatges en prestacions i preu que ofereix en aquest moment la 
implantació de xarxes de fibra fins la llar (FTTH). Les quals disposen d’uns CAPEX un 
20% més elevats en nous desplegaments però amb un OPEX un 50% inferiors. Per 
altra part, han aparegut noves propostes com ara l’aplicació de la tecnologia WiFi, 
WiMAX o de xarxes sense fils, una opció pensada inicialment per entorns d’interior 
d’edificis i que està evolucionant cap a entorns més generals sense que de moment es 
pugui considerar com una tecnologia prou madura especialment pel que fa a la 
implantació de serveis de veu i/o imatge com s’ha pogut obtenir de l’apartat anterior. 
 
El municipi de Centelles és un cas singular dins dels municipis a Catalunya, ja que la 
xarxa de distribució elèctrica és de propietat municipal. La disponibilitat d’aquesta 
xarxa ens obliga prèviament a assegurar que les potencials sinèrgies en el 
desplegament d’una infraestructura de banda ampla es compleixen, i per tant que les 
infraestructures elèctriques directa o indirectament són utilitzades per minimitzar les 
inversions i l’impacte en el domini públic. 
 
Fa uns anys es va fer un estudi previ teòric i pràctic, mitjançant una proba pilot, per la 
implantació d’una xarxa oberta de banda ampla aprofitant la infraestructura de la xarxa 
de distribució i accés de l’energia elèctrica del municipi de Centelles. 
 
En aquest sentit, les tecnologies que es van considerar van ser la implantació de fibra 
òptica i PLC (Power Line Communication) pel que fa a la xarxa de distribució i d’accés. 
Denominant com a tram de distribució els enllaços entre els diferents centres de 
transformació amb la utilització de la fibra òptica per fer les connexions. I com a tram 
d’accés l’enllaç entre cada un dels habitatges amb el centre de transformació 
corresponent mitjançant la tecnologia PLC. 
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5.1 Introducció a la xarxa elèctrica 
 
Pel fet que Centelles disposa d’una xarxa elèctrica de propietat municipal es crea un 
marc idoni per poder desplegar una xarxa de telecomunicacions de banda ampla, ja 
que l’Ajuntament de Centelles: 
 
♣ Es titular d’infraestructures de primer nivell a tot el municipi. 
♣ Disposa d’una provada experiència en la gestió de serveis als usuaris en un àmbit 
reduït com és el del propi municipi. L’Ajuntament té el coneixement i els processos 
per operar una xarxa elèctrica, i coneix els mecanismes per gestionar una empresa 
municipal de serveis de primera necessitat, en un sector tan proper al de les 
telecomunicacions com ho és el d’una companyia de serveis elèctrics. 
 
Les característiques principals de la xarxa elèctrica municipal de Centelles es podem 
resumir en el quadre següent: 
 
Prestació Característiques
Nombre de subministraments 4.237 
Número de CT 68 
Distancia mitja entre CT Mitja de  300 m / alguna a 1000 m 
Tensió nominal en Mitja tensió 25 KV. 
% de cable unipolar en MV 100 % 
% d’edificació horitzontal 60 % B+2P (1 viv./pta) 
15 % B+4P (4 viv./pta) 
12 % Unifamiliar 
12 % Empreses 
¿Existeix centralització de comptadors per edificació 
vertical? 
Si 
¿Existeix centralització de comptadors per planta per 
edificació vertical? 
No 
¿Existeix servitud de pas fins a la sala de comptadors? No escripturada. Tenen accés lliure amb clau. 
Número mínim d’operaris necessaris per instal·lacions en 
CT 
Per treballs 2 
Número mig d’escomeses sortints per CT. 6 més enllumenat 
Intensitat típica per fase a la sortida del CT. La instal·lació més habitual és amb un fusible de 315 i un interruptor de 
630. La situació desitjable és que la intensitat mitja sigui de un 50% del 
màxim equipat. 
% d’escomeses trifàsiques de client. Un 30% de les residencials i la pràctica totalitat de les d’empresa. 
% de comptadors de doble tarifa Un 50% dels subministres a empreses 
% de comptadors amb prepagament No hi ha comptadors amb prepagament 
% de distribució en BT amb estesa aèria amb cables 
paral·lels. 
Un 10% aprox. Especialment en zones rurals. (CT: 15,5,19,4,20,22,99) 
% de cel·les de MT d’obra 50 % 
% de cel·les de MT de cabina amb aïllament per aire 0 % 
% de cel·les de MT de cabina amb aïllament per gas 50 % El fabricant és Gardy. 
Temps mig de concessió de descàrrega de una línia de MT Segons normativa són 4 dies de previ avís a la conselleria de indústria. 
En la pràctica és immediat donades les dimensions de la companyia. 
Número mig de subministres per CT 62,31=4.237/68 
Estimació de longitud mitja de línia de BT des de CT fins a 
comptador 
Sempre inferior a 400 i amb una mitja de 200 
Superfície disponible pel Node Central Hi ha disponibilitat d’espai en els CT i també en el node. 
% de subministres amb circuits separats PIA 95 % 
Ubicació dels CT No hi ha CT a l’aire ni soterrats. 4 estan en edificis i els altres en casetes 
pròpies de la mateixa empresa. 
Disponibilitat per ubicar altres equips Hi ha espai en planta a totes excepte 15 casetes que són prefabricades. 
En aquestes es poden penjar equips a la paret. 
 
Taula 10. Paràmetres de la xarxa elèctrica de mitja tensió 
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Pel que fa a la xarxa de Baixa Tensió (BT) es recullen a la taula següent les principals 
característiques: 
 
Prestació Característiques
Tensió de baixa 400-230 
230-127 en un percentatge molt petit de subministraments. 
Topologia de BT a. Estrella només en alguna indústria 
b. Anell en un 20 % de la xarxa 
c. Arbre en un 80 % de la xarxa 
Model de connexió del neutre a terra Al CT existeix una presa general de terra pels equipaments. 
Pel que fa a la xarxa, el neutre es connecta a terra a uns 15 metres del 
CT i posteriorment cada 150 m. En el cas de línies de BT curtes (< 200 
m) només es connecta a la sortida del CT. 
Distribució física de les línies 25% aèries sense aïllament. 
40% aèries amb aïllament, per façana (70%) o a l’aire (30%). 
35% són soterrades. 
Tipus de cable Alumini en el 100% 
Secció del cable En el cable trenat es fan servir seccions de 95 o 150. 
En el cable soterrat, secció de 240 no trenat. 
 
Taula 11. Paràmetres de la xarxa elèctrica de baixa tensió 
 
Pel que fa a la topologia de la xarxa, aquesta es pot observar a la Figura 28, de la qual 
es poden destacar els aspectes següents: 
 
1. Es presenten clarament tres zones: 
 
a. Zones industrials (corresponent a la línea 1 del plànol), dibuixades en color 
blau i essencialment que subministren a partir dels centres: 8, 14, 23, 31, 
44, 48 a 51, 53 i 54. 
b. Zona de cases de pagès (corresponent a part de la línea 2 del plànol), 
pintades de color marro i formada pels CT números 4,5,15,19,20,99. 
c. La resta es considera com a zona urbana o d’habitatges (corresponent a les 
línies 3 i 4 del plànol). 
 
2. En el plànol es distingeixen les línies aèries i les línies soterrades, i es pot veure 
que a la zona urbana o d’habitatges pràcticament la totalitat de les línies són 
subterrànies. 
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Figura 28. Esquema de la xarxa de MT amb els CT i la interconnexió entre ells 
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5.2 PLC 
 
A mitjans dels anys 90 amb el creixement dels serveis d’Internet apareixen diferents 
iniciatives per la implantació de xarxes de banda ampla. Des del desenvolupament de 
noves tecnologies que aprofiten les xarxes de parells existents, com és el cas dels 
sistemes ADSL / ADSL2+, VDSL, HDSL, etc, fins al naixement d’opcions 
completament noves basades en fibra òptica fins a la llar o el més proper possible a la 
llar. Totes aquestes opcions disposen del seu àmbit d’aplicació. 
 
La transmissió de senyals de telecomunicacions a través de les línies elèctriques s’ha 
fet servir des de fa més de 25 anys per cobrir les necessitats internes de les empreses 
de generació, transport i/o distribució de l’electricitat en aplicacions de telecontrol, 
proteccions elèctriques o telefonia interna. Aquestes aplicacions es suporten en les 
línies d’alta tensió que enllacen els grans centres de transformació de la xarxa 
elèctrica. 
 
Una de les principals dificultats que cal afrontar en el desplegament de xarxes fixes 
(les xarxes via ràdio tenen altres factors a considerar) és el desplegament del que 
s’anomena última milla, que no és més que el tram final que uneix el darrer centre de 
concentració de comunicacions amb el domicili de l’empresa o llar de l’usuari final. 
Amb la voluntat de resoldre aquest problema es busca la possibilitat de fer servir les 
estructures ja existents i una de les opcions més atractives per la gran implantació és 
la de transmetre els serveis de telecomunicacions mitjançant la xarxa elèctrica, també 
en aquest tram final. D’aquesta iniciativa en surt la tecnologia PLC, com una tecnologia 
que permetria suportar els serveis de televisió, telefonia i Internet dels diferents 
operadors al municipi. 
 
Els avantatges principals d’aquesta tecnologia són: 
 
♣ Aprofitar una infraestructura ja desplegada en tot el territori, els cables elèctrics. 
♣ Qualsevol lloc de la casa amb un endoll és suficient per estar connectat, estalviant 
a l’usuari final el cost i les molèsties que una nova instal·lació comporta. 
♣ Cost competitiu en relació a tecnologies alternatives. Pel desplegament de la xarxa 
no cal obrir noves rases. 
♣ Alta velocitat d’accés: Actualment s’aconsegueixen velocitats compartides de fins a 
45 Mbps i es preveu arribar a velocitats de fins a 200 Mbps amb mòdems de 
propera generació. 
♣ Permet el subministrament de múltiples serveis amb la mateixa plataforma 
tecnològica IP (la que dóna suport a Internet). Amb un sol mòdem podem disposar 
de serveis d’accés a Internet, telefonia i televisió amb tots els serveis de valor 
afegit com ara seguretat, domòtica, interactivitat, etc. 
♣ Ràpida instal·lació i posta en marxa del servei. 
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Font: DS2 
 
Figura 29. Arquitectura de xarxa PLC 
 
Com a primera proposta de tecnologia possible de banda ampla a Centelles es va 
pensar en la implantació d’una xarxa amb tecnologia PLC per poder aprofitar al màxim 
la xarxa elèctrica municipal pròpia del municipi de Centelles. Aquesta proposta es va 
poder portar a terme i es va realitzar una prova pilot al municipi del maig 2005 a l’abril 
2006. 
 
La utilització de la tecnologia PLC per a la implantació de serveis de banda ampla es 
fonamenta en la transmissió de senyals de telecomunicacions sobre la infraestructura 
ja existent de la xarxa elèctrica. Aquesta transmissió és totalment compatible i no té 
cap impacte sobre els serveis de subministrament d’energia elèctrica pels que ha estat 
establerta la xarxa. Per tal de fer compatible el subministrament d’ambdós serveis, el 
d’energia i el de telecomunicacions, es fa ús de tècniques de modulació analògica i 
digital, sense alterar en cap moment el senyal elèctric. 
 
Donat que la xarxa elèctrica ha estat concebuda inicialment per transmetre energia i 
no senyals de telecomunicacions, són aquests darrers serveis els que s’han de fer 
compatibles amb la transmissió de l’electricitat. Cal considerar doncs la variabilitat de 
la xarxa elèctrica, les seves característiques canvien en els seus paràmetres de 
transmissió en funció de les càrregues a les que es subministra l’energia. La 
tecnologia PLC, un cop instal·lada s’adapta en el seu funcionament a aquesta 
variabilitat de la xarxa, però en qualsevol cas, va ser imprescindible fer un anàlisi previ 
de la instal·lació per tal d’estructurar de manera òptima l’arquitectura a implantar. Les 
conclusions d’aquest estudi pel que fa a totes les característiques de la xarxa elèctrica 
s’han vist a l’apartat anterior. 
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Com ja s’ha comentat abans, la proposta de xarxa constaria de 2 trams: distribució i 
accés. Pensant en aquesta estructura amb dos nivells, es va fer servir sempre que va 
ser possible una xarxa de fibra òptica dins del tram de distribució i tecnologia PLC 
quan no era possible enllaçar amb fibra. Pel que fa al tram d’accés es va proposar fer 
servir sempre tecnologia PLC. 
 
A l’anàlisi sobre el terreny que es va realitzar sobre la xarxa elèctrica, es va veure que 
l’empresa Electradistribució de Centelles havia instal·lat canalització entre alguns dels 
principals centres de transformació. Un cop comprovada la continuïtat d’aquests tubs, 
es va preveure utilitzar-los per crear un anell de fibra òptica que es convertiria dins de 
l’estructura de la xarxa en l’anell principal de distribució dels senyals de 
telecomunicacions. 
 
Xarxa d’Interconnexió
Xarxa de Distribució
Anell de Fibra Óptica
CT
Cap
CT
Cap CT
Cap
CT
Cap CT
Cap
Xarxa de Distribució
F.O.
 
 
Figura 30. Anell de fibra òptica entre els CT Capçalera 
 
L’anell de fibra uneix uns quants centres de transformació que es denominen com a 
CT Capçalera. Els tubs disponibles no permetien tancar completament l’anell de 
distribució. Per aquest motiu es va incloure dins del projecte passar cinc trams de 
cable de fibra per façana entre les estacions que no disposaven de tubs i que 
s’integrarien dins de l’anell. 
 
Sobre aquest anell, es va establir una xarxa Gigabit Ethernet, dimensionada amb 
capacitat suficient per subministrar els serveis a cada una de les branques de la xarxa 
de distribució amb PLC. 
 
Un cop connectats els aparells de PLC en els dos trams de la xarxa que es va 
preveure. I configurant correctament els equips, es pot injectar els senyals en un 
centre de transformació, transmetre’ls a través dels cables de mitja tensió (25 KV en el 
cas de Centelles) i recuperar-los en l’altre extrem. El mateix equipament disposa de 
connexió Ethernet amb fibra òptica i per tant permet crear a partir de l’anell de fibra, 
ramals per distribuir el senyal fins a centres de transformació més allunyats. A 
l’actualitat, s’han fet instal·lacions de transmissió entre centres fins a distàncies de 700 
a 1.000 metres mantenint els màxims nivells de qualitat a la transmissió. 
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Figura 31. Xarxa de distribució amb fibra òptica i amb PLC 
 
Com a criteri de disseny, es va preveure un màxim de sis salts entre el centre de 
transformació on s’arribava amb fibra (CT capçalera) i el centre de transformació més 
allunyat (CT final). Els punts intercalats entre un CT capçalera i un CT final i que en 
conjunt formen un ramal s’anomenaven centres de transformació de pas (CT pas). 
 
La xarxa de distribució transporta els senyals de telecomunicacions fins als Centres de 
Transformació. En qualsevol d’aquests centres on hi hagi abonats, s’ha d’injectar el 
senyal a la xarxa de baixa tensió (BT) fent servir equips PLC. Al llarg del recorregut de 
la xarxa de baixa tensió, s’arriba a un punt singular que és el comptador. Depenent del 
tipus d’edificació a la que dóna servei la xarxa de baixa tensió es tindran instal·lats 
comptadors individuals, en el cas d’empreses o edificis unifamiliars, o agrupacions de 
comptadors en el cas d’edificis de pisos. 
 
S’anomena xarxa d’accés al tram que va des del CT fins a l’interior de l’habitatge o 
local on s’han d’instal·lar els serveis. En aquest tram, es van fer servir dos tipus 
d’equipament PLC: el Home Gateway (HGw) que s’instal·la al costat del comptador, i 
el Mòdem PLC que s’instal·la dins l’habitatge i a cada un dels endolls on es vulgui 
disposar de serveis. 
 
La instal·lació del HGw és un dels elements crítics en el conjunt del projecte donat que 
és un element que actua com a repetidor del senyal, i la necessitat d’instal·lar-lo depèn 
en gran mesura de la qualitat de la xarxa com a medi transmissor dels senyals. 
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Figura 32. Xarxa de distribució amb fibra òptica i PLC i xarxa d'accés amb PLC 
 
Pel que fa al mòdem PLC, és un dispositiu similar als mòdem que fins ara s’han fet 
servir per la connexió a Internet tant en el cas de tecnologia ADSL com en el d’accés a 
través de la línia de telèfon. El mòdem PLC disposa de sortides RJ11 a la que es pot 
connectar un telèfon, o la xarxa interna de telèfon que ja disposa el client, i una 
interfície Ethernet on es pot connectar el PC o la xarxa interna de PCs que pugui tenir 
instal·lada el client. Al mercat ja es poden trobar mòdems PLC que inclouen una 
sortida Wi-Fi o de xarxa sense fils. 
 
En aquest punt es va realitzar la prova pilot de PLC a Centelles, que estava 
concebuda com a pas previ a la implantació d’una xarxa de banda ampla. L’objectiu 
municipal era provar el rendiment de la xarxa PLC en un barri de la població per 
determinar la viabilitat de l’extensió de la xarxa a tot el nucli urbà i zones industrials. 
 
Les conclusions extretes d’aquesta iniciativa van ser: 
 
♣ L’acceptació per part dels usuaris va ser excel·lent, la qual cosa confirma que tota 
iniciativa local genera entusiasme. 
♣ Els resultats no van ser satisfactoris pel que fa a les prestacions del servei que 
arribaven als usuaris. Les velocitats que la tecnologia PLC permet estan per sota 
de les esperades en una xarxa elèctrica de topologia dispersa com és la del 
municipi de Centelles. El sostre que la tecnologia PLC imposa a Centelles només 
permet superar les prestacions de l’ADSL en els usuaris més propers als centres 
de transformació i no permet garantir-lo a tots els usuaris. En aquestes 
circumstàncies es pot concloure que la tecnologia PLC no és la més adient per un 
projecte d’aquestes característiques. 
♣ Sobre l’anàlisi del rendiment de la xarxa, a mesura que les aplicacions per 
compartir informació, utilitzades pels usuaris de la xarxa PLC, van guanyant ample 
de banda i recursos a compartir, aniran ocupant recursos de la xarxa física i, per 
tant, la col·lapsaran. Això obligarà que els nous dissenys de xarxes de 
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comunicacions tinguin present un cabal mínim de tràfic constant a la xarxa a causa 
d’aquestes aplicacions amb càrregues puntuals en franges horàries per part d’un 
tràfic real generat per usuaris finals. 
♣ PLC no és una tecnologia apropiada per una xarxa oberta, ja que no permet que 
aquesta nova xarxa sigui multioperador ni multiservei. 
 
En resposta a la situació anterior i donada l’evolució que la tecnologia de la fibra òptica 
FTTH ha tingut en els darrers mesos, es considera firmament com a opció el 
desplegament d’una xarxa de fibra òptica en l’àmbit del municipi, sense descartar 
puntualment altres opcions. Amb això s’aconseguirà desplegar i posar a disponibilitat 
dels operadors de telecomunicacions sense límit una xarxa de banda ampla capaç de 
suportar els serveis actuals i futurs que demanaran els usuaris. 
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6 Xarxes de Fibra fins la llar - FTTH 
 
En els últims anys, la Societat de la Informació ha experimentat una demanda de 
millors xarxes de comunicacions que puguin oferir un major ample de banda a un 
menor cost. A l’actualitat, la tecnologia ADSL és l’estrella indiscutible pel que fa a 
Europa y és una tecnologia que segueix explotant el bucle d’abonat de parells de 
coure. 
 
Per altra banda, els usuaris demanen, cada cop més, un major ample de banda. És 
per això que els operadors consolidats i els emergents, s’han replantejat les seves 
estratègies, començant una carrera per doblar la velocitat de les seves línies. Però 
ADSL presenta una limitació tècnica important: el seu ample de banda no supera els 
8Mbps pel canal descendent i els 4 Mbps en l’ascendent; a més aquests valors 
disminueixen a mesura que els usuaris es troben més lluny de la central. 
 
Encara que noves tecnologies com ADSL2, ADSL2+ i VDSL ofereixen un augment en 
l’ample de banda, la limitació amb la distància provoca un important coll d’ampolla, 
aquesta limitació s’anomena el problema de l’última milla. 
 
En l'horitzó del curt i mig termini i centrant la nostra atenció en el tram de xarxa més 
pròxim a l'usuari o xarxa d'accés la situació actual queda definida pels següents punts 
principals: 
 
♣ Les xarxes intensives en coure, arriben al límit de la seva capacitat. Les 
alternatives a aquestes xarxes passen per aproximar la fibra òptica a l'usuari. 
♣ D'acord amb el punt anterior, l'oferta dels fabricants d'equips migra de les 
tecnologies sobre base de coure cap a les xarxes intensives en fibra òptica. 
♣ L'oferta de serveis (veu, dades i imatge) convergeix de forma accelerada cap a un 
punt de trobada centrada en xarxes Ethernet a nivell 2 i amb protocol IP a nivell 3. 
♣ La demanda dels usuaris, es transforma amb l'increment del tràfic peer to peer i 
l'augment significatiu de descàrregues i intercanvi d'imatge, de fet aquest tipus de 
serveis són els que estableixen el sostre al qual arribar en la demanda d'ample de 
banda. 
 
En aquest sentit, la tecnologia de la fibra òptica representa una solució al problema 
gràcies a la seva robustesa, el seu potencial ample de banda il·limitat i a la baixada en 
preus dels components òptics com ara els làsers. A més, a les noves construccions 
s’integra el cablejat estructurat, això crea un escenari idoni per poder desplegar 
solucions de FTTH. 
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6.1 Definicions FTTX 
 
6.1.1 Introducció 
 
Les xarxes que utilitzen la fibra òptica per al seu desplegament disposen de múltiples 
alternatives. Aquestes alternatives identifiquen el punt on la fibra òptica, que s’estén 
des del node de comunicacions dins el municipi, finalitza la seva estesa, i s’identifiquen 
amb els acrònims FTTX - Fiber to the X (Fibra fins a la X), on X denota diferents punts 
o destinacions. 
 
Actualment en el mercat existeixen diverses configuracions de xarxes que utilitzen la 
fibra òptica. Aquestes són: 
 
♣ FTTH: Fibra fins a la Llar (Home) 
♣ FTTC: Fibra fins a la Vorera (Curb) 
♣ FTTB: Fibra fins l’Edifici (Building) 
♣ FTTU: Fibra fins al client (User) 
♣ FTTN: Fibra fins al Node de comunicacions més proper al client (Node) 
 
Podem fer 2 grups bé diferenciats entre aquesta varietat d'opcions: 
 
♣ Les que duen la fibra fins a les dependències de l'usuari: 
? FTTH 
? FTTU 
 
♣ Les que acosten la fibra a l'usuari però sense entrar en les seves dependències, 
que si les ordenem de més pròximes a més allunyades tenim: 
? FTTB 
? FTTC 
? FTTN 
 
Per al primer grup es precisa d'un desplegament complet d'un enllaç de fibra òptica 
entre la central i l'abonat. 
 
Mentre que per al segon grup les lletres varien en funció de la definició que el 
dissenyador de xarxa li vulgui donar a la xarxa segons on estigui el final d'aquesta 
xarxa i la proximitat a l'usuari a la que es deixi la fibra òptica (en un edifici, a la vorera 
o en un node). Per a l'últim tram, l'accés es realitza mitjançant parells de coure (FTTC i 
FTTN) o cablejats estructurats (FTTB) dintre de l'edifici. 
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6.1.2 FTTH 
 
FTTH (Fibra fins a la Llar) es defineix com una arquitectura de comunicacions a on 
existeix una comunicació sobre cables de fibra òptica, que s'estén des dels locals on 
els operadors de telecomunicacions tenen els seus equips de commutació fins a la llar, 
per a usuaris finals, o l'oficina, en el cas d'una empresa. Aquesta definició exclou 
aquelles arquitectures on la fibra òptica acaba abans d'arribar a la llar o l'oficina i que 
l'enllaç físic cap a l'abonat s'ha de realitzar a través d'un mitjà físic diferent a la fibra 
òptica. 
 
6.1.3 FTTB 
 
FTTB (Fibra fins a l’Edifici) es defineix com una arquitectura de comunicacions a on 
existeix una comunicació sobre cables de fibra òptica, que s'estén des dels locals on 
els operadors de telecomunicacions tenen els seus equips de commutació fins 
almenys l'espai comú que dóna accés a un conjunt d'habitatges o un espai que englobi 
un conjunt d'oficines. En aquesta arquitectura, la fibra òptica acaba abans d'arribar a 
l'espai interior de les llars o oficines. És per això que l'enllaç físic ha de continuar per 
altre mitjà físic que no sigui fibra òptica, per exemple: parell de coure o xarxa sense fil, 
fins a arribar a l'usuari final. 
 
6.1.4 FTTN 
 
FTTN (Fibra fins al Node) es defineix com una arquitectura de comunicacions a on 
existeix una comunicació sobre cables de fibra òptica, que s'estén des dels locals on 
els operadors de telecomunicacions tenen els seus equips de commutació fins a un 
punt més allunyat de l'usuari que el definit en els dos punts anteriors. Aquest punt 
llunyà pot ser un armari situat en la vorera o qualsevol punt intermedi entre la central 
de l'operador i l'usuari. L'enllaç entre aquest punt intermedi i l'usuari no s'uneix 
mitjançant cable de fibra òptica sinó que s'utilitzarà un altre mitjà de transmissió com 
parell de coure o xarxa sense fil. 
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Divisor Òptic
Fibra Òptica
Fibra Òptica
Fibra Òptica
FTTN
FTTB
FTTH
1000 Mbps
100 Mbps
40 Mbps
Node
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Fibra Òptica
Parell de coure
 
 
Figura 33. Diferències entre tecnologies 
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6.1.5 Arquitectures FTTN + VDSL 
 
Com hem vist a la definició i la figura anterior, l’arquitectura FTTN compren un enllaç 
entre la central de comunicació i el punt intermedi de distribució. Des d’aquest punt 
intermedi, es dóna servei als usuaris finals mitjançant parells de coure, coaxial o 
xarxes sense fils. 
 
Aquells operadors que disposen de xarxes de parells de coure estan estudiant 
solucions que els permetin aprofitar al màxim les infraestructures de coure dels últims 
700m. La solució més usual és proposar un híbrid entre fibra i parells de coure. Si 
aquest és el cas, llavors, un equip de multiplexació que s’ubica en els nodes remots 
(punts de distribució) per proporcionar el servei xDSL, anomenat DSLAM (Digital 
Subscriber Line Access Multiplexer). El parell de coure trenat que connecta el DSLAM 
remot i l'usuari final utilitza tecnologia VDSL (Very High bit-rate Digital Subscriber 
Line). 
 
Els operadors incumbents, concentrats en extreure el màxim retorn de la inversió de la 
infraestructura existent, proposen escenaris de desplegament mixtos en funció de les 
possibilitats per a emplaçar els equips. 
 
 
 
Font: Telefònica 
 
Figura 34. Evolució de les xarxes d’accés 
 
Els escenaris proposats combinen diverses alternatives, bé utilitzant fibra òptica fins a 
la llar en la seva totalitat o bé realitzant una combinació amb la infraestructura existent 
de parell de coure. En aquest darrer cas, la tecnologia proposada pel segment de 
xarxa de parell de coure es basa en tecnologia VDSL. 
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Com totes les variants xDSL, la taxa de transferència de dades per a VDSL i VDSL2 
varia en funció de la distància entre el DSLAM i l'usuari final: com més gran és la 
distància, més es deteriora el seu rendiment. 
 
La tecnologia VDSL va ser estandarditzada per la ITU al juny de 2004 (G.993.1) és 
asimètrica i ofereix una velocitat màxima teòrica en el canal descendent de 52 Mbps (2 
Mbps pel canal ascendent), però això es compleix per distàncies inferiors a 300 metres 
entre el DSLAM remot i l'usuari final. Per distàncies majors a aquests 300 metres, el 
rendiment de VDSL empitjora ràpidament. Entre 1 km i 1,5 km, VDSL ofereix una 
velocitat màxima en el canal descendent d'uns 15 Mbps, la qual cosa és similar als 
nivells de ADSL2+ amb la mateixa distància. 
 
La tecnologia VDSL2, les especificacions de la qual van ser estandarditzades per la 
ITU al maig de 2005 (ITU G.993.2), millora el rendiment de la seva antecessora. 
Utilitza un major nombre de freqüències de l'espectre sobre el cable de coure, 30 MHz 
mentre que VDSL utilitzava 12 MHz. VDSL2 pot oferir una velocitat simètrica màxima 
teòrica de 100 Mbps. Però com la tecnologia anterior això només és possible si el 
DSLAM està situat a menys de 300 metres de l'usuari final. A 1 km, la taxa de 
transferència de VDSL2 cau fins als 25 Mbps. 
 
Per tant la xarxa existent de parells de coure és un factor crucial per a determinar la 
conveniència del desplegament de FTTN + VDSL / VDSL2. 
 
 
 
Figura 35. Característiques ADSL2+, VDSL i VDSL2. 
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6.1.5.1 FTTN + VDSL versus FTTH/FTTB 
 
Avantatges de VDSL enfront de FTTH: 
 
♣ El temps per a proporcionar servei al mercat és menor per a VDSL en vers a 
FTTH/FTTB per a lliurar serveis amb velocitats superiors a ADSL2+. Degut al fet 
que no és necessari per als operadors negociar drets de pas per a estendre una 
nova infraestructura de fibra òptica entre la ubicació de l’equip VDSL i l’edifici o 
l'habitatge del client; ni necessita negociar amb la comunitat de propietaris per 
l'accés de fibra a l'interior de l'edifici. Si bé és cert que cal desviar tota la xarxa de 
parells existent al nou emplaçament del multiplexor VDSL (DSLAM). 
♣ Es requereix una menor inversió per client que per al cas de FTTH/FTTB degut al 
fet que és possible reutilitzar els recursos existents de parells de coure: no són 
necessàries costoses obres civils entre l'edifici/llar i el punt de distribució intermedi 
el que representa una menor inversió per client actiu. 
 
Desavantatges de VDSL enfront de FTTH: 
 
♣ Internet d'alta velocitat per a FTTN + VDSL/VDSL2 es depenent de la distància i 
per tant el servei no es uniforme per a tots els clients. Aquest només està 
potencialment disponible per a un percentatge petit de clients comparat amb les 
arquitectures FTTH/FTTB. 
♣ Les xarxes FTTN + VDSL tenen majors despeses d'operació que les xarxes FTTH 
a causa de la necessitat de gestió de múltiples nodes o elements actius a la xarxa. 
♣ Les xarxes FTTH permeten una elevada extensió geogràfica sense que els 
elements actius en el domini públic augmentin. L’impacte econòmic, operatiu i 
mediambiental és per tant inferior. 
 
Si bé podria semblar evident que tots els operadors amb xarxes de parells prenguin 
com primera opció tendir cap a solucions FTTN + VDSL enfront de costosos 
desplegaments FTTH, les elevades limitacions de la solució FTTN + VDSL, el seu 
impacte operatiu així com el seu horitzó temporal limitat implica que únicament es 
consideri aquesta solució de forma tàctica. 
 
És important recordar que les ofertes Triple Play el mercat les percep de forma molt 
positiva i que les solucions VDSL oferint televisió, dades i telefonia tenen un llindar 
tecnològic que en altres països ja s'ha superat (exemple de Japó). 
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6.2 Alternatives de xarxes d'accés FTTH 
 
Existeixen diverses topologies possibles per desplegar xarxes FTTH: 
 
♣ Punt a Punt (PaP) on existeix una fibra per a cada client. Dintre d’aquesta topologia 
de desplegament només existeix la possibilitat de realitzar una xarxa passiva. 
? PON (Passive Optical Networks), la qual no requereix cap component de xarxa 
actiu amb alimentació elèctrica entre l'usuari final i la central de commutació. 
♣ Punt Multipunt (PmP) que es tracta d’una fibra compartida per diversos usuaris. 
Dintre d’aquesta variant troben 2 possibilitats: 
? AON (Active Optical Networks) on equips amb alimentació elèctrica són 
instal·lats entre l'usuari final i la central de commutació. 
? PON (Passive Optical Networks), la qual no requereix cap component de xarxa 
actiu amb alimentació elèctrica entre l'usuari final i la central de commutació. 
Les seves variants són: 
? BPON (Broadband PON) 
? GPON (Gigabit PON) 
? EPON (Ethernet PON) 
 
6.2.1 Topologia de xarxa PaP 
 
Una xarxa punt a punt es configura com una xarxa on es dediquen una o dues fibres 
òptiques per usuari final fins al Node primari. És una xarxa en configuració d’estrella 
punt a punt entre Node primari i usuari final, essent el seu desplegament idèntic a la 
xarxa de parells de coure de l’operador dominant. 
 
 
 
Figura 36 Esquema xarxa FTTH amb topologia PaP entre Node Primari i usuaris finals 
 
En aquest tipus de disseny es tindrà present que: 
♣ Representa un augment considerable del número de fibres òptiques que arriben a 
un node primari. En dissenys que proposin aquest tipus de xarxa caldrà proposar 
solucions de transport i agregació de fibres en canalitzacions. 
♣ El gestor de fibra òptica en el Node primari ha de gestionar un gran nombre de 
fibres òptiques, per tant, s’haurà de proposar solucions de repartidors i armaris que 
facilitin la gestió. 
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♣ La xarxa haurà de presentar una homogeneïtat en l’estesa de cables de fibra 
òptica, respectant unes seccions determinades per a facilitar l’operació i 
manteniment de la xarxa. 
♣ Els repartidors finals han de tenir característiques d’ús de connectors mecànics o 
fusions mecàniques per a facilitar l’alta d’un usuari. 
 
En la topologia de xarxa Ethernet PaP (Punt a Punt), la fibra o les fibres dedicades que 
discorren entre el switch Ethernet, ubicat a la central de commutació i l'usuari final, no 
presenten cap equipament actiu situat en cap punt intermedi entre central i usuari, 
l'arquitectura PaP forma part, llavors, de la família de xarxes passives (PON). 
 
6.2.1.1 Comparativa PaP PON versus PmP PON 
 
Avantatges: 
 
El principal avantatge de les xarxes PaP passives enfront de les xarxes PmP PON és 
el major ample de banda disponible, i que és capaç de suportar velocitats simètriques 
de 100 Mbps. Encara que una xarxa PmP PON, mitjançant multiplexació estadística i 
assignació dinàmica de l'ample de banda, pot oferir velocitats de baixada de fins a 100 
Mbps, una arquitectura de xarxa PaP PON seria capaç de garantir aquest 
funcionament independentment dels patrons d'ús de l'ample de banda d'altres usuaris 
enllaçats amb la mateixa central de commutació. 
 
Per a operadors que s'anticipin als requeriments d'ample de banda dels usuaris que 
eventualment excedeixin els 100 Mbps, la tecnologia PaP PON disposa d'una major 
flexibilitat per a evolucionar. Mitjançant l'ús d'estàndards Ethernet establerts, és 
possible incrementar l'ample de banda amb simplement un canvi de targetes en la 
central de commutació, passant a suportar 1 Gbps o 10 Gbps per port. 
Aquest avantatge seria factible si les despeses actuals dels ports Gigabit Ethernet 
fossin suficientment baixos com per a poder crear un model de negoci de provisió de 
servei de gran ample de banda que fora sostenible econòmicament. 
 
Desavantatges: 
 
Un sistema punt a punt requereix una inversió i unes despeses operatives més elevats 
que una xarxa PmP PON atès que PaP PON necessita tants ports òptics dedicats a 
les centrals de commutació com usuaris als quals ha d'oferir servei i un major espai en 
la planta externa per a instal·lar repartidors. A més d'un major nombre d'armaris per a 
albergar les fibres òptiques dels usuaris, i un major consum d'energia. 
 
Per a operadors que desitgin oferir dintre de la seva cartera de serveis TV i vídeo, una 
arquitectura punt a punt no seria adequada ja que no és capaç de suportar vídeo RF 
tret que es faci un disseny amb multiplexors de longitud d'ona que garanteixin el 
transport simultani del tràfic Ethernet i el de broadcast. 
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6.2.2 Topologia de xarxa PmP 
 
Una xarxa PmP seria aquella en que diversos usuaris comparteixen una fibra òptica 
fins al Node Primari. Aquesta compartició de la fibra es pot realitzar a través de 
divisors 1:N (splitters). Aquests divisors podran estar ubicats en el repartidor final, en el 
Node Primari i en punts intermedis. 
 
1:N 1:N
 
 
Figura 37 Esquema xarxa FTTH amb fibra compartida entre Node Primari i usuaris finals 
 
En aquest model s’hauran d’aplicar els següents criteris considerats: 
 
♣ Dels repartidors finals només poden sortir escomeses verticals d’usuaris finals. 
♣ Un repartidor final podrà donar servei com a màxim a 64 usuaris finals. 
♣ La divisió òptica d’usuaris per fibra haurà de ser de 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 ó 1:64. 
♣ La xarxa haurà de presentar una homogeneïtat en l’estesa de cables de fibra 
òptica, respectant unes seccions determinades per a facilitar l’operació i 
manteniment de la xarxa. 
♣ Els repartidors finals hauran de permetre tant fusions mecàniques com connectors 
mecànics per a facilitar l’alta d’un usuari. 
 
6.2.2.1 Arquitectures de xarxa AON 
 
Una xarxa òptica activa (AON) requereix d'equipament actiu, generalment un switch 
Ethernet, que actua de punt intermedi entre la central de commutació i l'usuari final. En 
funció del nombre de ports d'aquest equip, podrà oferir velocitats simètriques de 100 
Mbps fins a 32 usuaris simultàniament. 
 
Aquesta taxa de rendiment només es pot aconseguir si l'enllaç entre el switch Ethernet 
remot i la central de commutació suporta 3,2 Gbps (32 x 100 Mbps). Atès que això 
resulta car, s'utilitzen suposicions dels patrons d'ús de l'ample de banda similars a les 
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quals segueixen els operadors PON. Això fa disminuir l'avantatge en ample de banda 
de les xarxes actives enfront de les passives. 
Per contra, l'avantatge principal de les arquitectures AON enfront de les PON és que 
és més senzill gestionar remotament la xarxa per a garantir la taxa de transferència de 
l'ample de banda a cada usuari final individualment. 
 
Avantatges: 
 
♣ Major capacitat d'ample de banda simètric. El que pot arribar a ser encara més 
significatiu si augmenta la demanda de serveis tals com aplicacions P2P (Peer to 
Peer) o WEB 2.0. 
♣ Major escalabilitat de l'ample de banda. La possibilitat d'intercanviar les targetes 
Ethernet en la central de commutació per a incrementar la capacitat de l'ample de 
banda fa que la tecnologia AON sigui més flexible que la PON. Gràcies a la 
utilització d'un switch Ethernet, les xarxes AON posseeixen uns sistemes de gestió 
més sofisticats que les xarxes PON per a lliurar taxes d'ample de banda establerts 
amb anterioritat a usuaris específics com i quan són requerides. 
♣ Aïllar errors remotament resulta més senzill, el que també provoca una reducció en 
les despeses de desplegament. 
 
Desavantatges: 
 
♣ Majors despeses operatives per a mantenir la gran quantitat de switches Ethernet 
remots requerits. 
♣ Dificultat potencial a trobar ubicacions adequades per als switches Ethernet 
(necessiten ser alimentats). Això és especialment preocupant per als operadors 
alternatius que no disposen d'elements actius en la seva xarxa d'accés. 
♣ Majors inversions degudes a l’equipament actiu. 
♣ No pot suportar vídeo RF de forma estàndard havent de fer un disseny específic. 
 
6.2.2.2 Arquitectures de xarxa PON 
 
De les tres possibles arquitectures PON que són multipunt, no existeix cap que s'hagi 
imposat a la resta a nivell mundial. Si bé és cert, que les xarxes basades en la 
tecnologia BPON estan en retrocés degut al fet que la seva estructura està basada en 
interfícies ATM (Asynchronous Transfer Mode), tecnologia més cara que la basada en 
IP, i amb una taxa de transferència per usuari inferior a la de les altres tecnologies, 
sent així menys atractiva que les altres dues. 
 
Les xarxes PON destaquen enfront de les AON per la seva optimització de l'espai 
mitjançant topologies en arbre i els menors costos en els equips de les centrals i de 
desplegament sent aquest desplegament més ràpid i de forma massiva. 
 
 
Avantprojecte d’una xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar a Centelles 
 
 
 60-143
 
 
L'arquitectura PON està composta per un OLT (Optical Line Terminal) situat al final de 
l'enllaç òptic en la central de commutació i un ONT (Optical Network Terminal) situat a 
l'altre extrem de l'enllaç òptic, en les dependències de l'usuari. Aquests dos dispositius 
estan connectats a través d'un cable de fibra òptica i mitjançant els divisors (o splitters) 
passius s'aconsegueix dividir o agregar el senyal òptic per al nombre d'usuaris 
requerit. Es tracta d'una arquitectura Punt Multipunt, de vegades descrita com 
arquitectura en arbre. El tràfic de pujada i el de baixada, circulen sobre la mateixa fibra 
òptica, però a diferents longituds d'ona, per a evitar col·lisions. Tots els estàndards 
ofereixen la possibilitat de multiplexar sobre la mateixa fibra en una longitud d'ona 
(lambda) ubicant sobre la tercera finestra el senyal de broadcast per a continguts 
audiovisuals.  
 
Una de les principals característiques de les xarxes PON és la seva capacitat de 
transmetre ràfegues d'informació. Això permet als operadors transmetre amples de 
banda més grans als usuaris finals que ho requereixin en sentit descendent, (assumint 
que no tota la resta d'usuaris de la mateixa xarxa PON estan utilitzant el seu ample de 
banda garantit al mateix temps sobre el senyal òptic que comparteixen). Aquesta 
distribució dinàmica de l'ample de banda (DBA: Dynamic Bandwidth Allocation) de les 
xarxes PON és un dels atractius reclams de que disposen els operadors de serveis de 
telecomunicacions enfront de les xarxes AON. 
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6.2.2.2.1 Tecnologies PON 
 
6.2.2.2.1.1 BPON 
 
La tecnologia BPON (G.983) va ser estandarditzada per la ITU al febrer de 2001, sent 
una evolució de l'estàndard APON (ATM PON). Encara que BPON utilitza el protocol 
de transmissió ATM, incorpora una característica que la diferència de APON que és la 
incorporació d'una longitud d'ona addicional per a suportar serveis de vídeo. 
 
La majoria del treball realitzat per a especificar l'estàndard BPON va ser portat a terme 
pel consorci FSAN (Full Service Access Network), els membres del qual són en la 
seva majoria operadors de serveis. Creat en 1995, FSAN es va fixar com objectiu la 
definició d'un conjunt de requeriments bàsics que permetés la introducció a gran 
escala de xarxes d'accés de banda ampla. 
 
Les principals característiques de la tecnologia BPON són: 
 
Característiques Explicació
Capacitat de tràfic Típicament, els usuaris de BPON comparteixen velocitats de baixada de 
fins a 622 Mbps; la velocitat compartida de pujada arriba fins als 155 
Mbps. 
Capacitat d'usuari Suporta fins a 32 usuaris per arbre amb una recomanació màxima de 20 
km de distància entre OLT i ONT. 
Es defineixen dues lambdes en sentit descendent i una en sentit 
ascendent: 
- Lambda als 1490 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
dades amb un ample de banda de 622 Mbps compartits. 
- Lambda als 1550 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
serveis de vídeo i televisió. 
- Lambda als 1310 nm en sentit ascendent pel canal de tornada de 
dades amb un ample de banda de 155 Mbps compartits. 
Assignació dinàmica de l'ample de banda 
(DBA) 
En una xarxa BPON completament carregada (32 usuaris, tots ells 
requerint connexió de “alta velocitat”) cada usuari disposaria d'un màxim 
teòric de 13 Mbps per la baixada i 3 Mbps per la pujada (assumint una 
eficiència del 70%). Mitjançant la multiplexació estadística, que 
assumeix que no tots els usuaris requereixen connexió d'alta velocitat al 
mateix temps, un operador BPON pot oferir als seus clients un 20% més 
d'ample de banda. 
Protocol suportat ATM 
Resum La majoria dels primers desplegaments a EEUU i parts d'Àsia van ser 
fets amb tecnologia BPON, però aquests sistemes es reemplaçaran per 
altres variants PON amb millors prestacions. 
 
Taula 12. Característiques de BPON 
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6.2.2.2.1.2 GPON 
 
La tecnologia GPON (G.984), estandarditzada per la ITU al febrer de 2004, és la més 
recent de les variants PON a sorgir. És el resultat d'una iniciativa portada a terme per 
FSAN durant el 2001 amb la intenció d'estandarditzar una PON capaç d'oferir una 
connexió a 1 Gbps. 
 
Aquest treball va superar totes les expectatives, ja que, GPON pot oferir velocitats de 
baixada de fins a 2,48 Gbps, compartits per fins a 64 usuaris. Per tant, la major 
capacitat d'usuari fa que GPON sigui més escalable que BPON. 
 
A més de l'augment en la velocitat i en la capacitat d'usuari, la funcionalitat més 
significativa que aporta GPON enfront de BPON és la seva habilitat de suportar 
múltiples protocols en la seva forma nativa. Utilitzant GEM, l'estàndard GPON és 
capaç de transportar protocols Ethernet, TDM i ATM. Així els operadors que utilitzin 
GPON poden seguir oferint serveis heretats, com veu sobre enllaços TDM i lloguer de 
circuits punt a punt, sense haver de canviar els equips dels clients. 
 
Les principals característiques de la tecnologia GPON són: 
 
Característiques Explicació
Capacitat de transferència de dades Els usuaris de GPON comparteixen velocitats de baixada de fins a 1,25 
Gbps o 2,48 Gbps; la velocitat compartida de pujada arriba fins als 622 
Mbps o 1,24 Gbps. 
Capacitat d'usuari Suporta fins a 32 usuaris per arbre amb una recomanació màxima de 20 
km de distància entre OLT i ONT. Si es dóna servei a 64 usuaris (la 
capacitat màxima de GPON) la distància es redueix a 12-15 km si es vol 
mantenir la màxima taxa de transferència. Si el nombre d'usuaris es 
redueix a 16, la distància augmenta fins als 30 km. 
Es defineixen dos lambdes en sentit descendent i una en sentit 
ascendent: 
- Lambda als 1490 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
dades amb un ample de banda de 2,48 Gbps compartits. 
- Lambda als 1550 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
serveis de vídeo i televisió. 
- Lambda als 1310 nm en sentit ascendent per al canal de tornada de 
dades amb un ample de banda de 1,25 Gbps compartits. 
Assignació dinàmica de l'ample de banda 
(DBA) 
Típicament GPON té 2,5 Gbps compartits entre 32 usuaris i tenint en 
compte l'eficiència de l'ample de banda que és de 92%. Això implica una 
taxa de 72 Mbps aproximadament per client en sentit descendent i 35 
Mbps en l'ascendent. Mitjançant multiplexació estadística es pot 
gestionar i assignar fins a un 20% més d'ample de banda. 
Protocol suportat ATM, Ethernet, TDM 
Resum Guanyen força a Nord Amèrica, Europa i en parts d'Àsia, reemplaçant 
així els anteriors desplegaments BPON. 
 
Taula 13. Característiques de GPON 
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6.2.2.2.1.3 EPON 
 
La tecnologia EPON (IEEE 802.3ah), estandarditzada pel IEEE a mitjan Febrer 2004, 
és una extensió del treball realitzat pel comitè EFM (Ethernet in the First Mile), formada 
per fabricants d'equips Ethernet. Utilitzant una arquitectura Punt Multipunt de la 
mateixa manera que ho fan BPON i GPON, els operadors EPON treuen profit de la 
maduresa i el predomini de l'estàndard Ethernet (especialment dintre del món 
empresarial) i les seves economies d'escala associades. 
 
Els costos dels equips EPON són menors a causa dels menors requeriments 
hardware. Els equips ONT i OLT costen aproximadament un 10% menys per a EPON 
que per a GPON.  
 
Les principals característiques de la tecnologia EPON són: 
 
Característiques Explicació
Capacitat de transferència de dades Simètrica de 1,25 Gbps. 
Capacitat d'usuari Suporta fins a 32 usuaris per arbre amb una recomanació màxima de 20 km 
de distància entre OLT i ONT, amb 2 lambdes; i 18 km per a 3 lambdes. 
Es pot implementar usant 2 lambdes: per a dades, veu i IP vídeo; o 3 
lambdes: per a també oferir vídeo RF. 
2 lambdes: Es defineix una  lambda en sentit descendent i una en sentit 
ascendent: 
- Lambda als 1510 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
dades, vídeo i veu amb un ample de banda de 1,25 Gbps compartits. 
- Lambda als 1310 nm en sentit ascendent per al canal de tornada de 
dades, veu i vídeo sota demanda amb un ample de banda de 1,25 
Gbps. 
3 lambdes: Es defineixen dues lambdes en sentit descendent i una en sentit 
ascendent: 
- Lambda als 1510 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
dades, vídeo i veu amb un ample de banda de 1,25 Gbps compartits. 
- Lambda als 1550 nm en sentit descendent per a la transmissió de 
serveis de vídeo i televisió. 
- Lambda als 1310 nm en sentit ascendent per al canal de tornada de 
dades, veu i vídeo sota demanda amb un ample de banda de 1,25 
Gbps. 
Assignació dinàmica de l'ample de 
banda (DBA) 
Operadors EPON ofereixen als seus clients velocitats de baixada i de pujada 
d'entre 30 Mbps i 100 Mbps. Aquesta variació de velocitats depèn de quants 
usuaris estan accedint a la mateixa PON simultàniament. Assumint una 
eficiència de l'ample de banda de 72% i un arbre amb una càrrega de 32 
usuaris, això implica que cada usuari disposa de 30 Mbps aproximadament 
en sentit ascendent i descendent. Mitjançant multiplexació estadística es pot 
gestionar i assignar un servei de velocitat màxima de fins a 100 Mbps. 
Protocol suportat Ethernet 
Resum Potenciat pel mercat japonès, amb NTT, que justifica la transició de BPON a 
EPON per optimitzar els costos de transport sobre les xarxes troncals de 
transport òptic basades en enllaços Ethernet. EPON gaudeix actualment de 
volums de mercat i economies d'escala majors a altres tecnologies PON. 
Aquest avantatge pot afectar al creixement dels futurs desplegaments 
GPON. 
 
Taula 14. Característiques de EPON 
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6.2.2.2.1.4 Comparativa GPON versus EPON 
 
 GPON EPON 
Estàndard ITU-T G.984 IEEE 802.3ah 
Velocitat de línia del canal descendent 2480 Mbps o 1244 Mbps 1250 Mbps 
Velocitat de línia del canal ascendent 155 Mbps o 622 Mbps o 1244 Mbps 1250 Mbps 
Tràfic asimètric simètric 
Codificació de línia NRZ (+ aleatorització) 8b/10b 
Capacitat de divisió (split ratio) 1:64 o 1:32 1:32. 
Abast tram de fibra 12 km – 20 km 18 km – 20 km 
Protocol de nivell 2 ATM, Ethernet, TDM Ethernet 
Suport tràfic TDM (veu centraletes) 
mitjançant convertidors TDMoIP. 
TDM nadiu sobre ATM o TDMoIP TDMoIP 
Vídeo RF: estandarditzat; 
IP: estandarditzat. 
RF: propietari; 
IP: estandarditzat. 
Eficiència de la capacitat en sentit 
descendent 
92 % com resultat de: NRZ + 
aleatorització (no codificació) i capçalera 
(8%) 
72 % com resultat de: codificació 
8b/10b (20%) i capçalera i 
preàmbul (8%) 
Capacitat ascendent per a tràfic IP 1140 Mbps 900 Mbps 
Gestió i manteniment OA&M PL OAM + OMCI Ethernet OAM, SNMP 
Seguretat en canal en descendent AES DONIS 
Interoperabilitat entre fabricants Definida a través del consorci FSAN i de 
la ITU-T. 
No definida, el consorci MEF 
proposa especificacions 
Tràfic IP Les dades es transmeten en trames fixes 
(cel·les) de 53 bytes (48 bytes útils i 5 
bytes de capçalera). Aquest tràfic és 
ineficient per a tràfic IP de grandària fins 
a 64 kbytes. Afegeix una ineficiència de 
13,22 %. 
Encapsulat Ethernet sobre tràfic 
IP afegeix una ineficiència de 
7,42 %. 
Despeses Despeses superiors a causa de la major 
complexitat d'implementació de 
l'estàndard. 
10% menor en costos dels 
equips de capçalera sobre els 
usuaris 
Orientació dels desplegaments Destinat a clients que ja disposen 
d'infraestructures i serveis, però volen 
incrementar els seus ingressos amb nous 
serveis com IP vídeo. 
Destinat a clients sense 
infraestructures anteriors o amb 
molt poc desplegament, creant 
una xarxa basada en IP. Comú 
en països en desenvolupament. 
 
Taula 15. Comparativa GPON versus EPON 
 
A la següent figura podem veure l’estructura de la trama GEM de GPON. 
 
 
 
Figura 38. GEM encapsulat de trama GPON 
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6.3 Estat actual de les xarxes FTTH al món 
 
6.3.1 Desplegaments de xarxes FTTH 
 
En la següent gràfica podem observar l'evolució estimada per la cobertura de llars en 
funció dels projectes que estan previst que es realitzin. 
 
 
Font:  FTTH Council 
 
Figura 39. Predicció de cobertura de projectes d'accés de nova generació 
 
6.3.1.1 Àsia 
 
Japó: NTT: 
♣ El creixement de FTTH a Japó ha estat major que el de ADSL a partir del 2006. 
♣ NTT a l'Est disposen de 3 milions d'usuaris de FTTH. 
♣ NTT a l'Oest disposen de 2,4 milions d'usuaris de FTTH. 
♣ En Japó conten amb 7,1 milions d'usuaris. 
♣ La tecnologia escollida és EPON ja que utilitzen xarxes IP i no necessiten usar 
protocol ATM. 
 
Corea del Nord: Hanaro Telecom: La prova pilot iniciada a l'octubre de 2006, utilitza 
una tecnologia d'accés basada en fibra capaç de suportar velocitats de 100 Mbps. La 
tecnologia utilitzada és GPON d’Alcatel. 
 
Pakistan: Nayatel: desplega a Islamabad (la capital de Pakistan) una xarxa de FTTU, 
donant servei a: 
♣ 25.000 llars amb infraestructura disponible. 
♣ 30.000 clients de negoci en districtes comercials. 
♣ Més de 300 km d'obra civil. 
♣ Més de 5.000 km desplegats de cable de fibra. 
♣ Capacitat Gbit. 
♣ OLTs d’Alcatel. 
♣ Tecnologia BPON. 
♣ ONTs amb protocols H.248. 
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Dubai: Dubai Internet City: 
♣ Ofereix Triple Play i serveis IP tant en zones residencials com de negocis. 
♣ Van decidir desplegar FTTH perquè no tenien cap xarxa anterior, per escalabilitat, 
perquè no requereix massa d’esforç passar d’1G a 10G. 
♣ Les llars desplegades actualment són 40.000. 
♣ Tots els desplegaments estan basats en fibra òptica punt a punt. 
♣ Oferiran lloguer de la seva xarxa a altres operadors. 
 
6.3.1.2 Amèrica del Nord 
 
Les següents figures donaran una idea de la situació actual pel que fa a l'accés a 
Internet i banda ampla als EEUU. 
 
FTTH
1%
Banda Ancha
43%
Sólo marcación 
telefónica
28%
Sin Internet
28%
 
Font: RVA Render & Associates, LLC 2006. 
 
Figura 40. Gràfica estat de la connexió d'accés en els EEUU 
 
Resulta sorprenent veure com encara en una primera potència mundial com són els 
EEUU, existeix un gran percentatge de llars sense connexió a Internet. I més de la 
meitat de la població no disposa de connexió a Internet de banda ampla. La principal 
raó que donen els experts és que el mercat assimila l'ús d'Internet al treball. 
Addicionalment, la gent viu en comunitats de veïns que sol disposar de zones 
comunes amb accés a Internet.  
 
A pesar d'aquests valors, la tendència està canviant cap a un creixement gairebé 
exponencial com es pot observar en les properes figures. 
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Font: RVA Render & Associates, LLC 2006. 
 
Figura 41. Nombre de llars amb infraestructura disponible per a connectar-se als EEUU 
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Font: RVA Render & Associates, LLC 2006. 
 
Figura 42. Nombre de llars connectades als EEUU 
 
EEUU: FTTP Verizon, FTTN AT&T 
♣ Verizon: 3 milions de llars amb infraestructura per a connectar-se per any. 
? A la fi del 2006 el seu desplegament era de: 
? 5,4 Milions d'edificis amb fibra disponible en 16 estats. 
? 3,8 Milions d'edificis disponibles per a la venda. 
? Els seus objectius de desplegament per a 2010 són: 
? Passar dels 18 Milions d'edificis. 
? Superar el 50% de les llars. 
? Utilitzen tecnologia GPON. 
? La seva demanda de fibra és de 4-8 Milions de quilòmetres de fibra per any. 
♣ AT&T: 0,5 milions de llars amb infraestructura per a connectar-se per any. 
? Utilitzen tecnologia FTTN + VDSL. 
? Objectius: 
? 17 Milions de llars amb infraestructura per a la connexió amb FTTN en 
2008. 
? 1 Milió de llars amb FTTH en 2008. 
? La seva demanda de fibra és de1-1,5 Milions de quilòmetres de fibra per any. 
♣ OptiLink: Va migrar els seus serveis de BPON a GPON veient aquesta opció com 
una extensió del seu propi negoci. Es va presentar com una oportunitat ja que no 
existia cap operador a la zona que oferís cobertura de banda ampla. 
? Dels seus 8.200 clients, 7.400 són residencials i 810 negocis. 
? Els seus ingressos mensuals són: 
? 80,8 € en zones residencials. 
? 1.385 € en zones de negocis. 
 
Com hem vist en els exemples anteriors, la tendència als EEUU es dirigeix cap a la 
tecnologia GPON. El 89% de totes les llars connectades en Nord Amèrica ho fan 
mitjançant una xarxa PON. El 93% de les connexions més recents (des de 2004) s'han 
realitzat amb xarxes PON. 
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Figura 43. Tecnologies escollides als EEUU 
 
6.3.1.3 Europa 
 
Suècia: 
♣ Fiberdata: 
? Disposen de més de 150 xarxes en ciutats. 
? Amb una inversió de 2 Bilions d'Euros, dels quals el govern inverteix 0,5 Bilions 
d'Euros. 
? Fets: 
? Inversió de 25 milions d'euros 
? 30.000 llars connectades 
? Encara en construcció 
? Xarxes de 10 Gbps 
? FTTH mitjançant tecnologies xPON i Ethernet 
♣ Swedish Citynet Association: Disposa de 291 municipis, amb 155 xarxes en ciutats 
que cobreixen 174 ajuntaments (117 sense xarxa pròpia). Un total d'infraestructura 
per fibra de 3.500.000 km que donen servei a 1,3 milions de llars amb accés de 
fibra òptica i 650.000 llars connectats. 
? Xarxa Stokab en la regió d'Estocolm amb 5.000 km de cable, 1.000.000 km de 
fibra que connecten 31 ciutats. 
? Västerbotten amb un 75% FTTH en 15 municipis amb un total de 256.000 
habitants. 
? Projecte PPP: 2.000 km de xarxes que uneixen 270 pobles que donen servei a 
més de 200 llars. 
 
Finlàndia: Song Networks: Realitzen una prova pilot de FTTH amb una velocitat de 
xarxa de 1 Gbps per oferir 10-100 Mbps als usuaris. 
 
Noruega: 
♣ Lyse Tele: està desplegant banda ampla en 120 ajuntaments que cobreixen 1,2 
milions de llars, donant servei a: 
? 51.000 clients residencials connectats 
? 25.000 llars més en els quals existeix infraestructura 
? 700 clients empresarials 
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La seva política d'empresa és “primer vendre per a més tard construir”. Necessiten 
un 45% de penetració per a començar a desplegar en una zona. 
El 90% dels clients realitzen autoinstal·lació. 
♣ Citynet: 
? Basat en una xarxa d'accés Ethernet 
? El desplegament es va iniciar a l'octubre 2006 
? 60.000 FTTH 
? Penetració de l'ample de banda del 52% 
? El mercat demana més capacitat i serveis simètrics 
 
Dinamarca: És un país en el qual existeixen una gran quantitat de projectes FTTH. La 
majoria d'ells són xarxes desplegades per empreses locals d'energia, sota un model 
de cooperatives, que aprofitant les infraestructures (canalitzacions) de les que ja 
disposen per donar servei elèctric, han decidit desplegar xarxes FTTH i oferir serveis 
de telecomunicacions. 
 
Holanda: Fibernetwork Nuenen: disposa de 25.312 fibres; 120.000 m d'obra civil; 
40.300 m de cable de fibra LT576; 21.300 m de cable de fibra LT192; 125.000 m de 
tub DB24; 96.300 m de tub DB1. 
 
França 
♣ FranceTelecom: 
? El desplegament va començar en el 2006 basat en tecnologia GPON 
? El seu objectiu és connectar 10 ciutats principals franceses a la fi del 2008 
? Tenint així 1 milió de llars amb infraestructura per a la connexió i fins a 200.000 
clients a final del 2008 
? La inversió estimada és de 270 milions d'Euros en 2 anys 
♣ Free: 
? Iliad serà el primer operador a introduir FTTH en el mercat de forma massiva, el 
seu objectiu és París.  
? Situació actual: 
? Més de 2 milions de clients de banda ampla 
? 25.000 km de fibra 
? 33,5 € ARPU 
? Veuen la fibra òptica com l'única opció per a diferenciar-se dels seus 
competidors; a més els permet amples de banda simètrics i donar serveis de 
Broadcast HDTV. 
? La seva oferta és 29,99 €/mes en els quals s'inclou 50 Mbps de connexió a 
Internet, trucades gratuïtes a fixos de França i alguns països internacionals i 
HDTV. 
? Migraran a tots els seus clients ADSL a FTTH. 
? Oferirà lloguer de fibres a minoristes i obre els NRO als seus competidors. 
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? Els seus objectius són: 
? Cobrir 4 milions de llars (10 milions d'habitants) 
? Destinat a zones amb un 15% de penetració 
? 1.500 € per client 
? 300 milions d'euros d'inversió en 2006/2007 
? 100-150 milions d'euros per any del 2008 al 2012 
? Estimen un payback de 6 anys i si s'aconseguís un 25% de penetració en 3 
anys, el payback baixaria 4 anys. Període d'amortització de 30 anys. 
♣ Pau: 
? Compte amb 160.000 habitants, 60 mil llars, 11.000 empreses. 
? És una ciutat intel·ligent amb una xarxa de fibra òptica que suporta serveis, 
aplicacions amb un accés de 100 Mbps comercialitzats a 30 €. 
? Pau Broadband Country és una Xarxa Pública amb una inversió de 35 milions 
d'euros. 
? Amb previsió de cablejar el 85% de les llars al 2008. Completant la xarxa amb 
Wi-Fi o WiMAX. 
♣ Erenís: Operador que lliura telefonia i Internet sobre IP a habitatges públics de 
París utilitzant el clavegueram de la ciutat per a acostar la fibra òptica a l'última 
milla. 
 
Itàlia 
♣ Fast Web: Operador alternatiu a Telecom Itàlia que té una política de 
desplegament basat en FTTH en arquitectura Punt a Punt. 
 
Alemanya: Deutsche Telecom: planeja cobrir 2,9 milions de llars en 10 ciutats 
principals alemanyes amb FTTN i VDSL2. 
 
Irlanda: Eircom: 
♣ El projecte va néixer per a actualitzar la xarxa nacional de telecomunicacions 
mitjançant equips FTTC. 
♣ A finals del 2007 preveuen tenir connectades 500.000 llars. 
♣ La inversió per a completar aquest desplegament és de 1 Bilió d'Euros. 
 
Viena: projecte basat en una xarxa d'accés neutra Ethernet. La prova pilot FTTH va 
començar en 2006 usant el sistema de clavegueram per a desplegar xarxa. Es 
preveuen cobrir 50.000 llars. 
 
Kuwait: El desplegament ho estan realitzant amb tecnologia GPON directament atès 
que no existia infraestructura de parell de coure en la zona i que existien molts nous 
edificis residencials. Donen servei a 33 àrees amb un total de 60.000 llars. Ofereixen 
VoIP. 
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6.3.1.4 Espanya 
 
6.3.1.4.1 Proves pilot de grans operadors nacionals: 
♣ Telefònica: Han realitzat una prova pilot comercial amb tecnologia GPON d’Alcatel 
per donar cobertura a 100.000 llars i segons dades CMT amb uns 5.000 clients. 
♣ ONO: Prova pilot amb tecnologia GPON d’Alcatel a Alacant. 
 
6.3.1.4.2 Xarxa neutra del Principat d'Astúries 
 
Astúries conta amb: 
♣ 1,1 Milions d'habitants 
♣ 0,49 Milions de llars 
♣ Penetració d'Internet: 40,5% 
♣ Accés a la banda ampla: 79,7% 
 
El desplegament es va realitzar mitjançant tecnologia GPON d’Alcatel per donar 
cobertura al 100% de les llars en municipis de més de 1.000 habitants i que no existís 
competència en xarxes d'accés (municipis sense desplegament de cable) en 3 valls 
miners: Narcea, Caudal i Nalón, amb un total de: 
♣ 22 pobles 
♣ 32.000 llars i negocis connectats per a finals del 2008 
♣ 64.000 habitants 
♣ 7 negocis i zones industrials 
 
 
 
Figura 44. Xarxa troncal i d'accés en les conques mineres d'Astúries 
 
S’ha desenvolupat una segona fase de desplegament amb 20.000 noves llars. La 
planificació permetrà donar cobertura a 52.000 llars al 2011. 
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6.3.1.4.3 Projecte en fase de maduració 
 
Viladecans: 
♣ Xarxa d'accés de fibra òptica fins a la llar (FTTH) amb cobertura mixta entre zona 
residencial i polígons de nova construcció. 
♣ L'objectiu és cobrir 26.233 llars i empreses. 
♣ Actualment estan treballant en la definició d’un pilot. 
 
6.3.2 Serveis sobre xarxes FTTH 
 
6.3.2.1 Àsia 
 
Nayatel: ofereix Triple Play (TV, Veu i Dades), a través d'equips Alcatel: 
♣ 2-4 POTS 
♣ 1-2 Ethernet (100 BaseT) 
♣ 1 Vídeo RF 
♣ Els serveis Triple Play són: 
? Internet de banda ampla a 512 kbps per les llars i de 512 kbps a 30 Mbps per 
negocis. 
? Veu amb POTS en la ONT i PRIs utilitzant TDMoIP. 
? Vídeo oferint 65 canals de TV analògics i canals digitals estan sent afegits. 
 
Dubai Internet City ofereix: 
♣ Triple Play 
♣ Serveis intel·ligents sobre IP 
♣ IPTV 
 
NTT ofereix els serveis: 
♣ Accés a Internet 
♣ VoD (vídeo IP) 
♣ VoIP 
♣ Videoconferència 
♣ Vídeo RF 
♣ IP Broadcast 
 
Hanaro Telecom: amb la seva xarxa “tot fibra” podrà donar serveis triple play avançats: 
♣ Internet d'alta velocitat 
♣ Vídeo d'alta definició 
♣ Jocs interactius entre múltiples participants 
♣ Veu 
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6.3.2.2 Amèrica del Nord 
 
En EEUU els serveis generalment oferts són: 
♣ Vídeo híbrid (66 canals en RF i més de 200 canals en IP/VoD/HD) 
♣ Dades d'alta velocitat (actualment 10 Mbps encara que les ONT suporten velocitats 
de GbE) 
♣ T1 per a serveis de les zones de negoci. 
♣ POTS 
 
Verizon: ofereix vídeo Broadcast i planeja oferir IPTV, incloent HDTV sobre IP. Per a 
l'accés a Internet ofereix una velocitat de 15 Mbps. 
 
AT&T: ofereix IPTV. 
 
6.3.2.3 Europa 
 
Lyse Tele: ofereix com a serveis: 
♣ IPTV (Televisió per IP) en la regió nòrdica: més de 70 canals de TV digital i un 
portal de TV interactiu. 
♣ Telefonia IP a Noruega: amb dos ports per a telèfons i 2 línies. 
♣ Accés a Internet a Noruega: 
? 6/6 Mbps 
? 20/10 Mbps 
? 50/25 Mbps 
♣ HDTV (High Definition TV, TV en alta definició) 
♣ EPG: Electronic Program Guide 
♣ Jocs on-line 
♣ Vídeo sota Demanda (VoD): més de 250 títols de Warner, Bona Vista, Sandrew 
Metronome i altres. 
 
Iliad: ofereix: 
♣ Internet a 50 Mbps o a 100 Mbps. 
♣ HDTV Broadcast. 
♣ Trucades a fixos nacionals gratuïtes i a alguns números internacionals 
seleccionats. 
♣ HD VoD 
♣ Contingut propi de Iliad 
 
Fiberdata: ofereix: 
♣ Triple play 
♣ VoIP 
♣ IPTV 
♣ TV analògica 
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Citynet: ofereix: 
♣ HDTV: 60 Mbps de baixada i <1 Mbps de pujada 
♣ Jocs en línia: 2-20 Mbps de baixada i 2-20 Mbps de pujada 
♣ VoIP: 0,3 Mbps de baixada i 0,3 Mbps de pujada 
♣ www/E-mail: 10 Mbps de baixada i 10 Mbps de pujada 
♣ FTP/DVD: 14 Mbps de baixada i <1 Mbps de pujada 
♣ En total 100 Mbps de pujada i 30 Mbps de baixada 
 
Song Networks: ofereix VoIP, vídeo i transferència de dades. La velocitat oferta als 
usuaris finals és de 10-100 Mbps. 
 
Pau Broadband Country: 
♣ Telefonia IP 
♣ VoD, Videoconferència, IPTV i streaming 
♣ I-administració, i-medicina, i-ensenyament 
 
6.3.2.4 Espanya 
 
La situació d'incertesa regulatòria està provocant que Telefònica no acabi de prendre 
una decisió per a preparar les seves xarxes d'accés als nous serveis que estan 
apareixent a la resta del món. Els Operadors de Cable, mentre que Telefònica no doni 
un salt qualitatiu en serveis segueixen mantenint els seus plans de desplegament 
sobre xarxes HFC que compleixen amb els actuals serveis oferts en el mercat. 
 
Per altra banda, la majoria d'operadors alternatius que treballen sobre les 
infraestructures de Telefònica (desagregació del bucle en qualsevol de les seves tres 
modalitats), no tenen capacitat d'oferir nous serveis. 
 
Un exemple destacable de desplegament de xarxa FTTH a Espanya és la xarxa oberta 
del Principat d'Astúries. El Principat ha creat un Operador denominat GITPA (Gestor 
d'Infraestructures del Principat d'Astúries) la funció del qual és explotar la xarxa i 
vendre únicament serveis majoristes a operadors minoristes. Els serveis majoristes 
que ofereix actualment són: 
 
♣ Accés a Internet simètric: 
? Bàsic 20 Mbps 
? Premium 100 Mbps. 
♣ TV (Broadcast) 
♣ Veu 
? VoIP (Voice over IP, Veu sobre IP) (H323; H428) 
? POTS V5.2 
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La seva oferta als operadors minoristes (veure: http:www.gitpa.es) es posiciona en un 
cost per llar a cobrir similar al que li costaria a un operador desagregar un bucle de 
parell de coure a una central de Telefònica. La quota mensual és independent dels 
serveis finals que sol·liciti activar sobre la xarxa. Amb l'objectiu de facilitar al màxim els 
processos d'alta, el GITPA deixa instal·lada la ONT activa a la llar de l'usuari deixant 
activats els serveis que l'operador minorista hagi demandat, i si ho desitja, previ acord 
en preus i procediments, els instal·ladors del GITPA deixarien instal·lats els CPE que 
l'operador s'hagi compromès amb l'usuari (router, wi-fi, terminals telefònics, STB de 
TV, etc.). 
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7 Arquitectura de xarxa 
 
7.1 Criteris de Disseny 
 
Després de veure la situació actual al món i les diferències entre tecnologies. Aplicant 
tota aquesta informació al municipi de Centelles i intentant aportar les màximes 
prestacions a la xarxa a desplegar al municipi, s’ha decidit realitzar un desplegament 
d’una xarxa FTTH per donar servei al 100% de les llars i empreses del municipi de 
Centelles. 
 
Un cop triada la tecnologia bàsica, que és fibra òptica fins la llar, és important detallar 
els criteris de disseny de la xarxa. 
 
S’estableixen com a criteris generals en el disseny de la xarxa: 
 
♣ Flexibilitat: permetrà cobrir les necessitats actuals i futures de l’Ajuntament, els 
usuaris residencials i empresarials, i dels Operadors de Telecomunicacions que 
necessitin xarxa d’accés al Municipi. 
♣ Escalabilitat: Es podran afegir més serveis, donar més ample de banda o afegir 
noves xarxes municipals. 
♣ Seguretat: La qualitat de servei oferta serà comparable a la dels millors 
Operadors, per tant caldrà afegir, segons les necessitats i clients, el nivell de 
seguretat adient. 
♣ Preparada per evolucionar: Si bé es considera que la fibra òptica és la tecnologia 
bàsica que menys limitacions es preveuen en el futur, es podran incorporar noves 
tecnologies, si es considera necessari. 
♣ Facilitat d’explotació: Es minimitzarà la instal·lació d’equips actius al carrer i als 
edificis de clients, intentant que tota la planta externa sigui passiva. 
♣ Facilitat de provisió: Es deixarà la infraestructura fixa de manera que sigui senzill 
donar d’alta nous clients. 
 
El valor afegit d’una xarxa són els serveis. Amb el mateix principi d’independència i 
qualitat, s’aplicaran els criteris següents relacionats amb els serveis: 
 
♣ La xarxa suportarà els serveis dels operadors que vulguin fer servir la xarxa neutre, 
es podran donar serveis de veu, dades i vídeo, i fins i tot, la difusió de TV analògica 
o digital actuals. 
♣ Es permetrà la coexistència de diferents Operadors i Proveïdors de Servei, oferint 
els seus propis serveis als usuaris. 
♣ L’ample de banda inicial, tant per clients residencials com per clients empresarials 
serà de: 
? 30 Mbps bidireccionals. 
? 100 Mbps bidireccionals. 
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Aquest ampla de banda es distribuirà inicialment en una demanda de mercat 
estimada del 90% de serveis de 30 Mbps i de 10% de serveis de 100 Mbps. Es 
considera que aquesta demanda en el temps evolucionarà de la situació estimada 
a una on el percentatge de serveis de 100 Mbps augmenti i el de 30 Mbps 
disminueixi. Les estimacions de demanda anual queden reflectides al capítol del 
pla de negoci del present document. 
♣ Les xarxes tradicionals han estat dissenyades pensant que el tràfic dels clients 
residencials és asimètric (reben molta més informació de la que envien), però 
s’observa una tendència a la simetria quan l’ample de banda és important. Caldrà 
tenir en compte aquest aspecte. 
 
El desplegament de la infraestructura d’una xarxa de fibra òptica té un impacte i un 
cost important. Per tal de minimitzar-los, aplicarem els següents criteris: 
 
♣ El desplegament de la xarxa es realitzarà amb una estructura física fixa per la 
totalitat de la població i tenint en compte infraestructura de reserva i previsions de 
creixements de la població, per tant no caldrà variar la xarxa tornant a realitzar obra 
civil. Això implica fer el desplegament fins a l’usuari final des del inici. 
♣ Aprofitament de la infraestructura existent: s'utilitzaran les canalitzacions i locals 
existents, sempre que sigui possible. 
♣ S’intentarà minimitzar l’obra civil i l’impacte de la tecnologia a la ciutat, amb 
tecnologies de desplegament no agressives tant per al medi ambient com per als 
veïns del municipi. 
♣ Hi haurà infraestructura de reserva per ampliacions futures. 
♣ Es podran suportar arquitectures en estrella i anell. 
♣ S’arribarà al client final amb una fibra òptica. 
♣ No es deixarà capacitat addicional de canalització per Operadors de 
Telecomunicacions, ni cables de fibra òptica dedicats. Es compartirà una única 
xarxa d’accés de fibra òptica. 
♣ S’optimitzarà la inversió unitària per client, intentant minimitzar la inversió fixa, tot i 
considerant que la inversió variable per client ha de ser raonable. 
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7.2 Selecció de tecnologia 
 
Per aquest projecte s’ha decidit desplegar una xarxa FFTH en front d’altres opcions ja 
que la iniciativa d’aquest projecte a Centelles és donar un servei complert i sense 
limitacions sobre fibra òptica fins a l’usuari final. 
 
Dintre de les diferents possibilitats de topologies dintre de les xarxes FTTH, s’ha 
seleccionat per aquest desplegament una xarxa PmP PON (una xarxa punt multipunt 
passiva). Els motius d’aquesta decisió són principalment 3: 
 
♣ Encara que una xarxa PmP disposa d’un ample de banda inferior al de les xarxes 
PaP pel fet de compartir les fibres. Això també comporta que tant les inversions 
com les despeses es redueixen considerablement. 
♣ A més el número de fibres necessàries per les xarxes PmP és molt inferior al 
necessari per les xarxes PaP, fet que fa que la gestió d’aquestes fibres sigui molt 
més complexa en el segon tipus de xarxes. 
♣ Finalment es considera un desavantatge la necessitat de disposar d’equips actius a 
carrer, cas de xarxes AON, pel seu elevat cost de manteniment i dificultat en trobar 
ubicació al domini públic. 
 
Per tot això és considera l’elecció d’una xarxa PmP PON com la millor solució donades 
les característiques del municipi sota estudi. 
 
Sobre l’elecció de tecnologia, actualment podem escollir entre BPON, GPON o EPON. 
BPON queda exclosa de la decisió degut a que la taxa de transferència per usuari és 
molt inferior a la de les altres dues tecnologies. 
 
Pel que fa a l’elecció entre GPON o EPON, com a conclusió de l’estudi comparatiu de 
tecnologies anteriorment exposat, es pot concloure que la tecnologia més adequada 
per Centelles és GPON. Els motius pels quals s'ha escollit tecnologia GPON davant de 
EPON són els següents: 
 
♣ GPON permet actualment la possibilitat de tenir velocitats de 2,48 Gbps per l'enllaç 
de baixada i 1,24 Gbps per l'enllaç de pujada, mentre que EPON només permet 
velocitats simètriques de 1,25 Gbps. 
♣ GPON ens permet disposar de control de xarxa. 
♣ GPON disposa de vídeo RF estandarditzat això fa que sigui possible disposar 
d’ONTs amb RF integrada mentre que per EPON s'ha d'incloure la capa de vídeo 
RF com un dispositiu per separat, amb l'augment de costos per usuari que això 
comporta. 
♣ Per l'eficiència, que amb GPON és un 20% superior tenint un 92% d'eficiència 
enfront del 72 % d'eficiència de la tecnologia EPON. Obtenint així amples de banda 
efectius disponibles de 2.282 Mbps de baixada i 1.141 Mbps de pujada per la 
tecnologia GPON i 900 Mbps simètrics per la tecnologia EPON. 
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Pel que respecta al tema de la compartició de la targeta GPON entre diversos clients, 
s’ha d'escollir entre divisió 1:32 o divisió 1:64. La millor opció pel cas en estudi és 1:32 
segons els motius exposats a continuació: 
 
♣ Un dels paràmetres tècnics més determinants per a la decisió és l'ample de banda 
garantit per usuari. 
 
En el cas de la penetració amb la qual podríem estar treballant (al voltant d’un 
30%), els amples de banda serien els següents: 
? GPON 1:64: 118,8 Mbps de baixada i 59,4 Mbps de pujada. 
? GPON 1:32: 237,7 Mbps de baixada i 118,8 Mbps de pujada. 
 
Si la penetració o la forma d’utilitzar els divisors fes que els ports GPON tendissin a 
una ocupació del 100%, els amples de banda garantits baixarien a: 
? GPON 1:64: 35,6 Mbps de baixada i 17,8 Mbps de pujada. 
? GPON 1:32: 71,3 Mbps de baixada i 35,6 Mbps de pujada. 
 
BW efectiu/Port
(Mbps) 1:32 1:64
Penetració Baixada 2,48 2281,6 71,30 35,65
100% Pujada 1,24 1140,8 35,65 17,825
Penetració Baixada 2,48 2281,6 237,67 118,83
30% Pujada 1,24 1140,8 118,83 59,42
Eficiencia  92%
Velocitat BW/Usuari (Mbps)
(Gbps)
 
 
Taula 16. Amples de banda GPON segons divisors i penetració 
 
Les dues solucions ens aporten ample de banda suficient com per poder garantir 
un 20% de tràfic contractat per usuari, que eren 100 Mbps o 30 Mbps ambdós 
simètrics . Això ens fa necessari poder garantir 20 Mbps i 6 Mbps ambdós 
simètrics, respectivament. Però si el que es pretén és poder oferir Internet d'alta 
velocitat i diversos canals de vídeo sobre IP en HDTV, sense tenir problemes de 
falta d’ample de banda a curt termini. La proposta per aquest projecte és divisors 
1:32. 
♣ A més la tecnologia 1:32 és una tecnologia més madura, per la qual cosa 
l’electrònica presenta costos inferiors a un desplegament amb 1:64. 
♣ L’abast del tram de fibra entre OLT i ONT per 1:64 es redueix fins als 12 km mentre 
que per 1:32 es manté als 20 km. 
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7.3 Definicions 
 
Es defineixen els següents punts en el disseny de la xarxa: 
♣ Node Primari (1 per tota la xarxa): Serà l’únic punt on hi hagi equipament actiu 
format per les OLT de la tecnologia GPON i els equips d’interconnexió, bàsicament 
routers. Addicionalment és el punt on els operadors clients podran coubicar-se per 
oferir serveis sobre la xarxa. 
♣ Nodes Secundaris (1 per sector): està constituït per una sèrie de repartidors de 
fibra òptica ubicats als centres de transformació de la companyia elèctrica. 
♣ Nodes Finals (per regla general 1 per sector, encara que algun Node Final pot 
donar servei a més d’un sector, però en comptades excepcions): Hi hauran equips 
passius de la xarxa de fibra òptica, principalment repartidors òptics i elements de 
connexionat. 
♣ Repartidors finals: Elements passius a prop dels clients finals. Existeixen dues 
configuracions bàsiques de repartidors: una configuració de 24 posicions que 
donarà servei a entre 10 i 24 usuaris i una configuració de 8 posicions que donarà 
servei a entre 6 i 8 usuaris. 
♣ Xarxa distribució: es defineix com el segment de xarxa que uneix el Node Primari 
de Centelles amb la xarxa de transport de l’Operador Neutre. 
♣ Xarxa troncal: es defineix com el segment de xarxa que uneix el Node Primari i 
tots els Nodes Secundaris. La seva topologia sempre és en anell. 
♣ Xarxa d’accés: es defineix com el segment de xarxa que uneix els Nodes 
Secundaris i els usuaris. Conté dins la seva configuració els elements de node final 
i de repartidor final. La seva topologia serà per defecte en arbre. 
 
 
 
Figura 45. Topologia de xarxa 
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7.4 Topologia i esquema de xarxa 
 
La xarxa de fibra fins la llar de Centelles té una topologia formada per tres nivells: la 
xarxa de distribució, la xarxa troncal i la xarxa d’accés. 
 
El primer nivell, la xarxa de distribució, conté el node primari, node únic de la població, 
que està equipat amb la totalitat d’equipament actiu de telecomunicacions de la xarxa, 
que proporciona serveis a 4.001 llars i empreses del municipi.  
 
Dins el node primari s’allotgen els equips d’interconnexió amb altres operadors, i els 
equips que proporcionen connectivitat a la xarxa d’accés, anomenats OLTs. Aquest 
equips disposen d’una sèrie de ports Gigabit Ethernet orientats cap a la xarxa 
d’interconnexió i una sèrie de ports GPON orientats cap a la xarxa d’accés que 
connecta amb els usuaris. 
 
El dimensionat dels equips OLT del node primari està condicionat per l’estructura de la 
xarxa PON, on un port de la xarxa PON es connecta a 32 potencials clients de la xarxa 
òptica, segons la relació de divisió 1:32 esmentada al capítol anterior. Degut a les 
característiques d’aquesta divisió, la simple connexió d’un únic client ja requereix 
l’activació del port de la OLT. 
 
Si bé aquesta assignació de clients a ports pot ser inferior amb una xarxa amb 
repartidors intermedis, en aquest projecte i per disposar d’un procés senzill de modelat 
lògic de xarxa i de provisió de client, es manté una configuració rígida de la planta 
externa de fibra òptica que faciliti els processos de provisió de xarxa. 
 
La configuració necessària per donar servei a 4.001 llars i empreses és de 4 OLTs, on 
cadascuna d’elles disposa de 16 targetes amb 2 PONs cada targeta. Cadascuna de 
les PON disposa de 32 clients potencials, el que dóna com a resultat un total de 1.024 
clients per OLT. La ubicació de les OLT es realitza al Node Principal de Centelles, 
juntament amb la primera etapa de divisió òptica, formada pels divisors òptics 1:4, de 
la xarxa GPON. 
 
L’esmentada etapa de divisió òptica 1:4, estarà constituïda per un total de 128 divisors 
d’una entrada i 4 sortides. 
 
A l’altre extrem dels divisors òptics s’inicia la xarxa troncal que uneix el node primari 
amb els nodes secundaris. Aquesta xarxa te configuració d’anell. 
 
Els nodes secundaris, ubicats en centres de transformació de la companyia elèctrica al 
municipi, segreguen les fibres de la xarxa troncal cap cadascun dels ramals de la 
xarxa d’accés. El node secundari únicament conté repartidors, elements òptics 
accessoris (commutadors òptics si s’escau) i elements de fusió de fibres òptiques. 
 
A partir del node secundari, s’inicia la xarxa de fibra òptica d’accés la qual té 
configuració en arbre fins a l’usuari final. Aquesta xarxa d’accés disposa d’una sèrie de 
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repartidors finals d’usuari, ubicats propers a les llars, on es troba ubicada la segona 
etapa de divisió formada per divisors de 1:8.  
 
Aquesta segona etapa de divisió 1:8 estarà connectada directament a una de les 
etapes de divisió 1:4, ubicades al Node Primari i definides anteriorment. 
 
Cada sortida de cada divisor 1:8 es connectarà a un client en el moment de l’alta 
d’aquest, mitjançant un cable de fibra òptica d’escomesa. A la llar de cada client es 
col·locarà l’equip terminal de la xarxa GPON, anomenat equip terminal d’usuari (en 
endavant ONT). 
 
En el diagrama següent es pot observar l’esquema lògic de la xarxa: 
 
ONT 1
ONT 32
Divisor 1
OLT 1
1 Gb
Switch
Divisor 1
Divisor 4
Divisor 2
Divisor 3
ONT 1
ONT 32
Divisor 32
Divisor 1
Divisor 4
Divisor 2
Divisor 3
ONT 1
ONT 32
Divisor 1
OLT 4
Divisor 1
Divisor 4
Divisor 2
Divisor 3
ONT 1
ONT 32
Divisor 32
Divisor 1
Divisor 4
Divisor 2
Divisor 3
1 Gb
10 Gb
1 Gb
1 Gb
# OLT: 4 de 32 PON
# Splitters 1:4: 32*4=128
# Splitters 1:8: 128*4=512
# clientes: 1024*4=4096
Node Principal de Centelles
 
 
Figura 46. Esquema lògic de la xarxa de Centelles 
 
Avantprojecte d’una xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar a Centelles 
 
 
 83-143
 
 
7.5 Arquitectura 
 
La implantació de la topologia de xarxa a Centelles requereix la ubicació de la totalitat 
d’elements sobre les característiques específiques del territori. 
 
7.5.1 Node Primari 
 
El municipi de Centelles disposarà d’un Node Primari. Aquest node es proposa ubicar-
lo a un edifici municipal, i en concret a l’antiga seu de Correus del municipi. 
 
El Node Primari disposarà d’una superfície mínima de cent metres quadrats i contindrà 
els elements següents: 
 
♣ Equipament actiu de la xarxa, format per equips d’interconnexió, equips GPON 
(OLTs) i equipament de gestió de xarxa i entorn. 
♣ Una zona dedicada a la coubicació d’equipaments d’operadors de 
telecomunicacions o companyies de continguts que utilitzin la xarxa per la prestació 
dels seus serveis. 
♣ Sistemes repartidors per l’administració de fibra òptica i ubicació de repartidors 
òptics. 
♣ Sistemes d’energia i gestió d’entorn. 
♣ El centre local de gestió i operació de la xarxa. 
 
L’estructura del node primari tindrà una configuració com mostra la figura següent: 
 
PUNT D’INTERCONNEXIÓ
Zona 
independent 
per operador
AACC
Energia
(220 Vac
48 Vdc)
F.O. Per dades
F.O. per TV
Enllaços per Veu V5.2
Energia i Clima
Xarxa de CentellesSala d’Operadors
Op1 Op2
 
 
Figura 47. Distribució interna del local 
 
7.5.2 Xarxa de distribució 
 
La xarxa de distribució s’estén entre el Node Primari i les infraestructures de fibra 
òptica que travessen el municipi i que poden ser utilitzades per operadors per 
interconnectar-se al node primari de la xarxa de Centelles. 
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En l’actualitat existeixen tres infraestructures potencials que poden suportar la fibra 
òptica. Aquestes són: 
 
♣ Infraestructura d’ADIF, mitjançant la fibra òptica actualment instal·lada i en servei 
des de Barcelona fins a VIC, i que travessa el municipi. 
♣ L’autovia C-17, que si bé en l’actualitat no disposa de fibra òptica, pot incorporar-la 
en el futur, com succeeix amb altres autovies a Catalunya, infraestructura de fibra 
òptica pel control del trànsit.  
♣ Xarxa elèctrica: la companyia elèctrica municipal disposa d’una central 
transformadora on arriben les xarxes d’alta tensió, les quals poden incorporar 
infraestructures de fibra òptica. 
 
De totes aquestes infraestructures, la que actualment està present i funcionant és la 
fibra òptica que utilitza el suport d’ADIF. Per tal de facilitar l’arribada dels Operadors de 
Serveis a la xarxa s’han previst les següents alternatives d’interconnexió sobre 
l’esmentada infraestructura: 
 
♣ Estesa de fibra òptica fins a l’estació del ferrocarril: facilitarà l’arribada 
d’aquells operadors que ja disposin o hagin llogat d’infraestructura de fibra òptica a 
l’operadora ADIF. 
♣ Contractació d’un circuit de transport fins a Barcelona: en el cas que els 
operadors no considerin l’arribada amb fibra òptica fins a Centelles, es contractarà 
a ADIF, o a un dels operadors que utilitza actualment la infraestructura d’ADIF, un 
circuit de transport fins a un carrier house on hagi la majoria d’operadors de serveis 
per tal de facilitar l’intercanvi del tràfic i atreure major volum d’operadors de serveis. 
 
L’estesa de la xarxa de distribució al municipi es mostra a la figura següent: 
 
 
 
Figura 48. Desplegament de la xarxa de distribució 
 
En una fase posterior, quan el projecte de l’Operador Neutre de la Generalitat de 
Catalunya arribi a les demarcacions del municipi, es preveu la seva connexió amb el 
node primari per tal de garantir: 
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♣ Una doble connexió del node primari de Centelles amb Carrier House a través 
d’aquest operador neutre i reduir la dependència d’un únic punt de fallida en 
l’arribada dels operadors de serveis. 
♣ Afavorir la competència entre els proveïdors d’infraestructures en les demarcacions 
del municipi. 
 
7.5.3 Implantació de la xarxa troncal i d’accés a Centelles: la xarxa de 
l’operador elèctric 
 
Per tal de minimitzar les inversions i l’impacte en el domini públic, s’ha dissenyat la 
xarxa troncal i d’accés de fibra òptica adaptant-se a l’estructura existent de la 
companyia elèctrica municipal. Aquesta xarxa, disposa d’un esquema de connexions 
entre centres de transformació (CT) que podem veure a la figura següent: 
 
 
 
Figura 49. Esquema de la xarxa de MT amb els CT i la interconnexió entre ells 
 
Del total de centres de transformació dels que disposa la companyia elèctrica 
municipal, en el procés de disseny de la xarxa FTTH s’han analitzat la viabilitat de la 
totalitat, i finalment han estat incorporats al disseny final un total de 38. 
 
Aquests 38 centres de transformació ubicats sobre el mapa del municipi, presenten 
una distribució que segueix la mateixa pauta que la densitat de població del municipi. 
Es per això que podem trobar dues tipologies de xarxa. Una primera topologia en 
forma d’anell que correspon a la xarxa troncal i una segona tipologia en forma d’arbre 
que correspon a la xarxa d’accés. 
 
La xarxa troncal està formada per un total de 13 centres de transformació que es 
connecten entre si mitjançant canalització existent. El node primari es connectarà a 
l’anell de centres de transformació mitjançant 2 camins, per tal de donar seguretat a 
aquesta part de la xarxa, ja que és un punt important de la mateixa. Disposant de dues 
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sortides del node es pot evitar la pèrdua completa del servei en cas d’averia o accident 
en una d’elles i a més com que es disposarà de fibres sobrants, es podrien redirigir els 
serveis caiguts per aquestes fibres disponibles. 
 
Les connexions entre els 13 centres de transformació s’estableix mitjançant uns 
enllaços de fibra òptica, al igual que entre el node primari i els 2 CT adjacents al 
mateix. 
 
D’aquest 13 centres de transformació ubicats a la xarxa troncal, 10 seran nodes 
secundaris i donaran serveis als nodes finals. Els 3 centres transformadors restants 
que formen part de l’anell de xarxa troncal seran únicament nodes de pas de la xarxa 
troncal i no donaran servei a altres nodes ni clients. En aquest projecte són d’interès 
per tancar l’anell amb la infraestructura existent. 
 
Els 25 centres de transformació restants formaran part de la xarxa d’accés i quedaran 
connectats a la xarxa troncal mitjançant els 10 nodes secundaris. 
 
A la següent figura es detalla la xarxa troncal i els 13 centres de transformació que la 
constitueixen. 
 
 
 
Figura 50. Xarxa troncal 
 
La distribució dels centres de transformació al municipi no és uniforme. Aquesta 
distribució es correspon directament amb la densitat de població al municipi. La zona 
Oest del municipi està més densament poblada que no pas la zona Est. Aquesta alta 
densitat de llars, provoca en algunes àrees, que el número de centres de 
transformació no sigui suficient per al desplegament de la xarxa d’accés de fibra 
òptica. Per solucionar aquest problema s’han adoptat dos alternatives: 
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♣ Utilitzar algun dels centres de transformació per donar servei a un nombre superior 
de llars. 
♣ Construir algunes arquetes dobles de 70 x 140 cm, les quals allotjaran els elements 
de fusió necessaris per al desplegament de la xarxa d’accés. Les arquetes s’uniran 
a l’anell troncal mitjançant enllaços de fibra òptica. 
 
A la figura següent es detalla la distribució de centres de transformació sobre el mapa 
del municipi i com es desplega la xarxa d’accés. 
 
 
 
Figura 51. Distribució de centres de transformació al municipi i xarxa d’accés 
 
7.5.4 Xarxa d’accés: zonificació 
 
El desplegament de la xarxa d’accés de fibra òptica requereix la zonificació del 
municipi en zones d’actuació. Aquesta zonificació, requereix l’anàlisi previ de la 
geografia del municipi, els carrers, les construccions de les ciutats, i la distribució de 
les llars que hi ha a Centelles, entenent per llar: casa, apartament, local o oficina, amb 
l’objectiu de realitzar una zonificació correcta del municipi. 
 
Els criteris emprats per la zonificació del municipi han estat: 
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♣ Minimitzar la obra civil: Adaptant-se a la xarxa ja disponible de la empresa elèctrica 
municipal i evitant, en la mesura del possible, nova construcció de locals, 
d’arquetes o canalització. 
♣ Adaptació a la geografia de la ciutat: La zonificació s’ha realitzat evitant tallar o 
afectar les vies principals de la ciutat, evitant creuar rius i rieres. 
 
La unitat de mesura bàsica utilitzada per realitzar una zonificació adequada del 
municipi per tal de poder aprofitar al màxim les fibres desplegades i el nombre de 
repartidors finals, es denomina sector. Un sector compren un conjunt d’unes 100 llars, 
les quals generalment són de la mateixa tipologia constructiva (industries, llars unides, 
llars aïllades o llars semiaïllades). Aquestes tipologies es caracteritzen de la forma 
següent: 
 
♣ Llars unides: en aquest tipus de sector la majoria de les llars es troben en edificis 
que estan units entre ells per façana. 
♣ Llars semiaïllades: en aquest sector les llars o es troben unides de dos en dos 
amb petits jardins o unides per façana però amb discontinuïtats. 
♣ Llars aïllades: en aquest sector les llars són completament aïllades, són cases 
amb jardí. 
♣ Industrial: es tracta de sectors industrials on tot són industries, oficines i locals. 
Aquest sector té requeriments superiors als de la resta, per tant el desplegament 
de la xarxa sobre aquests sectors serà sota demanda prèvia. 
 
Aquest conjunt de 100 llars es troben en una zona geogràfica delimitada, per tal que 
un sector tingui una continuïtat dintre del municipi. 
 
El fet de que un sector tingui 100 llars es resultat del procés de disseny de la xarxa de 
fibra òptica fins la llar, el qual resta condicionat especialment als requeriments de 
viabilitat operativa de la xarxa. 
 
La necessitat de realitzar esteses per façana i el requeriment per la intensiva 
segregació de fibres òptiques per a connectar les llars, ens condiciona a la utilització 
de cables flexibles i de baix impacte visual amb un total de 16 fibres òptiques. Amb un 
cable de 16 fibres òptiques es pot arribar a donar servei a un màxim de 16 divisors 1:8, 
que a la vegada, poden donar servei a un màxim teòric de 128 llars. 
 
Donat que l’agrupació de les llars dintre d’un sector no sempre es pot realitzar en 
múltiples de 8, l’aprofitament d’aquestes fibres no es pot fer al 100%, és per això que 
s’escull una agrupació de 100 llars i no de 128 llars, com a nombre bàsic de mesura 
d’un sector. 
 
Finalment, i com veurem una mica més endavant en la Taula 17. Descripció dels sectors, el 
número de llars dels sectors varia de 44 a 119 llars i en mitja fan 91 llars, aproximat al 
valor teòric de 100 llars i mai superant el valor màxim de 128 llars. 
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7.5.4.1 Sectors 
 
El nombre de llars al municipi de Centelles és de 4.001. Aquestes llars es distribueixen 
en el present projecte en 44 sectors de 91 llars en mitja. D’aquests 44 sectors, un 7% 
són sectors industrials, un altre 7% són sectors amb tipologia edificativa de llar aïllada, 
un 43% són sectors del tipus edificatiu de llar semiaïllada i un altre 43% són sectors de 
tipologia edificativa de llar unida. 
 
A continuació es mostra una taula amb les dades generals de cada sector. Aquesta 
taula conté els camps següents: 
 
♣ Tipus de sector: respon a cadascuna de les tipologies edificatives esmentades 
anteriorment. 
♣ Nombre de llars per sector: variable de 44 a 119 llars i amb una mitja de 91 llars. 
♣ CT associat: Centre de transformació associat a cada sector. 
♣ Divisors: Quantitat de divisors òptics 1:8 necessaris que formen la segona etapa de 
divisió. 
♣ FO per sector: és la quantitat de fibres òptiques necessàries que s’assignen a cada 
sector per donar servei als clients finals. 
♣ FO fins CT: és la quantitat de fibres òptiques necessàries que arriben a cada centre 
transformador per poder donar servei als sector que pengen d’aquest centre. 
 
Tipus de sector Sector Nombre de llars CT associat Divisors FO per sector FO fins CT
Industrial 1 71 23 10 16 16 
Llars aïllades 2 111 32 16 16 32 
Industrial 3 61 53 9 16 16 
Llars unides 4 99 29 14 16 48 
Llars semiaïllades 5 68 25 11 16 16 
Llars unides 6 113 38 16 16 64 
Llars unides 7 107 24 16 16 80 
Llars semiaïllades 8 87 7 15 16 168 
Llars semiaïllades 9 110 18 18 24 104 
Industrial 10 84 9 12 16 288 
Llars aïllades 11 101 3 14 16 96 
Llars unides 12 103 2 15 16 16 
Llars unides 13 98 56 14 16 16 
Llars unides 14 109 12 16 16 112 
Llars unides 15 118 68 17 24 48 
Llars semiaïllades 16 105 37 17 24 152 
Llars semiaïllades 17 110 52 18 24 136 
Llars unides 18 119 60 17 24 24 
Llars unides 19 70 35 10 16 16 
Llars unides 20 95 35 14 16 16 
Llars unides 21 85 35 12 16 32 
Llars unides 22 83 arq 1 12 16 16 
Llars semiaïllades 23 96 45 16 16 16 
Llars unides 24 107 30 16 16 48 
Llars semiaïllades 25 85 47 14 16 32 
Llars semiaïllades 26 79 58 13 16 64 
Llars semiaïllades 27 97 1 16 16 136 
Llars unides 28 86 arq 2 13 16 16 
Llars semiaïllades 29 63 42 11 16 328 
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Tipus de sector Sector Nombre de llars CT associat Divisors FO per sector FO fins CT
Llars semiaïllades 30 56 71 10 16 16 
Llars unides 31 75 42 11 16 328 
Llars unides 32 99 arq 2 14 16 32 
Llars semiaïllades 33 46 6 8 8 144 
Llars unides 34 110 13 16 16 360 
Llars semiaïllades 35 89 67 15 16 16 
Llars unides 36 79 27 12 16 48 
Llars unides 37 116 17 17 24 392 
Llars semiaïllades 38 80 55 13 16 32 
Llars semiaïllades 39 79 28 13 16 16 
Llars semiaïllades 40 107 41 18 24 24 
Llars semiaïllades 41 97 21 16 16 32 
Llars semiaïllades 42 103 39 17 24 312 
Llars aïllades 43 101 11 14 16 16 
Llars semiaïllades 44 44 16 8 8 8 
Llars totals 4001 614 752  
Mitja llars per sector 91 
 
Taula 17. Descripció dels sectors 
 
A la taula anterior es pot veure el nombre de fibres òptiques necessàries per sector, 
com també el nombre de fibres òptiques que arriben a cada centre de transformació 
per tal de poder donar servei a totes les llars i empreses del municipi. 
 
En els gràfics següents es pot observar la relació entre la topologia lògica de la xarxa i 
l’estructura de la xarxa sobre el municipi amb la ubicació física dels centres de 
transformació. Es mostra el nombre de fibres òptiques necessàries, per formar la xarxa 
troncal, per cada tram entre dos centres de transformació. “R” indica que aquest tram 
quedaria com un tram de reserva per poder fer camins redundants. Es pot veure com 
es reparteixen les fibres òptiques des del node primari per les seves dues sortides i 
com discorren per la xarxa troncal. 
 
 
 
Figura 52. Xarxa troncal amb distribució de fibres òptiques 
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El següent gràfic mostra tant la xarxa troncal com la xarxa d’accés amb el nombre de 
fibres òptiques necessàries a cada tram. Es pot observar el camí que seguiran les 
fibres òptiques des del node fins a l’últim CT de cada ramal. Les fibres que arriben a 
l’últim centre de transformació de cada ramal (es a dir, el CT que dona servei en aquell 
sector), discorren pels carrer d’aquell sector fins arribar als divisors 1:8 que es troben 
als repartidors finals d’usuari i d’allà cadascuna de les sortides del divisor 1:8 farà 
arribar una fibra òptica a cada usuari final. 
 
 
 
Figura 53. Xarxa troncal i d’accés amb distribució de fibres òptiques 
 
L’elecció del tipus de mànega de fibra òptica (el nombre de fibres òptiques de la 
mànega) que discorrerà entre centres de transformació queda pendent d’elecció a fer 
durant l’elaboració del projecte constructiu. L’elecció depèn de pressupost (tant del 
cost del cable com de les fusions a realitzar), de l’estoc que es vulgui tenir de diferents 
tipus de mànegues, de la distancia a recórrer pels cables de fibra òptica, de la 
quantitat de fibres que es volen deixar con a reserva, etc. La recomanació és que 
només s’utilitzin 2 o 3 tipus de mànegues diferents, però caldrà fer un estudi exhaustiu 
del desplegament per tal de trobar la millor opció. 
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Pel que fa als 44 sectors existents, la seva distribució sobre la geografia del municipi 
es pot observar a la figura següent: 
 
 
 
Figura 54. Sectorització del municipi de Centelles 
 
Els 44 sectors es diferencien segons la tipologia edificativa existent al municipi. 
Segons s’ha vist a la zonificació descrita anteriorment es pot veure que existeix un 
predomini de sectors amb tipologies edificatives de llars unides i de llars semiaïllades, 
mentre que els sectors de llars aïllades i industrial es troben minoritàriament. 
 
Cada tipologia genera unes inversions diferents en el desplegament de xarxa, però 
són precisament les dues topologies dominants al municipi les que presenten unes 
inversions inferiors. És per això que es considera viable el desplegament de FTTH al 
municipi de Centelles. 
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La següent figura mostra aquesta distribució de sectors segons el tipus d’edificació, on 
a cadascuna de les tipologies li ha estat assignada un color específic: 
 
 
Predomini de llars unides
Predomini de llars semiaïllades
Predomini de llars aïllades
Predomini d’indústries
 
 
Figura 55. Tipologia de sector 
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7.5.4.2 Tipologies de sector tipus 
 
A les següents figures es pot veure uns exemples de la distribució de les llars segons 
la topologia del municipi dintre dels diferents sectors tipus que es poden trobar a 
Centelles. 
 
Sector de llars unides 
 
Aquest tipus de sector amb llars majoritàriament unides per façana té un cost mig de 
desplegament de 10.702 €. Recordem que aquest tipus de sector es troba en un 43% 
del municipi de Centelles. 
 
 
 
Figura 56. Sector de llars unides 
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Sector de llars semiaïllades 
 
Aquest tipus de sector amb llars unides per façana amb discontinuïtats o bé 
aparellades amb petits jardins s’ha comptat un cost mig de desplegament de 77.646 €. 
Aquest sector té 2 opcions de desplegament: canalització soterrada amb un cost mig 
de 77.646 €, o bé, desplegament aeri amb un cost mig de 21.298 €. En aquest projecte 
s’ha contemplat la pitjor opció, pel que fa a costos, el desplegament amb canalització 
soterrada. Recordem que aquest tipus de sector es troba també en un 43% del 
municipi de Centelles. 
 
 
 
Figura 57. Sector de llars semiaïllades 
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Sector de llars aïllades 
 
Aquest tipus de sector amb llars completament aïllades (llars amb jardí) té un cost mig 
de desplegament de 116.354 €. Recordem que aquest tipus de sector es troba en un 
7% del municipi de Centelles. Encara que el cost de desplegament d’aquests tipus de 
sector sigui molt superior als costos de les dues tipologies anteriors, en el present 
projecte es contempla el desplegament al 100% d’aquests 3 sectors, ja que són 
sectors de tipus residencial i els requeriments tècnics no són diferents als de la resta 
de sectors del municipi. 
 
 
 
Figura 58. Sector de llars aïllades 
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Sector industrial 
 
Aquest tipus de sector amb industries, oficines i locals té un cost mig de desplegament 
de 151.687 €. Recordem que aquest tipus de sector es troba en un 7% del municipi de 
Centelles. Els requeriments tècnics d’aquests 3 sectors són superiors als de la resta 
de sectors del municipi i el cost de desplegament també és molt superior. Per tant, el 
desplegament de la xarxa sobre aquests sector es farà sota petició dels clients a 
connectar. 
 
 
 
Figura 59. Sector industrial 
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7.5.4.3 Criteris de disseny per la xarxa d’accés 
 
L’agrupació d’estructures edificatives per la configuració dels sectors s’ha realitzat 
tenint en compte la minimització de l’impacte al domini públic i privat. Com que el pas 
dels cables pel domini privat comporta problemes d’instal·lació, es prioritza en el 
disseny de xarxa que aquesta ha de discórrer pels següents nivells: 
 
♣ Pel subsòl: desenvolupament de canalització subterrània, en la que es col·locaran 
els conductes per allotjar el cablejat. Aquest desenvolupament es realitzarà 
majoritàriament en el cas de sector de llars semiaïllades o aïllades. Es prioritzarà 
l’ús d’infraestructures existents (xarxa elèctrica, canalització de l’Ajuntament, 
enllumenat, etc). 
 
♣ Per les façanes: el cablejat i els equips necessaris es fixen a les façanes amb els 
mitjans adequats (grapes, tacs...) Generalment el cablejat discorre al costat del 
d’altres serveis existents (companyies telefòniques,...). S’utilitzarà en els sectors de 
llars unides. 
 
♣ Aèria: mitjançant la utilització de postes existents de la companyia elèctrica. 
Aquesta infraestructura s’utilitzarà en casos concrets de creuament de carrer i 
sectors de llars aïllades o semiaïllades on ja existeixin desplegaments de cables 
d’aquest tipus per altres operadors. 
 
Tot l’equipament actiu s’instal·larà al Node Primari en un local adaptat per aquesta 
funció. La resta d’equips passius estaran ubicats als centres de transformació de 
l’elèctrica municipal i en algun cas en arquetes de nova construcció o a les façanes 
dels edificis, a l’interior dels repartidors finals d’usuari. 
 
L’accés a l’interior de cada un dels habitatges es realitza, en la majoria dels casos, 
directament des de la façana, o en cas de que disposin d’Infraestructures Comuns de 
Telecomunicacions (ICT), es farà mitjançant aquestes. 
 
7.5.5 Criteris de disseny per la ubicació de repartidors final d’usuari 
 
Les consideracions bàsiques a tenir en compte a l‘hora d’ubicar els repartidors finals 
d’usuari són: 
 
♣ Els repartidors de fibra òptica de cada sector han d’estar el més proper possible a 
les verticals amb major número de clients. 
♣ En edificis de façana continua, la longitud del cable d’usuari no ha de superar els 
40 m, sent possible arribar a 60 m en casos particulars que es justifiquin pel fet 
d’haver d’ajustar el número de caixes d’usuari. 
♣ Per les llars aïllades, la longitud de l’escomesa d’usuari serà d’un màxim de 100 m, 
sent possible arribar a 150 m en casos particulars. 
♣ Els usuaris d’una mateixa vertical se’ls donarà servei des del mateix repartidor. 
Només en casos de limitació del número de fibres disponibles per donar servei al 
100% del sector, serà possible donar servei als locals o llars de planta baixa d’una 
 
Avantprojecte d’una xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar a Centelles 
 
 
 99-143
 
 
mateixa vertical des d’un repartidor diferent al que dóna servei a la resta de les llars 
de la vertical. Això és possible ja que moltes vegades l’escomesa cap a planta 
baixa no es troba en la mateixa vertical que la de la resta de llars, per tant, l’alta 
d’usuari es pot fer des d’un altre repartidor pròxim a aquestes llars o locals. 
♣ Els cables d’usuari no es podran desplegar en creuaments aeris ni canalitzats, 
excepte en sectors de llars aïllades. Serà possible donar altes de forma aèria en 
petites agrupacions de llars, no superiors a 8, que siguin final de línia i a les que ja 
s’estigui donant servei mitjançant cable aeri per altres companyies. 
♣ Els edificis amb ICT no compartiran la caixa d’usuari amb cap altre número de 
carrerer excepte si l’accés es comú a dos edificis. 
♣ Preferentment, les ubicacions de les caixes d’usuari faciliten l’entrada del cable 
directament al saló, per això el recorregut de la fibra d’usuari es farà per les 
façanes dels salons. 
♣ Les caixes a instal·lar seran preferentment de 8 o 24 usuaris. Les de 8 usuaris 
seran terminacions de cables i per donar servei fins a 8 clients. Les de 24 seran per 
més de 8 clients i pels casos on la caixa sigui de pas, es a dir, que el cable de 16 
fibra òptica segregui algunes fibres en la caixa i la resta de fibres continuï pel 
sector cap al següent repartidor final d’usuari. 
♣ Degut a la distribució física de les llars sobre la sectorització realitzada a Centelles, 
existeixin alguns divisors que hauran de ser compartits per 2 sectors adjacents. 
Això es realitzarà per tal de poder optimitzar el número de ports GPON de les OLT 
que cal adquirir per donar servei al municipi de Centelles. A la taula següent podem 
veure com quedarien repartits els ports OLT en els diferents sector i els seus 
divisors òptics associats. 
 
OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 3 
1 1 1 1 4 
1 2 1 2 1 
1 2 1 2 2 
1 2 1 2 3 
1 2 1 2 4 
1 3 1 3 1 
1 3 2 3 2 
1 3 2 3 3 
1 3 2 3 4 
1 4 2 4 1 
1 4 2 4 2 
1 4 2 4 3 
1 4 2 4 4 
1 5 2 5 1 
1 5 2 5 2 
1 5 2 5 3 
1 5 2 5 4 
1 6 2 6 1 
1 6 2 6 2 
1 6 2 6 3 
1 6 3 6 4 
1 7 3 7 1 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
1 7 3 7 2 
1 7 3 7 3 
1 7 3 7 4 
1 8 3 8 1 
1 8 3 8 2 
1 8 3 8 3 
1 8 4 8 4 
1 9 4 9 1 
1 9 4 9 2 
1 9 4 9 3 
1 9 4 9 4 
1 10 4 10 1 
1 10 4 10 2 
1 10 4 10 3 
1 10 4 10 4 
1 11 4 11 1 
1 11 4 11 2 
1 11 4 11 3 
1 11 4/5 11 4 
1 12 5 12 1 
1 12 5 12 2 
1 12 5 12 3 
1 12 5 12 4 
1 13 5 13 1 
1 13 5 13 2 
1 13 5 13 3 
1 13 5 13 4 
1 14 6 14 1 
1 14 6 14 2 
1 14 6 14 3 
1 14 6 14 4 
1 15 6 15 1 
1 15 6 15 2 
1 15 6 15 3 
1 15 6 15 4 
1 16 6 16 1 
1 16 6 16 2 
1 16 6 16 3 
1 16 6 16 4 
1 17 6 17 1 
1 17 6 17 2 
1 17 6/7 17 3 
1 17 7 17 4 
1 18 7 18 1 
1 18 7 18 2 
1 18 7 18 3 
1 18 7 18 4 
1 19 7 19 1 
1 19 7 19 2 
1 19 7 19 3 
1 19 7 19 4 
1 20 7 20 1 
1 20 7 20 2 
1 20 7 20 3 
1 20 7/8 20 4 
1 21 8 21 1 
1 21 8 21 2 
1 21 8 21 3 
1 21 8 21 4 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
1 22 8 22 1 
1 22 8 22 2 
1 22 8 22 3 
1 22 8 22 4 
1 23 8 23 1 
1 23 8 23 2 
1 23 8/9 23 3 
1 23 9 23 4 
1 24 9 24 1 
1 24 9 24 2 
1 24 9 24 3 
1 24 9 24 4 
1 25 9 25 1 
1 25 9 25 2 
1 25 9 25 3 
1 25 9 25 4 
1 26 9 26 1 
1 26 9 26 2 
1 26 9 26 3 
1 26 9 26 4 
1 27 9/10 27 1 
1 27 10 27 2 
1 27 10 27 3 
1 27 10 27 4 
1 28 10 28 1 
1 28 10 28 2 
1 28 10 28 3 
1 28 10 28 4 
1 29 10 29 1 
1 29 10 29 2 
1 29 10 29 3 
1 29 11 29 4 
1 30 11 30 1 
1 30 11 30 2 
1 30 11 30 3 
1 30 11 30 4 
1 31 11 31 1 
1 31 11 31 2 
1 31 11 31 3 
1 31 11 31 4 
1 32 11 32 1 
1 32 11 32 2 
1 32 11 32 3 
1 32 11 32 4 
2 1 12 1 1 
2 1 12 1 2 
2 1 12 1 3 
2 1 12 1 4 
2 2 12 2 1 
2 2 12 2 2 
2 2 12 2 3 
2 2 12 2 4 
2 3 12 3 1 
2 3 12 3 2 
2 3 12 3 3 
2 3 12 3 4 
2 4 12 4 1 
2 4 13 4 2 
2 4 13 4 3 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
2 4 13 4 4 
2 5 13 5 1 
2 5 13 5 2 
2 5 13 5 3 
2 5 13 5 4 
2 6 13 6 1 
2 6 13 6 2 
2 6 13 6 3 
2 6 13 6 4 
2 7 13 7 1 
2 7 13/14 7 2 
2 7 14 7 3 
2 7 14 7 4 
2 8 14 8 1 
2 8 14 8 2 
2 8 14 8 3 
2 8 14 8 4 
2 9 14 9 1 
2 9 14 9 2 
2 9 14 9 3 
2 9 14 9 4 
2 10 14 10 1 
2 10 14 10 2 
2 10 14 10 3 
2 10 15 10 4 
2 11 15 11 1 
2 11 15 11 2 
2 11 15 11 3 
2 11 15 11 4 
2 12 15 12 1 
2 12 15 12 2 
2 12 15 12 3 
2 12 15 12 4 
2 13 15 13 1 
2 13 15 13 2 
2 13 15 13 3 
2 13 15 13 4 
2 14 15 14 1 
2 14 15 14 2 
2 14 16 14 3 
2 14 16 14 4 
2 15 16 15 1 
2 15 16 15 2 
2 15 16 15 3 
2 15 16 15 4 
2 16 16 16 1 
2 16 16 16 2 
2 16 16 16 3 
2 16 16 16 4 
2 17 16 17 1 
2 17 16 17 2 
2 17 16 17 3 
2 17 16/17 17 4 
2 18 17 18 1 
2 18 17 18 2 
2 18 17 18 3 
2 18 17 18 4 
2 19 17 19 1 
2 19 17 19 2 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
2 19 17 19 3 
2 19 17 19 4 
2 20 17 20 1 
2 20 17 20 2 
2 20 17 20 3 
2 20 17 20 4 
2 21 17 21 1 
2 21 18 21 2 
2 21 18 21 3 
2 21 18 21 4 
2 22 18 22 1 
2 22 18 22 2 
2 22 18 22 3 
2 22 18 22 4 
2 23 18 23 1 
2 23 18 23 2 
2 23 18 23 3 
2 23 18 23 4 
2 24 18 24 1 
2 24 18 24 2 
2 24 18 24 3 
2 24 19 24 4 
2 25 19 25 1 
2 25 19 25 2 
2 25 19 25 3 
2 25 19 25 4 
2 26 19 26 1 
2 26 19 26 2 
2 26 19 26 3 
2 26 19 26 4 
2 27 19 27 1 
2 27 20 27 2 
2 27 20 27 3 
2 27 20 27 4 
2 28 20 28 1 
2 28 20 28 2 
2 28 20 28 3 
2 28 20 28 4 
2 29 20 29 1 
2 29 20 29 2 
2 29 20 29 3 
2 29 20 29 4 
2 30 20 30 1 
2 30 21 30 2 
2 30 21 30 3 
2 30 21 30 4 
2 31 21 31 1 
2 31 21 31 2 
2 31 21 31 3 
2 31 21 31 4 
2 32 21 32 1 
2 32 21 32 2 
2 32 21 32 3 
2 32 21/22 32 4 
3 1 22 1 1 
3 1 22 1 2 
3 1 22 1 3 
3 1 22 1 4 
3 2 22 2 1 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
3 2 22 2 2 
3 2 22 2 3 
3 2 22 2 4 
3 3 22 3 1 
3 3 22 3 2 
3 3 23 3 3 
3 3 23 3 4 
3 4 23 4 1 
3 4 23 4 2 
3 4 23 4 3 
3 4 23 4 4 
3 5 23 5 1 
3 5 23 5 2 
3 5 23 5 3 
3 5 23 5 4 
3 6 23 6 1 
3 6 23 6 2 
3 6 24 6 3 
3 6 24 6 4 
3 7 24 7 1 
3 7 24 7 2 
3 7 24 7 3 
3 7 24 7 4 
3 8 24 8 1 
3 8 24 8 2 
3 8 24 8 3 
3 8 24 8 4 
3 9 24 9 1 
3 9 24 9 2 
3 9 24 9 3 
3 9 24/25 9 4 
3 10 25 10 1 
3 10 25 10 2 
3 10 25 10 3 
3 10 25 10 4 
3 11 25 11 1 
3 11 25 11 2 
3 11 25 11 3 
3 11 25 11 4 
3 12 25 12 1 
3 12 25 12 2 
3 12 26 12 3 
3 12 26 12 4 
3 13 26 13 1 
3 13 26 13 2 
3 13 26 13 3 
3 13 26 13 4 
3 14 26 14 1 
3 14 26 14 2 
3 14 26 14 3 
3 14 26/27 14 4 
3 15 27 15 1 
3 15 27 15 2 
3 15 27 15 3 
3 15 27 15 4 
3 16 27 16 1 
3 16 27 16 2 
3 16 27 16 3 
3 16 27 16 4 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
3 17 27 17 1 
3 17 27 17 2 
3 17 27 17 3 
3 17 27 17 4 
3 18 28 18 1 
3 18 28 18 2 
3 18 28 18 3 
3 18 28 18 4 
3 19 28 19 1 
3 19 28 19 2 
3 19 28 19 3 
3 19 28 19 4 
3 20 28 20 1 
3 20 28 20 2 
3 20 28 20 3 
3 20 29 20 4 
3 21 29 21 1 
3 21 29 21 2 
3 21 29 21 3 
3 21 29 21 4 
3 22 29 22 1 
3 22 29 22 2 
3 22 29 22 3 
3 22 30 22 4 
3 23 30 23 1 
3 23 30 23 2 
3 23 30 23 3 
3 23 30 23 4 
3 24 30 24 1 
3 24 30 24 2 
3 24 31 24 3 
3 24 31 24 4 
3 25 31 25 1 
3 25 31 25 2 
3 25 31 25 3 
3 25 31 25 4 
3 26 31 26 1 
3 26 31 26 2 
3 26 31 26 3 
3 26 31 26 4 
3 27 32 27 1 
3 27 32 27 2 
3 27 32 27 3 
3 27 32 27 4 
3 28 32 28 1 
3 28 32 28 2 
3 28 32 28 3 
3 28 32 28 4 
3 29 32 29 1 
3 29 32 29 2 
3 29 32 29 3 
3 29 32 29 4 
3 30 32 30 1 
3 30 33 30 2 
3 30 33 30 3 
3 30 33 30 4 
3 31 33 31 1 
3 31 33 31 2 
3 31 33 31 3 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
3 31 34 31 4 
3 32 34 32 1 
3 32 34 32 2 
3 32 34 32 3 
3 32 34 32 4 
4 1 34 1 1 
4 1 34 1 2 
4 1 34 1 3 
4 1 34 1 4 
4 2 34 2 1 
4 2 34 2 2 
4 2 34 2 3 
4 2 34 2 4 
4 3 34 3 1 
4 3 35 3 2 
4 3 35 3 3 
4 3 35 3 4 
4 4 35 4 1 
4 4 35 4 2 
4 4 35 4 3 
4 4 35 4 4 
4 5 35 5 1 
4 5 35 5 2 
4 5 35 5 3 
4 5 35 5 4 
4 6 35/36 6 1 
4 6 36 6 2 
4 6 36 6 3 
4 6 36 6 4 
4 7 36 7 1 
4 7 36 7 2 
4 7 36 7 3 
4 7 36 7 4 
4 8 36 8 1 
4 8 36 8 2 
4 8 37 8 3 
4 8 37 8 4 
4 9 37 9 1 
4 9 37 9 2 
4 9 37 9 3 
4 9 37 9 4 
4 10 37 10 1 
4 10 37 10 2 
4 10 37 10 3 
4 10 37 10 4 
4 11 37 11 1 
4 11 37 11 2 
4 11 37 11 3 
4 11 37 11 4 
4 12 37/38 12 1 
4 12 38 12 2 
4 12 38 12 3 
4 12 38 12 4 
4 13 38 13 1 
4 13 38 13 2 
4 13 38 13 3 
4 13 38 13 4 
4 14 38 14 1 
4 14 38 14 2 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
4 14 38/39 14 3 
4 14 39 14 4 
4 15 39 15 1 
4 15 39 15 2 
4 15 39 15 3 
4 15 39 15 4 
4 16 39 16 1 
4 16 39 16 2 
4 16 39 16 3 
4 16 39 16 4 
4 17 39 17 1 
4 17 40 17 2 
4 17 40 17 3 
4 17 40 17 4 
4 18 40 18 1 
4 18 40 18 2 
4 18 40 18 3 
4 18 40 18 4 
4 19 40 19 1 
4 19 40 19 2 
4 19 40 19 3 
4 19 40 19 4 
4 20 40 20 1 
4 20 40 20 2 
4 20 40 20 3 
4 20 41 20 4 
4 21 41 21 1 
4 21 41 21 2 
4 21 41 21 3 
4 21 41 21 4 
4 22 41 22 1 
4 22 41 22 2 
4 22 41 22 3 
4 22 41 22 4 
4 23 41 23 1 
4 23 41 23 2 
4 23 41 23 3 
4 23 42 23 4 
4 24 42 24 1 
4 24 42 24 2 
4 24 42 24 3 
4 24 42 24 4 
4 25 42 25 1 
4 25 42 25 2 
4 25 42 25 3 
4 25 42 25 4 
4 26 42 26 1 
4 26 42 26 2 
4 26 42 26 3 
4 26 42 26 4 
4 27 43 27 1 
4 27 43 27 2 
4 27 43 27 3 
4 27 43 27 4 
4 28 43 28 1 
4 28 43 28 2 
4 28 43 28 3 
4 28 43 28 4 
4 29 43 29 1 
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OLT PON Sector Divisor 1:4 Divisor 1:8
4 29 43 29 2 
4 29 43 29 3 
4 29 43 29 4 
4 30 43 30 1 
4 30 44 30 2 
4 30 44 30 3 
4 30 44 30 4 
4 31 44 31 1 
4 31 44 31 2 
4 31 44 31 3 
4 31   31 4 
4 32   32 1 
4 32   32 2 
4 32   32 3 
4 32   32 4 
 
Taula 18. Llistat distribució dels ports GPON. 
 
La taula anterior ens mostra la distribució dels ports GPON i dels divisors pels diferents 
sectors proposats pel municipi. 
 
Com es pot veure, pel desplegament de fibra òptica fins la llar a Centelles, són 
necessàries un total de 4 OLTs equipades amb 32 PONs cadascuna. De la totalitat de 
PONs, només una restarà lliure i sense connexió a la xarxa d’accés. Aquesta 
configuració extremadament ajustada i minimitzada en equipament, s’aconsegueix 
gràcies a que algun dels repartidors de fibra òptica d’usuari estaran compartits per 2 
sector adjacents. Si no es fes aquesta compartició de repartidors finals d’usuari (RFU) 
en sectors adjacents, s’hauria d’adquirir i equipar una altra OLT amb únicament 2 
PONs. Tot això comportaria una despesa extra i innecessària degut al desús de 
l’equipament. 
 
7.6 Criteris de redundància i disponibilitat de servei 
 
La seguretat d’un equipament que pot arribar a esdevenir crític en l’activitat econòmica 
i social d’una població és un element fonamental a tenir en compte des dels primers 
moments de la concepció de la xarxa. 
 
El fet de que la xarxa discorri pel domini públic fa que estigui exposada a molts factors 
de risc, el 100% de protecció davant de tots ells implicaria uns nivells d’inversió molt 
elevats i unes importants dificultats tècniques. A continuació s’analitzen alguns 
d’aquests factors de risc més destacats a que està sotmesa una xarxa, els punts que 
afecta i el grau de protecció acceptable. 
 
El criteri bàsic que es seguirà per decidir sobre el grau de protecció és el nombre de 
clients a que pot afectar un tall de servei. A priori es podria dir que el grau de protecció 
mínim s’aplicaria a tot allò que afecti a un sol client i el màxim al que afecti al 100% 
dels clients. 
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En una fase posterior s’hauran d’estudiar els graus de protecció necessaris per a certs 
clients especials: agrupats segons el volum de tràfic que generin, la facturació o com 
de crítics socialment siguin els serveis que proveeixin (actuacions en cas 
d’emergència). 
 
7.6.1 Criteris de seguretat en les esteses de fibra òptica 
 
El nivell de disponibilitat a aplicar a les esteses de fibra òptica dependrà de dos 
factors: 
 
♣ Del nombre d’usuaris a que afecta el tram. 
♣ Existència de camins redundants, amb commutació automàtica o manual. 
 
Les esteses de fibra òptica discorren en la pràctica totalitat pel domini públic. L’efecte 
que es pot produir sobre elles pot ser de tall o de destrucció i els motius pels que es 
pot produir són: 
 
♣ Obres, serveis afectats. 
♣ Accidents 
♣ Sabotatge 
♣ Vandalisme 
 
El fet que les xarxes discorrin per canalització subterrània o esteses de cablejats en 
façana o entre postes converteixen en impossible evitar accidents o actes de 
vandalisme ja que per això s’hauria de procedir a una espècie de blindatge de la xarxa, 
el que resulta impossible des del punt de vista econòmic. 
 
Els criteris de seguretat seran: 
 
♣ Tots els enllaços de fibra òptica que discorrin pel municipi, i el tall del qual afecti la 
totalitat de clients, seran redundants. 
♣ Tots els cables que s’estenguin per canalitzacions subterrànies disposaran dels 
elements de seguretats contra rosegadors i humitats. 
 
7.6.2 Criteris de seguretat en locals 
 
Els equips instal·lats en locals afecten a molts clients de la xarxa i per tant s’ha 
d’aconseguir un nivell elevat de protecció. Els riscos a contemplar són: 
 
♣ Incendi 
♣ Inundació 
♣ Intrusió 
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Es convenient disposar de sistemes de control per: 
 
♣ Registrar totes les entrades i sortides. 
♣ Registrar les actuacions. 
 
Per lluitar contra el aquests elements s’utilitzaran: 
 
♣ Barreres físiques: portes d’accés blindades, panys de seguretat, reixes a les 
finestres o les proteccions que l’estètica de les façanes permetin. 
♣ Sistemes de detecció contra intrusió. Els sistemes de detecció s’hauran de muntar 
de manera que detectin els intents d’intrusió. Es a dir que es disparin quan algú 
estigui manipulant una porta o una finestra. 
 
7.7 Criteris constructius 
 
Al dissenyar una xarxa de telecomunicacions s’ha d’aconseguir: 
 
♣ Minimitzar l’impacte al domini públic. 
♣ Minimitzar la inversió. 
♣ Realitzar la inversió de manera que segueixi la demanda. 
 
Aquests tres aspectes demanen que els criteris constructius que s’adoptin permetin: 
flexibilitat, creixement per mòduls i altes velocitats d’expansió. 
 
Dins d’aquest capítol, només es fa esment d’alguns dels criteris que més poden 
afectar sobre aquests tres aspectes i que per tant s’hauran de tenir molt en compte en 
el moment de realitzar les especificacions de detall de disseny i constructives de la 
xarxa. 
 
7.7.1 Canalització soterrada 
 
Al projecte es contemplarà la utilització de dos tipus de rasa: 
 
1. Prisma tradicional 
2. Mini-rasa 
 
La mini-rasa respecte al prisma tradicional presenta dues avantatges: el seu cost i la 
seva velocitat d’expansió, essent les seves principals desavantatges la seguretat i la 
capacitat de la canalització. 
 
La utilització de la mini-rasa en aquesta xarxa es considera adequada per tot el que no 
siguin canalitzacions de l’anell troncal ni aquelles on la capacitat i els criteris de 
seguretat aconsellen utilitzar el prisma tradicional. 
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7.7.2 Prisma tradicional 
 
S’adoptarà un prismes estàndard formats per dos conductes de 125 mm de diàmetre 
exterior i 104 mm de diàmetre interior. 
 
En els següents dibuixos es mostra la secció del prisma de dos conductes en calçada i 
en vorera. 
 
 
 
Figura 60. Prisma calçada 
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Figura 61. Prisma vorera 
 
Els conductes estaran fabricats amb polietilè reciclat i seran de doble capa. Malgrat 
que aquest tipus de conducte és autoportant, el prisma es formigonarà per incrementar 
la seva seguretat i evitar la seva destrucció accidental quan es facin treballs al subsòl. 
 
Aquests conductes de 125mm es subconductaran cadascun d’ells amb tres conductes 
de 40mm. 
 
El paviment es reconstruirà segons al paviment existent: panot, aglomerat, especials,... 
 
La capa de formigó de sota de la capa de paviment només es posarà en aquells casos 
que aquesta capa existís anteriorment a la demolició. 
 
Els materials sobrants es portaran a un dipòsit de runes autoritzat. 
 
7.7.3 Mini-rasa 
 
La Mini-rasa forma part del que s’ha denominat com a noves tecnologies de 
construcció de canalització subterrània i es pot adaptar a les necessitats de la nova 
xarxa de telecomunicacions de Centelles als següents casos: 
 
♣ En el desplegament sobre les tipologies edificatives de façana discontinua. 
♣ Passos de carrer en zones de desplegament per façana. 
♣ Canalització en qualsevol zona sempre que els criteris de seguretat de la xarxa ho 
permetin. 
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En el següent esquema es presenta una secció transversal de la mini-rasa: 
 
 
 
Fig. 22 Mini-rasa 
 
Sempre es reconstruirà el paviment segons l’original. Aquest fet condiciona a elaborar 
un prisma constructiu en el moment de definir el traçat real de la canalització. 
 
La canalització es forma a partir de sis conductes de 40 mm de diàmetre fabricats en 
polietilè. El procés constructiu es realitza de la següent forma: 
 
1. L’excavació consisteix en un tall fet directament al terra a la profunditat de la rasa i 
de l’amplada que es mostra en l’esquema. 
2. Recollida de material sobrant. 
3. Muntatge dels sis conductes. 
4. Reomplir amb formigó colorejat. 
5. Reposició del paviment segons l’original. 
 
Una bona organització del treball permet obtenir rendiments superiors als 10 metres 
per hora // 2km al dia. 
 
La canalització no s’haurà de construir mai per sobre de cap canalització existent ja 
sigui pròpia o de qualsevol altre servei. 
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7.7.4 Arquetes 
 
Són recintes prefabricats de formigó o fabricats “in situ” de formigó o de maó, en els 
quals desemboquen els conductes de les rases. Permeten la introducció i 
l’entroncament dels cables, els canvis de direcció de les rases, l’entrada i la sortida del 
cablejat dels nodes, etc. Les arquetes tindran una profunditat suficient per allotjar el 
número de tubs que haurà de contenir. 
 
Tota la xarxa de canalització subterrània s’equiparà amb arquetes de: 
 
♣ Tipus B: Arquetes de 70 x 70. 
♣ Tipus C: Arquetes de 70 x 140. 
 
A les següents figures es mostra l’esquema de l’arqueta de 70 cm x 70 cm i el detall de 
la tapa i el marc de la mateixa. 
 
 
 
Figura 62. Esquema arqueta tipus B 
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Figura 63. Tapa i marc arqueta tipus B 
 
A les següents figures es mostra l’esquema de l’arqueta de 70 cm x 140 cm i el detall 
de la tapa i el marc de la mateixa. 
 
 
 
Figura 64. Esquema arqueta tipus C 
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Figura 65. Tapa i marc arqueta tipus C 
 
Als punts on s’hagi de situar una arqueta, es triarà un tipus o un altre segons la seva 
ubicació, els cables que passin per ella i els dispositius o entroncaments que contingui. 
 
En general l’ús de cada tipus d’arqueta serà: 
 
♣ Tipus 70x70: 
? A les sortides a façana de la xarxa d’accés. 
? Creuaments de carrers. 
? En canalitzacions de xarxa troncal i d’accés en canvis de direcció majors de 
45º, per evitar radis de gir excessius. 
? En canalitzacions de xarxa troncal i d’accés cada 50 m. 
? En canalitzacions de xarxa troncal i d’accés cada 75 m en el cas que siguin llars 
aïllades. 
♣ Tipus 70x140: 
? Sortida del node o punt d’interconnexió. 
? En xarxa troncal i d’accés sempre que sigui necessari ubicar una caixa de 
fusions. 
 
Es procurarà que la canalització i les arquetes estiguin el més seques possible, per 
aquest motiu es prendran les següents mesures: 
 
1. Les arquetes disposaran en la seva part inferior d’un orifici per facilitar l’evacuació 
de les aigües. 
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2. Les arquetes s’assentaran sobre una base de grava i una làmina geotèxtil. 
3. Els punts de connexió de la canalització subterrània s’obturaran amb obturadors 
reutilitzables. 
 
7.7.5 Sortides a façana 
 
Les sortides a façana es realitzaran mitjançant tubs que permetin la sortida del cable 
des de les canalitzacions subterrànies fins les façanes. Estan formades per dos 
conductes corrugats de ø125 mm de Polietilè d’alta densitat enterrats, que permeten 
portar el cable de la posició horitzontal a la vertical, passant a un o dos tubs de ø50 
mm o ø63 mm, els quals quedaran subjectats a la façana de l’edifici. 
 
 
 
Figura 66. Sortida a façana 
 
7.7.6 Cablejat per façana 
 
Una part important del cablejat d’aquesta xarxa transcorrerà per la façana on 
actualment existeixen cablejats. Per tant, en el moment de muntar els nous cables o 
conductes es tindran en compte els següents criteris: 
 
♣ El nivell de pas de cables en cada una de les façanes serà aquell en el que hi 
passen actualment els cables d’altres companyies. 
♣ Quan en una façana hi ha cables d’altres companyies, els nous cables es muntaran 
per la part inferior dels mateixos. 
♣ El nombre màxim de cables que passaran per un mateix traçat és l’equivalent al 
diàmetre de dos cables d’una polsada. 
♣ El cablejat d’escomesa de client, ha de seguir la mateixa ruta que el cables de la 
xarxa d’accés. Ho faran muntats sobre les mateixes grapes. 
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♣ S’escollirà com a forma de muntatge el grapat directament a la paret cada 80 cm. 
S’haurà de parar especial atenció a les façanes en mal estat que amenacin amb la 
caiguda d’alguna de les seves parts a l’hora de foradar per clavar-hi les noves 
grapes ja que es podria empitjora l’estat i provocar la seva caiguda en un període 
curt de temps. 
♣ Els cables que quedin a menys de 2,5 metres d’alçada, es a dir els trams que 
connecten directament amb la canalització, s’hauran de protegir amb una canal de 
mitja canya fabricada amb material no metàl·lic. 
♣ A la façana s’evitarà fer qualsevol tipus de coca. Totes les reserves de cable que 
es considerin necessàries es deixaran a les arquetes. 
 
Les cobertes dels cables hauran d’estar preparades per exteriors així com totes les 
grapes i brides estaran fabricades a base de poliamides resistents als raigs 
ultraviolats. 
 
 
 
Figura 67. Exemple cablejat per façana 
 
7.7.7 Materials 
 
Els materials i fabricants dels mateixos no es podran deixar a lliure decisió de 
cadascun dels instal·ladors que participin en el desplegament de la xarxa, ja que 
aquest fet aniria en contra de la disponibilitat dels mateixos, del cost i del manteniment 
posterior de la xarxa. 
 
Per tant a les fases de disseny i projecte de la xarxa, s’haurà de fer la llista de 
materials a utilitzar dins d’aquesta xarxa, calcular els consums aproximats i negociar 
els estocs a Centelles o poblacions pròximes amb els diferents fabricants. 
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7.7.8 Caixes terminals 
 
A aquestes caixes finalitza la xarxa d’accés. La majoria d’elles s’instal·laran a les 
façanes dels diferents edificis de la ciutat. 
 
La importància d’aquesta caixa dins del conjunt de la xarxa és elevada, ja que és un 
dels punts que més es manipularà de tota la xarxa i probablement pel personal menys 
qualificat. A més el muntatge en intempèrie exigeix els nivells de protecció adequats. 
 
Així doncs, les característiques bàsiques que haurà de complir la caixa són: 
 
♣ Fabricada en materials no metàl·lics. 
♣ Estarà preparada per contenir correctament els empalmes mecànics i les 
corresponents “coques”. 
♣ El grau de protecció s’haurà d’aproximar al IP66 acomplint com a mínim IP55. 
♣ El color serà gris, preferentment. 
♣ La seva mida no haurà de diferir massa de 300mm d’alta per 200mm d’ampla. 
♣ La caixa haurà d’estar preparada per a connectar-hi un mínim de 8 clients. 
 
El disseny ha de ser similar a l’existent, d’aquesta forma passa més desapercebuda, 
integrant-se millor amb l’estètica de les façanes actuals. 
 
      
 
Figura 68. Exemple caixes terminals de 24 i de 8 usuaris 
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7.8 Criteris mediambientals 
 
Tota infraestructura, ja sigui pública o privada que es construeixi, ha de tenir en 
compte criteris mediambientals. 
 
Una xarxa de telecomunicacions és una activitat poc contaminant però afecta al medi 
ambient en major o menor mesura. Aquesta afectació pot quedar compensada pels 
beneficis que pot implicar durant l’explotació, ja que la seva utilització pot disminuir el 
consum de paper i reduir el nombre de desplaçaments necessaris. 
 
Així doncs, a l’hora de fer el disseny de detall de la xarxa, es tindran en compte els 
següents aspectes: 
 
♣ Cicle de vida dels materials a utilitzar. 
♣ Minimitzar el consum elèctric durant el temps d’explotació. 
♣ Atenció a elements contaminants com poden ser els gasos dels equips d’aire 
condicionat. 
♣ Atenció als nivells acústics. 
♣ Atenció a l’impacte estètic. 
♣ S’haurà de posar especial atenció als procediments constructius ja que una falta de 
cura d’aquest aspecte al procés de construcció de la xarxa pot fer que precisament 
aquesta fase sigui la que més afecti al medi. 
 
7.9 Adequació del local 
 
Pel municipi de Centelles es disposarà d’un Node Primari essent la seva funció 
principal la d’actuar de centre d’agregació. El local tindrà les característiques tècniques 
següents: 
 
7.9.1 Energia 
 
El local estarà dotat de sistemes que puguin garantir d’una autonomia de funcionament 
de 8 hores, en cas de manca de servei de la companyia elèctrica. Alhora oferiran a 
l’equipament electrònic una tensió perfectament estabilitzada i sense micro-talls. 
 
L’autonomia s’aconseguirà gràcies a l’acumulació en bateries. En qualsevol cas, el 
sistema elèctric estarà preparat per connectar-hi un grup electrogen extern que 
s’ubicaria al carrer en cas de talls perllongats de la companyia elèctrica. 
 
La tensió d’alimentació segura dependrà de les necessitats de l’equipament actiu 
finalment escollit, les possibilitats més comuns del mercat són 48 volts de continua o 
230 d’alterna. 
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7.9.2 Climatització 
 
El local s’equiparà amb sistemes autònoms de climatització. Amb la finalitat 
d’optimitzar el consum energètic es dividiran els ambients segons les diferents 
temperatures de treball: 
 
♣ Sales d’equips: 26 ºC 
♣ Sales de bateries: 20 ºC 
♣ Sales d’energies: <35ºC 
 
Totes les sales disposaran de sistemes de ventilació que garanteixin el nombre de 
renovacions necessàries segons la normativa existent. 
 
Les sales de bateries s’equiparan amb una ventilació crítica per garantir que l’ambient 
no es converteixi en explosiu en cas d’un eventual alliberament d’hidrogen de l’interior 
de les bateries. 
 
7.9.3 Detecció i protecció contra incendis 
 
El local s’equiparà amb sistemes de detecció i extinció de incendis. 
 
La detecció es realitzarà a través de detectors òptics instal·lats a totes les 
dependències, falsos sostres i terres dels locals. Els detectors es connectaran a una 
centraleta analògica que haurà de comunicar-se directament amb una central 
d’alarmes i/o amb el centre de supervisió de xarxa. 
 
El nombre de detectors dependrà de la sensibilitat i la marca finalment escollida. 
 
El local es dotarà amb equips d’extinció manuals i automàtics: 
 
♣ Els manuals estaran formats pels extintors del tipus i capacitat que el reglament 
exigeixi. 
♣ L’automàtic estarà format per una xarxa de ruixadors de gas o bé d’aigua 
nebulitzada si els fabricants poden garantir que la mida de la gota no pot afectar a 
l’equipament electrònic. Si s’escull l’opció de gas s’utilitzarà el que estigui 
disponible al mercat, d’eficàcia comprovada i que sigui més respectuós amb el 
medi ambient. 
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7.9.4 Inundació 
 
Fonamentalment s’hauran de contemplar dos aspectes: 
 
♣ S’haurà de posar atenció als recorreguts de les canonades, tan de distribució 
d’aigua com de fecals o pluvials, que puguin passar per l’interior del local i protegir 
l’equipament elèctric i electrònic a fi de que no es pugui mullar en cas de qualsevol 
fuita. 
♣ El risc d’inundació degut al nivell del local respecte al dels col·lectors i la capacitat 
dels mateixos en cas de pluges torrencials. Si es considera que el risc és important 
s’hauran de minimitzar gràcies a la construcció de pous i instal·lació de bombes. 
 
7.10 Fibra òptica i materials 
 
La fibra òptica és la tecnologia bàsica de la xarxa que s’emprarà per arribar a tots els 
usuaris. Farem servir fibra òptica monomode, encara que més cara que la multimode, 
no presenta tantes limitacions i la fa més adient per les necessitats que plantejaran els 
futurs serveis. 
 
Les tecnologies de fibra òptica a emprar en aquesta xarxa són: 
 
♣ Cable de fibra òptica tradicional. 
♣ Cable de fibra òptica amb fiador d’acer per estesa aèria. 
 
La xarxa es divideix en un anell principal i diversos ramals secundaris. 
 
A la xarxa troncal es desplegarà fibra òptica tradicional, ja que hi ha canalització 
existent i es realitzarà una reutilització d’aquesta. 
 
Cal tenir en compte que la tecnologia escollida de cables de fibra òptica haurà d’oferir 
la possibilitat de realitzar empalmes mecànics ja que a la caixa de distribució final (des 
d’on sortiran els cables d’escomesa de client), realitzar empalmes per fusió és molt 
complicat degut a la posició de les caixes i a la impossibilitat de deixar reserves de 
cable o “coques” per poder moure-la en el moment de realitzar-los. 
 
7.10.1 Fibra òptica 
 
Totes les fibres òptiques utilitzades en el cable òptic seran del tipus monomode. El 
perfil de l’índex de refracció serà del tipus salt d’índex. 
 
La variació necessària de l’índex de refracció s’obtindrà dopant el nucli de la fibra 
òptica amb diòxid de germani (GeO2). 
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La fibra òptica a utilitzar haurà de complir la Recomanació G.652-D del ITU-T. En les 
taules següents es presenten els paràmetres a complir per les fibres òptiques: 
 
Paràmetres Geomètrics 
 
Paràmetre Valor nominal Tolerància
Diàmetre del revestiment 125 µm ± 1,0 µm 
Diàmetre del recobriment primari  245 µm ± 5 µm 
Error de concentricitat nucli/revestiment ≤ 0,6 µm  
Error de circularitat del revestiment ≤ 1%  
Error de concentricitat recobriment/revestiment ≤ 12 µm  
 
Taula 19. Paràmetres geomètrics de la fibra òptica G.652-D amb protecció primària 
 
Paràmetres Mecànics 
 
Paràmetre Valor nominal 
Càrrega de trencament ≥100 kpsi (0,7 GN/m²) 
(Allargament) (1%) 
 
Taula 20. Paràmetres mecànics de la fibra òptica G.652-D 
 
Paràmetres Òptics 
 
Paràmetre Valor nominal Tolerància
Diàmetre del camp modal en  λ = 1310 nm  9,2 µm ± 0,5 µm 
Dispersió màxima entre λ = 1285 nm i λ = 1330 nm 3,8 ps/(nm*km)  
Dispersió màxima en λ = 1550 nm 18,2 ps/(nm*km)  
Longitud d’ona de dispersió nul·la 1.300 nm a 1.324 nm  
Pendents de dispersió nul·la  ≤0,093 ps/(nm²*km)  
Longitud d’ona de tall (abans del cablejat) 1.170 nm a 1.324 nm  
Longitud d’ona de tall (després del cablejat) ≤1.260 nm  
Coeficient d’atenuació en λ = 1310 nm ≤0,36 dB/km  
Coeficient d’atenuació en λ = 1550 nm ≤0,23 dB/km  
Coeficient d’atenuació en λ = 1383 nm ≤0,37 dB/km  
PMD  ≤ 0,1 ps/Sqrt(km)  
Pèrdua de macroflexió (100 voltes amb un diàmetre de 60 mm a 1.625 nm) ≤ 0,1 dB  
 
Taula 21. Paràmetres òptics de la fibra òptica G.652-D 
 
7.10.1.1 Element central 
 
L’element central suportarà l’esforç de tracció sobre el cable durant les fases d’estesa i 
les tensions mecàniques provocades per variacions tèrmiques. Igualment actuarà com 
suport pel cablejat dels tubs portadors de les fibres òptiques i les varetes de farcit. 
 
El material o materials que formen l’element central haurà de complir els següents 
criteris: 
 
♣ Ser dielèctrics. 
♣ Elevat mòdul de Young. 
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♣ Baix coeficient de dilatació tèrmica. 
♣ Reduït pes per unitat de longitud. 
♣ Flexibilitat suficient que permetrà al cable adaptar-se a les curvatures de les 
canalitzacions. 
 
Com el cable especificat ha de ser dielèctric, s’utilitzen materials tipus FRP (Fibra de 
vidre amb Resines Poliester) o similars. L’element central es podrà utilitzar nu o 
recobert amb polietilè segons la configuració del nucli del cable. 
 
7.10.1.2 Codi de colors 
 
El codi d’identificació dels elements que es trenen en el nucli serà el següent: 
 
Fibres 16 24 32 48 64 72 96 128 144 192 256 
Tub 1 Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc 
Tub 2 Vermell Vermell Vermell Blanc Blanc Blanc Blanc Vermell Blanc Blanc Vermell 
Tub 3  Blau Blau Vermell Vermell Blanc Blanc Blau Vermell Blanc Blanc 
Tub 4   Verd Vermell Vermell Vermell Vermell Verd Vermell Vermell Blanc 
Tub 5    Blau Blau Vermell Vermell Blanc Blau Vermell Blanc 
Tub 6    Blau Blau Vermell Vermell Blanc Verd Vermell Vermell 
Tub 7     Verd Blau Blau Blanc Blanc Blau Vermell 
Tub 8     Verd Blau Blau Vermell Blanc Blau Vermell 
Tub 9      Blau Blau Vermell Blanc Blau Blau 
Tub 10       Verd Vermell Vermell Blanc Blau 
Tub 11       Verd Blau Vermell Vermell Blau 
Tub 12       Verd Blau Vermell Blau Verd 
Tub 13        Blau Blau Verd Verd 
Tub 14        Verd Blau Blanc Verd 
Tub 15        Verd Blau Blanc Blanc 
Tub 16        Verd Verd Blanc Blanc 
Tub 17         Verd Vermell Vermell 
Tub 18         Verd Vermell Vermell 
Tub 19          Vermell Blau 
Tub 20          Blau Verd 
Tub 21          Blau Blanc 
Tub 22          Blau Blanc 
Tub 23          Verd Blanc 
Tub 24          Verd Vermell 
Tub 25           Vermell 
Tub 26           Vermell 
Tub 27           Blau 
Tub 28           Blau 
Tub 29           Blau 
Tub 30           Verd 
Tub 31           Verd 
Tub 32           Verd 
 
Taula 22. Codi colors tubs de fibres 
 
En els cables de doble corona es començarà a comptar l’ordre dels tubs per la corona 
interior. 
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El codi de colors per a la identificació de les fibres òptiques dins del tub serà el 
següent: 
 
Codi de colors dins del tub 
Fibra 1 Verd Fibra 5 Gris 
Fibra 2 Vermell Fibra 6 Violeta 
Fibra 3 Blau Fibra 7 Marró 
Fibra 4 Groc Fibra 8 Taronja 
 
Taula 23. Codi colors de fibres òptiques dins del tub 
 
7.10.1.3 Coberta del cable 
 
Sobre el nucli del cable s’aplicarà una sèrie de capes de diferents materials que 
hauran de protegir al cable dels següents agents: 
 
♣ Esforços mecànics, com traccions i torsions. 
♣ Influencies tèrmiques. 
♣ Agents químics. 
♣ Acció de l’aigua i la humitat. 
♣ En alguns casos, protecció enfront de temperatures elevades. 
 
En els següents punts, es descriuen totes les possibles cobertes que poden formar 
part del cables de fibra òptica i, per tant, cada cable subministrat tindrà només les 
cobertes necessàries d’acord amb el seu dimensionat i especificació. 
 
Coberta interna 
 
La coberta interna estarà formada per polietilè negre, de baixa densitat i alt pes 
molecular, tipus I, classe C i categoria 5. També pot ser formada exclusivament per 
fils d’aramida. La coberta interna haurà de complir les següents propietats: 
 
♣ Uniformitat de les dimensions transversals de la coberta de tot el cable. 
♣ Homogeneïtat de la coberta, no presentant: porus, ratllades ni cap defecte. 
♣ Superfície llisa, de tonalitat uniforme. 
♣ S’haurà d’ajustar perfectament a l’element de reforç. 
 
Pel cas de cable aeri, es recomanable una protecció doble, és a dir, per una banda 
polietilè d’un gruix mínim de 1,0 mm i, a més a més, aramida d’una secció mínima 
de 6.0 mm². 
 
Capa antirrosegadors 
 
En els casos de cables amb aquesta propietat, sobre la coberta interna o 
directament sobre la cinta envoltant del nucli, es disposaran fils de fibra de vidre en 
forma helicoïdal o d’acer corrugat que serviran com elements de protecció 
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antirrosegadors. Els elements de fibra de vidre hauran de cobrir un 100 % de la 
superfície de la coberta interna. 
 
La fibra de vidre haurà de complir els següents paràmetres: 
 
♣ Mòdul d’elasticitat: 50 kN/mm². 
♣ Tensió màxima de tir: ≥1.400 N/mm². 
 
Coberta externa 
 
La coberta externa estarà formada per polietilè negre, d’alta densitat i baix pes 
molecular, tipus III, classe C i categoria 4. 
 
Coberta aèria anticaçadors 
 
En els casos de cables aeris, es necessitarà un cable autosuportat per esteses 
entre pals de fins a 50m apte per qualsevol àmbit menys línies d’alta tensió. Amb 
aquest objectiu, és necessària, a part de la coberta interna doble de polietilè i 
aramida, una coberta externa. A més a més, s’ha d’assegurar protecció 
anticaçadors. 
 
Aquesta protecció consisteix en proporcionar al cable una protecció enfront de 
possibles trets d’armes de foc. En concret, els cables han de dissenyar-se per a 
suportar dos tret a una distància de 20 metres o superior. 
 
Protecció ignífuga 
 
En els casos de cables ignífugs, totes les coberta i proteccions del cable han de 
complir, a més a més de les característiques anteriorment descrites, les següents: 
 
♣ Retardant de flama 
♣ Baixa emissió de fums 
♣ Nul·la emissió d’halògens 
 
Amb aquest objectiu, els materials de fabricació han de ser termoplàstics, sempre 
complint-se la normativa vigent al respecte. En concret: 
 
♣ Baixa emissió de fums tòxics, corrosius i opacs segons UNE 21147-1, UNE 
21147-2 i UNE 21172-1. 
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8 Definició de serveis 
 
Tal com s’ha comentat abans, la xarxa de fibra òptica a desplegar s’utilitzarà per a 
donar servei de veu, dades i vídeo. Tot permetent que els diferents Operadors i 
Proveïdors de Servei, que siguin clients de la infraestructura, ofereixin els seus propis 
serveis als usuaris. 
 
8.1 Serveis d’Internet 
 
S’oferiran serveis d’accés de banda ampla, amb possibilitat de contractar diferents 
velocitats, per satisfer millor les necessitats dels operadors clients. Inicialment 
s’oferiran dos opcions d’ample de banda: 
 
♣ 30 Mbps simètrics. 
♣ 100 Mbps simètrics. 
 
Aquestes opcions podran ser modificades en funció dels requeriments dels operadors 
clients. 
 
Pel que fa a la definició comercial del servei de banda ampla, es proposa com a 
estratègia comercial un servei de tarifa plana, és a dir, es cobrarà un fix mensual 
independent del tràfic que l’operador client cursi sobre aquest, que serà diferent per 
cada opció d’ample de banda abans mencionades. 
 
La ONT serà en tots els casos part de la xarxa i es considera com el punt de 
terminació de la xarxa. S’ha previst un règim de lloguer per la gestió de les ONT 
d’usuari, de manera que la propietat de les ONT serà permanentment de l’operador 
d’infraestructures. En aquestes condicions, es facilita la recuperació d’aquest 
equipament en cas de baixa. 
 
8.2 Serveis de veu. 
 
La telefonia és un dels servei bàsics que l’operador client presta als seus clients sobre 
la xarxa. Aquest servei es podrà prestar pels operadors clients a l’usuari final 
mitjançant dues tecnologies diferents: 
 
♣ Servei telefònic bàsic (POTS): La xarxa es connectarà amb les centrals de 
commutació dels operadors clients mitjançant interfícies V5.2, utilitzant els 
protocols H.248 o SIP per comunicar-se amb els equips d’accés. 
♣ VoIP: Els operadors clients, amb protocols estàndard de mercat, connectaran el 
seu Softswitch als diferents tipus de terminals d’usuari (PC domèstic, telèfon IP o 
telèfon convencional). 
 
Els serveis bàsics associats al servei de telefonia quedaran garantits. 
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8.3 Serveis d’imatge. 
 
A més del telèfon, l’altre terminal present a totes les llars és l’aparell de televisió, que 
fins ara només s’ha emprat per rebre els canals d’entreteniment. 
 
La xarxa a Centelles suportarà dues formes de prestació de servei de televisió i vídeo 
per part dels operadors clients als seus usuaris: 
 
♣ Difusió de vídeo broadcast: el senyal de vídeo broadcast viatjarà per la mateixa 
fibra que el senyal de veu i dades, realitzant un multiplexat en longitud d’ona 
mitjançant acobladors òptics passius abans de realitzar la divisió del senyal. 
 
♣ Vídeo IP: la xarxa haurà de suportar aquest servei, utilitzant protocols Unicast i/o 
Multicast, així com IGMP snooping i altres funcionalitats que optimitzin el tràfic a la 
xarxa. 
 
Sobre aquestes formes de prestació de servei, s’oferiran diferents tipologies: 
 
♣ TV sobre MPEG2 
♣ TV sobre IP estàndard (IPTV) 
♣ Televisió d’alta definició (HDTV) 
♣ Vídeo sota demanda (VoD) 
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9 Pla de negoci 
 
9.1 Organització 
 
La creació d’un operador amb paràmetres similars al de l’operador dominant no podrà 
donar resposta a curt termini a la demanda d’implantació de banda ampla a nuclis de 
població com Centelles. Per tal de poder treballar amb plena competència amb 
l’operador dominant cal disposar d’infraestructures d’accés alternatives, tal i com es 
proposa en el present projecte. 
 
El model de relacions que s’hauria de seguir a Centelles per desplegar la xarxa oberta 
de telecomunicacions ha de complir les relacions següents entre les parts integrants 
del projecte que s’ha de portar a terme: 
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Figura 69. Model de relacions 
 
Les funcions de cadascuna de les parts anteriors són: 
 
♣ Administració pública: 
? Realitza una concessió cap a l’operador d’infraestructures a canvi d’un cànon 
anual. 
? Realitza el desplegament de la xarxa i gestiona les infraestructures com a 
operador d’infraestructures. 
? Realitza la comercialització dels serveis als operadors de serveis, a canvi d’un 
rendiment. 
♣ Operador de serveis: 
? Accedeixen a les infraestructures desplegades, les quals els permeten donar 
serveis a un segment de mercat al qual no poden accedir en l’actualitat. 
? Faciliten serveis paquetitzats als clients mitjançant la compra de serveis a 
l’operador d’infraestructures. 
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Aquesta proposta té sentit en un marc delimitat pels supòsits següents: 
 
♣ Existeix una voluntat real de disposar de més d’una infraestructura de 
telecomunicacions. 
♣ Al llarg del territori hi ha zones comercialment viables i zones d’escàs i/o nul 
interès comercial. 
♣ Igual que en altres àmbits, hi ha una complementarietat entre la iniciativa 
privada i l’aplicació de fons públics en la creació d’infraestructures de 
telecomunicacions. 
♣ La proposta de Banda Ampla al mercat ha de suportar un catàleg atractiu de 
serveis amb independència de la tecnologia sobre la qual s’implementen. 
 
9.2 Models de negoci 
 
En aquest punt d’aquest estudi s’analitzarà quina és l’estructura de negoci que pot fer 
viable una xarxa de telecomunicacions de fibra òptica per una població de les 
dimensions de Centelles, establint com a criteri fonamental que ha de ser un model de 
negoci sostenible. 
 
Existeixen diversos models de negoci en funció dels nivells d’integració que es vulguin 
adaptar sobre l’estructura del pla de negoci. Els principals models són: 
 
♣ MN1: Model de negoci en el que es desplega infraestructura passiva de 
telecomunicacions, la qual es comercialitza a nivell majorista mitjançant un 
gestor d’infraestructures. Aquest s’encarrega de gestionar la construcció, el 
manteniment i l’explotació comercial. La comercialització podrà orientar-se a 
qualsevol interessat en forma d’infraestructura oberta o a l’adjudicatari d’un 
concurs públic de concessió. 
♣ MN2: Model de negoci en el que es desplega la infraestructura passiva i 
s’instal·la l'equipament actiu. Comercialitza serveis a majoristes d'accés i/o 
transport: lloguer del bucle local o capacitat de transport. Els serveis es 
comercialitzen a proveïdors de serveis interessats, en forma de xarxa oberta. 
♣ MN3: Model de negoci en el que es desplega la infraestructura passiva, 
l'equipament actiu i l'estructura necessària per prestar serveis a l'usuari final. 
Integració vertical dels tres nivells, equivalent a la majoria d'operadors de 
telecomunicacions presents al mercat actual. 
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Figura 70. Models de negoci 
 
Entre aquestes alternatives es considera el MN2 com el model de negoci que més 
s’ajusta als requeriments de Centelles. Ja que es faria el desplegament i la gestió tant 
de la xarxa passiva com de la part d’equipament actiu. A més, degut a la peculiaritat 
de Centelles, que disposa d’una empresa elèctrica municipal, l’ajuntament faria la 
inversió pública en les infraestructures i l’elèctrica municipal faria les funcions de 
l’operador d’infraestructures seguint el model de relacions de l’apartat anterior. 
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9.3 Escenaris de contractació 
 
Quan s’han simulat els resultats dins del model econòmic del pla de negoci, s’ha 
confirmat que el model és altament sensible a la penetració de mercat, es a dir al % de 
llars connectables que contracten servei. 
 
La hipòtesi que hem aplicat de l’evolució de la penetració, segueix la distribució que es 
pot veure en el següent gràfic. 
 
 
 
Figura 71. Evolució de la penetració 
 
Es pren com a total de mercat disponible el de 3.785 llars, el total d’unitats 
connectables a Centelles però sense tenir en compte les zones industrial a les que 
se’ls donaria connectivitat sota demanda prèvia. Quan existís una demanda d’algun 
sector industrial, s’adaptaria el pla de negoci per fer la integració d’aquest sector. Amb 
aquest mercat disponible i la hipòtesi de la penetració abans comentada, es pot veure 
en el següent gràfic una evolució dels clients potencials a connectar. 
 
 
 
Figura 72. Evolució dels clients 
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9.4 Model econòmic 
 
9.4.1 Estimació de les inversions 
 
El projecte d’implantació d’una xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar a Centelles en 
funció de l’arquitectura, la definició de serveis i d’acord a les diferents consideracions 
exposades en els apartats anteriors, demana la inversió en diferents capítols que s’han 
considerat dins de tres grans apartats que són: 
 
♣ Xarxa. 
♣ Terminals de client i provisió. 
♣ Sistemes de gestió. 
 
A la següent taula es pot veure un resum d’aquestes inversions. 
 
Resum de les inversions 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elaboració Projecte Executiu 83.711 76.119 9.769 0 0 0 0 0 0 0
Xarxa de Distribució per connexió al municipi 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xarxa d'accés al Municipi (Obra Civil i Instal·lacions) 705.415 973.192 349.061 0 0 0 0 0 0 0
Equipament Telecomunicacions 214.777 112.946 24.109 0 0 0 0 0 0 0
Condicionament de Locals 63.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistemes de Gestió 156.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precablejat 79.090 67.866 931 0 0 0 0 0 0 0
Terminals de clients i altes 74.254 209.409 177.277 78.100 56.539 42.872 21.997 12.344 12.147 11.950
Total Inversió anual 1.397.236 1.439.532 561.147 78.100 56.539 42.872 21.997 12.344 12.147 11.950
Total Inversió acumulada 1.397.236 2.836.768 3.397.915 3.476.015 3.532.553 3.575.425 3.597.423 3.609.767 3.621.914 3.633.864
Subvenció a la inversió 1.236.394 1.236.394 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inversió anual a finançar 160.842 1.439.532 561.147 78.100 56.539 42.872 21.997 12.344 12.147 11.950
Inversió acumulada a finançar 160.842 1.600.374 2.161.521 2.239.621 2.296.160 2.339.032 2.361.029 2.373.373 2.385.520 2.397.471  
 
Taula 24. Resum de les inversions 
 
S’ha considerat que la majoria de les inversions es realitzen durant el primer exercici. 
Les inversions que fan referència al projecte executiu, la xarxa d’accés, l’equipament i 
la part de clients, s’han repartit en diversos exercicis en funció de l’evolució del 
desplegament que es faci dels diferents sectors sobre el municipi. 
 
El volum més gran de la inversió és la que fa referència a la xarxa amb un import total 
de 2,6M€. Dins d’aquest apartat, s’inclouen les inversions que s’han de fer en 
canalització, instal·lació de fibra òptica, instal·lacions i equipament en els centres 
transformadors i l’equipament i condicionament del local. 
 
Pel que fa a l’apartat de terminals de client i provisió, l’import total és de 0,61M€. En 
aquest apartat s’ha considerat que el terminal de client es financi com un capítol més 
de les inversions totals previstes. Una altra possibilitat seria considerar el terminal de 
client com un cost de la contractació i fins i tot es podria pensar que sigui el client qui 
el pagui total o parcialment al contractar el servei. S’han fet els càlculs en el pla de 
negoci considerant la hipòtesi menys favorable que és la de considerar-lo 100% 
inversió. La major part de les inversions s’han considerat durant els tres primers anys 
d’activitat, en funció de l’evolució del desplegament que es faci dels diferents sectors 
sobre el municipi. En el cas de les inversions en terminals de client i provisió, s’han de 
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considerar inversions al llarg de tot l’horitzó temporal d’acord amb les altes i baixes de 
clients que s’han previst. 
 
El darrer capítol és el de sistemes de gestió. En aquest apartat s’han valorat unes 
inversions totals de 0,16M€. S’inclouen dins d’aquest volum d’inversió la compra de 
sistemes per la gestió de la xarxa, llicències, sistemes d’informació i els sistemes per 
la gestió de clients i ofimàtica. 
 
El total de les inversions considera una subvenció a fons perdut igual al 35% de les 
inversions realitzades dins de l’àmbit del projecte. Aquest volum d’inversió a 
subvencionar està dins del marge subvencionable per la regulació existent. La resta de 
les inversions es recuperarien seguint els principis d’un inversor privat. 
 
9.4.2 Previsió d’ingressos i despeses 
 
9.4.2.1 Ingressos 
 
Pel que fa a la previsió d’ingressos les hipòtesis que s’han considerat en el pla de 
negoci es podem resumir en les següents: 
 
♣ En el primer any d’activitat tindrem una penetració d’un 9,5% entenent com a 
tal el % de llars que contracten sobre el total de les llars on podem donar 
servei. En els anys posteriors veiem possible arribar fins a un 40%-45% de 
penetració sobre llars principals. 
♣ Les tarifes de connexió que s’han considerat són les que s’exposen en la taula 
següent: 
 
Tarifes de preus Preus Descompte
Preus serveis 100 Mbps
Preu per alta de servei 50,00 €       
Preu mensual servei 100Mbps 22,95 €       
Preu upgrade servei 15,00 €       
Preu baixa de servei 25,00 €       
Preus serveis 30 Mbps
Preu per alta de servei 50,00 €       
Preu mensual servei 30Mbps 15,95 €       
Preu baixa de servei 25,00 €       
Preus coubicació d'equips
Preu alta habilitació espais 800,00 €     
Preu mensual rack compartit limitat a 1000W 100,00 €     
Preus interconnexió d'equips
Preu alta port Gigabit LX 1.500,00 €   10%
Preu mensual recurrent interconnexió Gigabit LX 240,00 €     10%-20%  
 
Taula 25. Tarifes pels diferents serveis 
 
Es considera que els preus dels ports Gigabit LX es veuran decrementats en 
aproximadament un 10% anual. El preu recurrent d’interconnexió també es 
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veurà afectat per un 10% de descompte el primer any i un 20% de descompte 
els anys posteriors. 
♣ En tot el període d’estudi considerem que podem tenir un percentatge de 
baixes del 3% sobre els clients durant l’any. 
 
Els ingressos vindran donats tant pels serveis residencials referits a clients finals, com 
pels serveis de coubicació i interconnexió d’equips referits als operadors de serveis. A 
la següent taula es pot veure un resum dels ingressos anuals que surten del pla de 
negoci en funció dels diferents serveis, segons la hipòtesi de penetració de mercat que 
s’ha comentat en apartats anteriors. 
 
Resum dels ingressos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingressos serveis 100 Mbps
Ingressos alta de servei 417 1.414 1.556 1.116 1.098 1.120 990 614 639 667
Ingressos upgrade de servei 0 0 0 0 0 0 0 103 125 150
Ingressos mensuals 1.132 6.066 13.944 20.782 26.175 31.419 36.215 40.425 44.690 49.405
Ingressos baixes 3 17 38 57 71 86 99 110 122 135
Subtotal ingressos 100 Mbps 1.553 7.497 15.538 21.954 27.345 32.624 37.304 41.251 45.576 50.356
Ingressos serveis 30 Mbps
Ingressos alta de servei 7.928 23.552 21.243 10.812 8.153 6.386 3.319 2.147 2.135 2.122
Ingressos mensuals 14.951 73.872 156.159 211.990 241.487 261.765 272.329 273.943 272.489 270.730
Ingressos baixes 59 289 612 831 946 1.026 1.067 1.073 1.068 1.061
Subtotal ingressos 30 Mbps 22.937 97.713 178.014 223.633 250.586 269.177 276.716 277.163 275.692 273.913
Ingressos totals serveis residencials 24.490 105.210 193.552 245.587 277.931 301.801 314.020 318.415 321.268 324.269
Ingressos coubicació d'equips
Ingressos totals coubicació d'equips 1.400 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Ingressos interconnexió d'equips
Ingressos totals interconnexió d'equips 2.940 8.760 15.714 23.701 27.862 31.120 31.856 38.227 44.597 52.383
Ingressos directes totals 28.830 117.970 212.866 272.887 309.393 336.521 349.477 360.241 369.465 380.252  
 
Taula 26. Resum dels ingressos anuals 
 
En el següent gràfic es pot veure l’evolució dels ingressos en funció del servei 
contractat. 
 
 
 
Figura 73. Evolució dels ingressos 
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9.4.2.2 Despeses 
 
Pel que fa a la previsió de despeses s’han analitzat els diferents conceptes pels quals 
es poden produir i per cada un d’ells s’han aplicat hipòtesis que permeten valorar-los. 
S’han separat en aquest capítol el que són les despeses directes o cost associat a 
cada un dels serveis i les despeses indirectes o generals de la companyia. 
 
Per aquest projecte no existeixen despeses directes que s’hagin d’incorporar al pla de 
negoci. 
 
Pel que fa a les despeses indirectes, es pot veure en la següent taula els conceptes 
considerats com a despeses generals de la companyia i les principals hipòtesis per 
cada un d’ells. 
 
Concepte Hipòtesis 
Tributs i taxes Un 0,1% sobre el valor total dels ingressos anuals. 
Insolvències Un 0,5% sobre el valor total dels ingressos anuals. 
Personal propi 
S’ha previst un total de tres persones en nòmina amb les funcions de Director General, 
Tècnics i Comercial. S’ha previst que la direcció ocupi una dedicació del 25% i la part 
comercial una dedicació del 50%. 
Material d’oficina 
S’han previst unes despeses generals d’uns 400 €/mes per empleat i amb un 2% 
d’increment anual. A més de les despeses generades per la telefonia mòbil per empleat i 
una connexió fixa de telèfon i Internet. 
Despeses de vehicles No s’ha considerat tenir vehicles d’empresa. 
Serveis externs 
Inclou les despeses per assessorament legal i per administració externalitzada d’uns 
1500€/any, amb un increment anual del 2%. 
Promoció i Marketing Inclou les despeses de promoció i de creació i manteniment de la pàgina web. S’ha previst un valor fix anual amb una inversió major durant els dos primers anys. 
Lloguer d’oficina S’inclou el lloguer d’un local de 60 metres quadrats a un preu de 4€ el metre quadrat. 
Electricitat S’ha previst tenir en compte les despeses del consum elèctric de l’oficina. 
Assegurances Es preveu un cost mensual de 200 €. 
SSII 
Es té en compte el cost fix del manteniment dels sistemes i el suport d’ofimàtica. A més 
d’un 5% de la inversió en els sistemes de gestió. 
Operació i manteniment 
de xarxa 
S’inclou en aquest apartat els conceptes de manteniment d’infraestructura i equipament 
segons els criteris de: 
• Cost anual respecte al CAPEX de xarxa d’un 0,75% sobre les inversions en xarxa 
de distribució i d’accés. 
• Cost anual respecte al CAPEX d’equips d’un 3,5% sobre les inversions en 
equipament de telecomunicacions. 
Es considera com a despeses d’operació el pagament dels serveis de supervisió de la 
xarxa sota la forma d’externalització amb un pressupost de 20.000€ anuals. 
Energia node de la xarxa 
Es preveu un cost fix anual d’uns 1.200€ pel consum d’energia al node primari de la 
xarxa, on s’ubica l’equipament actiu de la mateixa. 
 
Taula 27. Hipòtesis de despeses generals 
 
Aplicant aquestes consideracions al model econòmic obtenim el quadre de despeses 
generals següent: 
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Resum Despeses Indirectes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tributs i taxes 29 118 213 273 309 337 349 360 369 380
Insolvències 144 584 1.043 1.324 1.486 1.600 1.645 1.679 1.705 1.737
Personal propi 56.355 57.476 58.620 59.786 60.976 62.189 63.427 64.690 65.977 67.291
Material d'oficina 4.076 4.098 4.120 4.143 4.167 4.190 4.215 4.240 4.265 4.291
Serveis externs 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624 1.656 1.689 1.723 1.757 1.793
Promoció i marketing 4.500 3.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Lloguer oficina 2.880 2.938 2.993 3.047 3.099 3.149 3.196 3.241 3.283 3.322
Electricitat 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Assegurances 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
SSII 9.332 12.332 12.332 12.332 12.332 12.332 12.332 12.332 12.332 12.332
Operació i manteniment de xarxa 0 20.000 45.054 47.672 47.672 47.672 47.672 47.672 47.672 47.672
Energia node de la xarxa 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Total Despeses Indirectes 80.316 106.576 131.436 135.669 137.164 138.625 140.025 141.436 142.860 144.317  
 
Taula 28. Resum despeses indirectes 
 
En el següent gràfic podem veure un resum de l’estructura de les despeses, la seva 
composició i alguns ràtios característics. 
 
 
 
Figura 74. Estructra de les despeses 
 
Com es pot observar a la figura anterior, les despeses operatives assoleixen el 38% 
dels ingressos, de forma que l’EBITDA assoleix la xifra del 62%. Aquesta xifra es 
elevada especialment per dues raons: 
 
1. El negoci es basa en lloguer d’infraestructures, i per tant no té components de 
despesa directa (com succeeix amb els operadors tradicionals que tenen 
costos de continguts, connexió a Internet, interconnexió de veu, etc.). 
2. L’estructura de la companyia es recolza incrementalment en una activitat 
existent. Per tant els costos considerats són incrementals a la prestació de 
serveis que ja realitza en l’àmbit elèctric. 
 
 
Avantprojecte d’una xarxa d’accés de fibra òptica fins la llar a Centelles 
 
 
 138-143
 
 
9.4.3 Compte de resultats 
 
A continuació s’inclou el compte de resultats amb el detall d’ingressos, despeses, 
EBITDA, amortitzacions, despeses financeres, benefici net i inversions. 
 
El resultat ens permet obtenir el flux de caixa anual i el flux de caixa acumulat que ens 
donaran la rendibilitat del projecte. 
 
Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10
Magnituds Operatives
Llars Cobertes 1.731 3.305 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507
Penetració comercial 10% 20% 31% 37% 41% 44% 45% 45% 45% 46% 46%
Clients 164 652 1.082 1.285 1.429 1.535 1.574 1.582 1.590 1.598 1.606
Magnituds financeres
Ingressos totals 28.830      117.970     212.866     272.887     309.393     336.521     349.477     360.241     369.465     380.252     390.847     
Ingressos Totals Serveis residencials 24.490           105.210          193.552          245.587          277.931          301.801          314.020          318.415          321.268          324.269          327.432          
Ingressos Totals Interconnexió d'equips 2.940             8.760               15.714            23.701            27.862            31.120            31.856            38.227            44.597            52.383            59.815            
Ingressos Totals Coubicació d'equips 1.400             4.000               3.600               3.600               3.600               3.600               3.600               3.600               3.600               3.600               3.600               
Costos (80.316)     (106.576)    (131.436)    (135.669)    (137.164)    (138.625)    (140.025)    (141.436)    (142.860)    (144.317)    (145.797)    
EBITDA (51.486)     11.394       81.430       137.218     172.229     197.896     209.451     218.806     226.604     235.935     245.050     
Amortitzacions -                (13.242)      (109.395)    (152.557)    (162.319)    (169.387)    (171.139)    (173.889)    (175.432)    (172.791)    (133.991)    
BAII (51.486)     (1.848)        (27.966)      (15.338)      9.909         28.510       38.312       44.917       51.173       63.144       111.059     
Costos financers -                (16.462)      (39.412)      (45.734)      (44.679)      (42.384)      (39.121)      (35.126)      (30.687)      (25.914)      (20.962)      
BAI (51.486)     (18.310)      (67.378)      (61.073)      (34.770)      (13.874)      (809)           9.791         20.486       37.230       90.098       
Impostos -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 (14.124)      
Benefici Net (51.486)     (18.310)      (67.378)      (61.073)      (34.770)      (13.874)      (809)           9.791         20.486       37.230       75.974       
Inversions 1.397.236 1.439.532  561.147     78.100       56.539       42.872       21.997       12.344       12.147       11.950       11.873       
Elaboració Projecte Executiu 83.711      76.119       9.769         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Xarxa de Distribució per connexió al municipi 20.000      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Xarxa d'accés al Municipi (Obra Civil i Instal·lacions) 705.415    973.192     349.061     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Equipament Telecomunicacions 214.777    112.946     24.109       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Condicionament de Locals 63.347      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Sistemes de Gestió 156.642    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Precablejat 79.090      67.866       931            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Terminals de clients i altes 74.254      209.409     177.277     78.100       56.539       42.872       21.997       12.344       12.147       11.950       11.873       
Subvenció 1.236.394 -                 -                 0                0                0                (0)               (0)               0                (0)               (0)               
Fluxe de caixa anual (212.328)   (1.428.138) (479.717)    59.118       115.690     155.024     187.454     206.462     214.457     223.985     219.054     
Flux de Caixa acumulat (212.328)       (1.640.466)     (2.120.183)     (2.061.065)     (1.945.374)     (1.790.351)     (1.602.897)     (1.396.435)     (1.181.978)     (957.993)         (738.939)         
VAN @ 8% (212.328)       (1.547.036)     (1.966.040)     (1.917.782)     (1.829.522)     (1.718.992)     (1.594.084)     (1.465.510)     (1.340.694)     (1.218.861)     (1.107.505)      
 
Taula 29. Magnituds generals 
 
Com es pot observar, el projecte obté un EBITDA positiu a partir del segon any, un 
benefici net a partir del setè any i un flux de caixa anual a partir del quart any. 
 
Sota aquestes condicions, podem manifestar que el projecte és sostenible 
econòmicament, ja que tenim un EBITDA positiu i un flux de caixa també positiu, però 
el compte de resultat genera pèrdues anuals degut a la comptabilització de les 
amortitzacions de les inversions. 
 
El flux de caixa anual acumulat serà positiu l’any 14 de projecte. Això implica que el 
projecte serà capaç de retornar la seva inversió inicial (la no subvencionada), però 
amb uns criteris econòmics que si bé un inversor públic pot sostenir, un inversor privat 
en les condicions actuals de mercat no seria capaç d’assumir. Aquest període de 
retorn de la inversió de 14 anys està en línia amb l’últim estudi de la CMT que senyala 
que en ciutats entre 5.000 i 50.000 habitants el període de recuperació de la inversió 
es troba entre 13 i 14 anys. 
 
A continuació es mostra un gràfic resum de la composició del compte de resultats, on 
també es pot observar l’evolució de l’EBITDA i el benefici net. 
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Figura 75. Estructura P&L 
 
9.4.4 Estructura del balanç 
 
En la següent taula podem observar l’estructura del balanç, on cal destacar l’evolució 
dels fons propis. Així, per dur endavant el projecte, l’Ajuntament de Centelles haurà 
d’aportar 350.000 € en capital social i garantir quasi dos milions d’euros en deute (1,83 
milions d’euros, que és el pic de finançament que s’assoleix al 2012). 
 
Addicionalment a aquests recursos, caldrà obtenir a més a més, una subvenció de 
1,23 milions d’euros per les inversions. 
 
Balanç 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Actiu
Actiu Circulant
Caixa 137.672 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Inversions Financeres
Clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Actiu Circulant 137.672 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Actiu inmobilitzat
Canalitzacions i FO 160.842 1.587.132 2.038.883 1.964.426 1.858.646 1.732.131 1.582.989 1.421.444 1.258.160 1.097.318
Altres
Despeses Capitalitzades
Interesos Capitalitzats
Total Actiu Inmobilitzat 160.842 1.587.132 2.038.883 1.964.426 1.858.646 1.732.131 1.582.989 1.421.444 1.258.160 1.097.318
TOTAL ACTIU 298.514 1.597.132 2.048.883 1.974.426 1.868.646 1.742.131 1.592.989 1.431.444 1.268.160 1.107.318
Pasiu
Pasiu Circulant
Proveidors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasiu Circulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deute MP i LLP
Crèdit Bancari 1 0 1.316.928 1.836.057 1.822.673 1.751.662 1.639.021 1.490.689 1.319.352 1.135.582 937.511
Crèdit Bancari 2
Total deute MP i LLP 0 1.316.928 1.836.057 1.822.673 1.751.662 1.639.021 1.490.689 1.319.352 1.135.582 937.511
Capital Social
Capital Subscrit 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Beneficis/Perdues -51.486 -69.796 -137.174 -198.246 -233.016 -246.890 -247.699 -237.908 -217.422 -180.193 
Total Fons propis 298.514 280.204 212.826 151.754 116.984 103.110 102.301 112.092 132.578 169.807
TOTAL PASIU 298.514 1.597.132 2.048.883 1.974.426 1.868.646 1.742.131 1.592.989 1.431.444 1.268.160 1.107.318  
 
Taula 30. Estructura del balanç 
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10 Conclusions 
 
D’aquests projecte es poden extreure diverses conclusions que es llisten a 
continuació: 
 
♣ Donada la situació actual pel que fa a les telecomunicacions, es pot dir que el 
municipi de Centelles es troba sota fractura digital. Només disposen de servei 
de banda ampla d’un únic operador, aquest té funcionalitats limitades i no 
existeix la possibilitat d’accedir als serveis d’operadors alternatius (no existeix 
un entorn de competència). 
♣ Centelles és un dels pocs municipis amb una xarxa de distribució elèctrica de 
titularitat municipal. El concepte d’operar xarxes de serveis està molt integrat al 
municipi. El pas de desplegar i gestionar una xarxa de telecomunicacions a 
dins del municipi és una extensió addicional dels serveis que es presta als 
ciutadans. 
♣ Per tal de poder garantir un ampli catàleg de serveis de telecomunicacions als 
ciutadans i poder-los oferir les millor prestacions en un entorn de competència, 
la opció d’actuació més adequada, i que causa menys distorsió, és la de 
desplegar una xarxa oberta, que podrà ser utilitzada per tots aquells operadors 
que ho desitgin, ja que serà una xarxa multioperador. 
♣ Després de realitzar un estudi sobre les diferents tecnologies disponibles 
actualment per fer el desplegament de la xarxa oberta, s’ha pogut observar que 
la tecnologia més adequada per un desplegament de xarxa oberta al municipi 
de Centelles és fibra fins la llars (FTTH). Una xarxa de fibra òptica és l’única 
infraestructura que no té una limitació en la prestació del servei de banda 
ampla ni en serveis integrats sobre IP. 
♣ Actualment amb la baixada de preus dels components òptics com ara els làsers 
i la integració a les noves construccions del cablejat estructurat, es crea un 
escenari idoni per poder desplegar solucions FTTH. 
♣ De les diverses tipologies disponibles pel desplegament de xarxes FTTH, la 
que s’ha considerat millor opció en aquest projecte ha estat una xarxa d’accés 
PmP PON (una xarxa punt multipunt amb tecnologia passiva, sense 
components actius entre la central de commutació i el client). A les xarxes PmP 
el número de fibres necessàries és molt inferior que a les xarxes PaP, fet que 
fa que la gestió posterior sigui menys complexa. A més també requereix unes 
inversions i unes despeses operatives inferiors a les xarxes PaP. Igualment 
passa amb les xarxes passives sobre les actives, que els costos operatius són 
molt inferiors en les passives. 
♣ De les tres possibles arquitectures PON que són PmP, la opció escollida ha 
estat GPON, ja que aquesta és la tecnologia que permet una velocitat de 
transmissió més elevada. A més permet disposar de control de xarxa i de vídeo 
RF estandarditzat. Un altre punt important és el fet que presenta l’eficiència 
més elevada i per això es poden obtenir els amples de banda efectius més 
elevats. 
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♣ Per tal de mantenir aquests amples de banda el més elevats possible, amb una 
òptima relació qualitat preu del servei, s’ha escollit per aquest projecte una 
compartició de la targeta GPON de 1 a 32 clients. També cal destacar que 
aquesta tecnologia 1:32 és més madura i disposa de millors preus al mercat 
que l’opció 1:64. 
♣ L’elecció de treballar sobre la infraestructura de la xarxa elèctrica municipal de 
Centelles té 2 objectius: 
? El de minimitzar les inversions necessàries per al desplegament de 
xarxa per poder utilitzar infraestructura ja existent. 
? Aprofitar l’estructura existent de la xarxa elèctrica, tant en subconductes 
com en fibra òptica. 
♣ El desplegament de la xarxa requereix 4 OLT de 32 PON cadascuna, que 
poden donar servei fins a un total de 4096 clients. Per a realitzar un 
aprofitament òptima de les PON, amb la configuració de fibres disponibles, es 
realitzen agrupacions dins del municipi de 100 llars en mitja. 
♣ Els serveis que la xarxa oberta ofereix són: 
? Accés a banda ampla bidireccional a 30 Mbps pels clients residencial i a 
100 Mbps per les empreses o aquells clients que ho desitgin. 
? Transport de veu, tant el servei telefònic bàsic (POTS) com VoIP. 
? Transport d’imatge, incloent difusió broadcast i vídeo IP. 
♣ El model de relacions que s’haurà de seguir a Centelles és el de constituir-se 
com un operador d’infraestructures, donant serveis a canvi d’un pagament dels 
mateixos per part dels operador de serveis. 
♣ Segons s’ha pogut veure en el model econòmic del pla de negoci, aquest 
projecte és sostenible econòmicament, ja que tenim un EBITDA positiu i un flux 
de caixa també positiu, però es generen pèrdues anuals degut a les 
amortitzacions de les inversions, i no apareix benefici net positiu fins al vuitè 
any. 
♣ El flux de caixa anual acumulat serà positiu l’any 14 de projecte. Això implica 
que el projecte serà capaç de retornar la seva inversió inicial (la no 
subvencionada), però amb uns criteris econòmics que si bé un inversor públic 
pot sostenir, un inversor privat en les condicions actuals de mercat no seria 
capaç d’assumir. 
♣ La subvenció necessària per al desplegament d’una xarxa FTTH al municipi de 
Centelles compleix amb els criteris de competència de la UE. 
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